



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

CONSÓRCIO  
**CONTROL TEC | SETEC**

**ORÇAMENTO:** 1118401 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEF JUDITH LEÃO CASTELLO RIBEIRO

**DATA BASE:** nov/21

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	REFORMA BLOCO ESCOLAR
3	AMPLIAÇÃO
4	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA
5	CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO
6	CONSTRUÇÃO CASTELO D'ÁGUA
7	ÁREA EXTERNA
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9	CABEAMENTO ESTRUTURADO
10	INSTALAÇÕES DO SPDA
11	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

MÊS	% SIMPLES (xVTO)	% ACUMULADO (xVTO)
MÊS 01	1,15%	1,15%
MÊS 02	1,40%	2,55%
MÊS 03	1,69%	4,24%
MÊS 04	2,00%	6,24%
MÊS 05	2,34%	8,58%
MÊS 06	2,70%	11,28%
MÊS 07	3,07%	14,35%
MÊS 08	3,44%	17,79%
MÊS 09	3,80%	21,59%
MÊS 10	4,14%	25,73%
MÊS 11	4,45%	30,18%
MÊS 12	4,71%	34,89%
MÊS 13	4,92%	39,81%
MÊS 14	5,06%	44,87%
MÊS 15	5,13%	50,00%
MÊS 16	5,13%	55,13%
MÊS 17	5,06%	60,19%
MÊS 18	4,92%	65,11%
MÊS 19	4,71%	69,82%
MÊS 20	4,45%	74,27%
MÊS 21	4,14%	78,41%
MÊS 22	3,80%	82,21%
MÊS 23	3,44%	85,65%
MÊS 24	3,07%	88,72%
MÊS 25	2,70%	91,42%
MÊS 26	2,34%	93,76%
MÊS 27	2,00%	95,76%
MÊS 28	1,69%	97,45%
MÊS 29	1,40%	98,85%
MÊS 30	1,15%	100,00%

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

CONSÓRCIO  
**CONTROLTEC | SETEC**

**ORÇAMENTO:** 1118401 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEF JUDITH LEÃO CASTELLO RIBEIRO

**DATA BASE:** nov/21

**Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 7.321.755,63**

## ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA**

ENGENHEIRO CIVIL JR  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 04/02/2022 17:04:48 -03:00

**WILSON RODRIGUES GONÇALVES**

COORDENADOR DE PROJÉTOS  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 04/02/2022 17:06:19 -03:00

**GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES**

COORDENADOR DO CONSÓRCIO  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 07/02/2022 06:56:01 -03:00

**ERICO DA SILVA GUERRA**

ENG. COORDENADOR GERAL MASTER  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 04/02/2022 17:23:39 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/02/2022 09:02:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ANDRÉIA SEGLIA (TÉCNICA EDIFICAÇÕES - GERFE - SEDU - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-J5MSHL>