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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA 

EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA, situada no município de Brejetuba, e orientação dos 

respectivos processos construtivos e as especificações técnicas dos materiais a serem empregados. 

Para a intervenção em questão serão necessários os seguintes serviços:  

• Instalação do canteiro de obras; 

• Retirada da cobertura de policarbonato existente, com a remoção parcial da estrutura metálica 

e completa remoção das telhas; 

• Complementação das estruturas metálicas das coberturas para instalação das novas telhas 

em aço galvanizado; 

• Lixamento e pintura das paredes danificadas dos vãos próximos às coberturas; 

• Substituição dos trechos danificados dos forros de gesso acartonado, localizados na cobertura 

do segundo pavimento; 

• Instalação de refletores de LED no pátio interno;  

• limpeza geral da obra após a finalização dos serviços. 

A área da unidade de ensino é de 4.162,14 e as intervenções serão realizadas em cerca de 300,59 m². 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 

detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

Todo material especificado em projeto deve atender às normas brasileiras específicas ou relativas a 

cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificações estrangeiras que 

confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrões mais rígidos de qualidade 

quanto à resistência, durabilidade, desempenho e confiabilidade.  

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1 INTERVENÇÕES CIVIS: 

2.1.1 Instalação do canteiro de obras – Planilha 01 

Instalação da placa de obra nas dimensões de 1.0 x 2.0 m, padrão SEDU, em local a ser definido pela 

fiscalização; 

Fornecimento e instalação de tapume em telha metálica ondulada, espessura de 0,50mm, branca e 

altura de H=2.20m. E montagem de estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético 

cores azul com h=30cm e rosa com h=10cm (Reaproveitamento 2x), em local a ser definido pela 

fiscalização; 
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Fornecimento de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal), a ser utilizado na 

desmontagem das coberturas de policarbonato existentes nos vãos direito e esquerdo, instalação das 

novas coberturas em estruturas metálicas, lixamento e pintura das paredes danificadas destes vãos; 

Locação mensal de container para escritório, nas dimensões 6,00x2,40m, com banheiro 

(vaso+lavatório+chuveiro e báscula), contendo porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2 pontos 

de iluminação, 2 tomadas elétricas e 1 tomada para telefone. Isolamento térmico (teto e paredes), piso 

em compensado naval, certificado NR18, incluindo laudo de descontaminação, em local a ser definido 

pela fiscalização; 

Locação mensal de container para refeitório, incluindo porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 

2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefônica. Isolamento térmico nas paredes e 

teto, piso em compensado naval pintado, certificado NR18, incluindo laudo de descontaminação, em 

local a ser definido pela fiscalização; 

Locação mensal de container para almoxarifado, incluindo porta, 2 janelas, 1 ponto de iluminação. 

Isolamento térmico no teto, piso em compensado naval pintado, certificado NR18, incluindo laudo de 

descontaminação, em local a ser definido pela fiscalização; 

Mobilização e desmobilização de contêiner locado para barracão de obra; 

Instalação do reservatório de polietileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, 

elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizações) e rede de água incluindo tubos e conexões para 

alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, considerando distância de alimentação aprox. a 50 m 

(2 utilizações), em local a ser definido pela fiscalização para alimentação dos contêineres do canteiro 

de obras; 

Instalação do quadro de distribuição de energia, embutido ou semi embutido, capacidade para 16 

disjuntores DIN, c/ barramento trifásico 100A barra. neutro e terra, fabricado em chapa de aço 12 USG 

com porta, espelho, trinco com fechadura e chave yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv., mini-

Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 

Schneider ou equivalente, mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 

Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente, mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente e cabo paralelo PP de cobre, com 

isolamento para 750V, seção 4x10,0mm2, em local a ser definido pela fiscalização para energização 

dos contêineres do canteiro de obras; 

Instalação de tubo de PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo conexões, escavação 

e aterro com areia, em local a ser definido pela fiscalização; 
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Disponibilização de um engenheiro pleno para supervisão dos serviços de desmontagem das 

coberturas de policarbonato existentes e montagem das novas coberturas de estruturas metálicas. 

 

2.1.2 Substituição da cobertura de policarbonato – Planilha 02 

2.1.2.1 Serviços preliminares 

Executar a remoção de cobertura em policarbonato, inclusive estrutura referente aos dispositivos de 

fixação das placas de policarbonato, nos vãos direito e esquerdo da edificação principal; 

Executar a desmontagem parcial das estruturas metálicas nos vãos direito e esquerdo da edificação 

principal, retirando apenas os tubos retangulares de 80 mm x 40 mm; 

Executar a demolição parcial das paredes de alvenaria para montagem das novas estruturas, 

localizadas nos vãos direito e esquerdo da edificação principal. 

 

2.1.2.2 Movimento de terra 

Executar a remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada, em local 

a ser definido pela fiscalização. 

 

2.1.2.3 Cobertura 

Fornecimento e instalação de estruturas metálicas das novas coberturas dos vãos direito e esquerdo 

do edifício principal, compostas por perfis laminados tipo "W" aço carbono ASTM A-572 Gr. 50, perfis 

formados a frio e chapas em aço carbono ASTM A-36, que deverão ser montadas conforme indicado 

no projeto L1BRE03-01-EM-R00; 

Fornecimento e instalação de cobertura em telha termoacústica tipo telha/telha em aço galvanizado 

trapezoidal 40, e=0.43mm, pintura nas faces superior e inferior na cor branca, incluindo acessórios de 

fixação, núcleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, referência Sto André, Panissol, Metform, 

conforme indicado no projeto L1BRE03-01-EM-R00; 

Fornecimento e instalação de cumeeira metálica lisa trapezoidal LR-40 nas coberturas de estruturas 

metálicas dos vãos do lado direito e esquerdo, com espessura de 0,50mm, em aço galvanizado, pintura 

na cor branca em todas as faces, desenvolvimento 600 mm, marcas de referência Perfilor, Metform, 

Santo André ou equivalente, inclusive acessórios de fixação. 
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2.1.2.4 Paredes e painéis 

Executar o fechamento das novas coberturas de estruturas metálicas, em alvenaria de blocos 

cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

traço 1:0,5:8, espessura das juntas de 12mm e espessura das paredes sem revestimento de 10cm 

(bloco comprado na fábrica, posto obra); 

Fornecimento e aplicação de chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no 

traço 1:3, espessura de 5 mm, sobre a alvenaria de fechamento das novas coberturas de estruturas 

metálicas; 

Fornecimento e aplicação de reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura de 25 mm, sobre a alvenaria de fechamento das 

novas coberturas de estruturas metálicas. 

 

2.1.3 Serviços complementares no edifício principal – Planilha 3 

2.1.3.1 Serviços preliminares 

Executar a remoção de forro de gesso que se encontra danificado nas áreas de circulação do segundo 

pavimento próximas às salas 2, 5 e 8; 

Executar o lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta, 

nas paredes internas da nova cobertura de estruturas metálicas nos vãos direito, esquerdo e nas 

paredes externas destas coberturas (área dos reservatórios superiores de água); 

Executar a demolição das paredes em gesso acartonado nas regiões da cobertura revestida com placas 

de policarbonato - vãos direito e esquerdo. 

 

2.1.3.2 Movimento de terra 

Executar a remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada. 

 

2.1.3.3 Paredes e painéis 

Fornecimento e instalação de parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com 

duas faces simples (Resistente a umidade - RU/RU), esp. 95 mm, estrutura metálica com guias simples, 

sem vãos, nas regiões da cobertura revestida com placas de policarbonato - vãos direito e esquerdo. 

 

 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

    

André Amon Kolanscki Ponchio 
Engenheiro Civil 

CREA RJ-2011128666/D 

Fabianne Miranda Aguiar 
Engenheira Civil 

CREA ES – 024157/D 
 

Pedro Henrique Falqueto Dias 
Engenheiro Eletricista 
CREA MG 159412/D 

 

  
 
 

 

Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de Projetos 

CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. Eletricista 

CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. Geral 

CREA MG-64866/D 

 

 Nome do Arquivo:  L1BRE03-01-MD-R00.docx 7 de 10 

2.1.3.4 Tetos e forros 

Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado, na área de circulação do segundo pavimento 

próximo às salas 2, 5 e 8, com acabamento tipo liso, espessura de 12.5mm, estrutura em perfis de aço 

galvanizado com espaçamento entre perfis de 60cm, juntas fitadas e emassadas, marcas de ref. Knauf, 

Lafarge Gypsum ou Placo do Brasil. 

 

2.1.3.5 Pintura 

Executar o emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 

referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre o forro instalado na circulação do segundo pavimento 

próximo às salas 2, 5 e 8; 

Executar a pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 

selador em paredes e forros, a três demãos, sobre o forro emassado, instalado na circulação do 

segundo pavimento próximo às salas 2, 5 e 8; 

Executar o emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de 

referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre o oitão das novas coberturas de estruturas metálicas e 

nas paredes abaixo destas coberturas - vãos direito e esquerdo; 

Executar a pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 

acrílico, em paredes e forros, a três demãos, nas paredes internas da nova cobertura de estruturas 

metálicas nos vãos direito, esquerdo e nas paredes externas destas coberturas. 

 

2.1.3.6 Serviços complementares externos 

Executar a limpeza geral da obra, nos locais a serem definidos pela fiscalização. 

 

2.2 INTERVENÇÕES ELÉTRICAS 

Todos os serviços descritos a seguir deverão ser executados conforme projeto de instalações elétricas 

e memorial de quantitativos. 

 

Durante a substituição do forro danificado será necessário a retirada de sete luminárias. Estes 

aparelhos só deverão ser reinstalados após a finalização dos serviços referentes ao forro. Caso algum 

dispositivo se danifique durante a execução da obra deve ser substituído por novo. Abaixo 

características técnicas dos dispositivos: 

- Lâmpada fluorescente tubular, potência de 40W, temperatura de cor superior a 4000K;  
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- Reator duplo com partida rápida e alto fator de potência para lâmpadas fluorescentes com potência 

de 40W; 

- Soquete para lâmpada fluorescente. 

 

Além disso, como serão instaladas telhas termo acústicas em substituição as telhas de policarbonato, 

será necessário executar a iluminação de parte da circulação do térreo, antes iluminada naturalmente. 

Será executado novo circuito elétrico derivado de quadro de distribuição localizado no interior da 

coordenação para alimentar quatro refletores de LED, cada um com potência de 50 W, que serão 

instalados nas paredes da rampa (indicado em projeto elétrico).  

O circuito elétrico será protegido por disjuntor bipolar com capacidade de 20 A e os condutores serão 

de cobre, com seção de 4.0 mm². Será preciso executar apenas parte da infraestrutura, já que a 

eletrocalha existentes será utilizada. Os seguintes materiais serão utilizados: 

- Eletroduto de PVC rígido, roscável, cor preta e diâmetro de 3/4”;     

- Conduletes de alumínio de diferentes tipos, rosqueáveis e diâmetro de 3/4”;  

- Saída horizontal para eletroduto de 3/4"; 

 

Observações gerais: 

As conexões dos condutores aos disjuntores e aos barramentos deve ser realizada com terminais 

adequados. 

Utilizar fita isolante para realização de emendas, sendo estas permitidas apenas em caixas de 

passagens. 

 

3. PLANO DE ATAQUE  

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a minimizar 

os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento. Para isso, seguir o 

plano de ataque apresentado na Tabela 1.  

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

    

André Amon Kolanscki Ponchio 
Engenheiro Civil 

CREA RJ-2011128666/D 

Fabianne Miranda Aguiar 
Engenheira Civil 

CREA ES – 024157/D 
 

Pedro Henrique Falqueto Dias 
Engenheiro Eletricista 
CREA MG 159412/D 

 

  
 
 

 

Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de Projetos 

CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. Eletricista 

CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. Geral 

CREA MG-64866/D 

 

 Nome do Arquivo:  L1BRE03-01-MD-R00.docx 9 de 10 

Tabela 1 – Plano de ataque da intervenção proposta. 
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CIVIL Mês 1 Mês 1 e 2 Mês 2 

ELÉTRICA - - Mês 1 e 2 

OBSERVAÇÕES - 1 1 

 

1) Para estas intervenções, somente será necessário interditar as áreas inerentes aos vãos das novas 

coberturas, inclusive no pátio do térreo (áreas utilizadas para montagem dos andaimes), e áreas de 

circulação do segundo pavimento para a instalação dos forros de gesso acartonado. Estas intervenções 

deverão ser ajustadas com a fiscalização da obra.  

 

4. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos materiais 

especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa 

autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

5. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, PCMAT, 

PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-10- Segurança 

em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

 

6. RECEBIMENTO DA OBRA  

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das 

seguintes etapas: 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

    

André Amon Kolanscki Ponchio 
Engenheiro Civil 

CREA RJ-2011128666/D 

Fabianne Miranda Aguiar 
Engenheira Civil 

CREA ES – 024157/D 
 

Pedro Henrique Falqueto Dias 
Engenheiro Eletricista 
CREA MG 159412/D 

 

  
 
 

 

Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de Projetos 

CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. Eletricista 

CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. Geral 

CREA MG-64866/D 
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6.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

6.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

6.1.2 Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes 

da edificação por estes serviços. 

 

6.2  RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

6.2.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal fim; 

 

6.2.2 O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

 

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o recebimento 

provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições: 

6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham 

a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

6.3.2 Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

fornecedores. 

 

 

Vitória (ES), 03 de outubro de 2018. 


