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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Junho/2018

772901 - REFORMA CIVIL E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEEFM FAZENDA EMÍLIO SCHROEDER

Plan. Objeto da Planilha
1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2 REFORMA CIVIL - COBERTURA
3 REFORMA CIVIL - BANHEIROS
4 REFORMA CIVIL - REFEITÓRIO
5 REFORMA CIVIL - SALAS DE AULA E CIRCULAÇÕES
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
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772901 - REFORMA CIVIL E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEEFM FAZENDA EMÍLIO SCHROEDER

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

1 01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
37.450,68

8,9777%
100%

37.450,68
100%
100% 8,9777%

2 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
9.265,04

2,221%
8,9914%

9.265,04
100%

8,9914% 2,221%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.045,10

0,2505%
1,0142%

1.045,10
100%

1,0142% 0,2505%

03 MOVIMENTO DE TERRA
861,78

0,2066%
0,8363%

861,78
100%

0,8363% 0,2066%

04 COBERTURA
74.855,85

17,9445%
72,6451%

74.855,85
100%

72,6451% 17,9445%

05 ESTRUTURAS
11.854,05

2,8417%
11,504%

11.854,05
100%

11,504% 2,8417%

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
5.161,41

1,2373%
5,009%

5.161,41
100%

5,009% 1,2373%

3 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
7.467,03

1,79%
7,546%

2.240,11
30%

2,2638% 0,537%

2.613,46
35%

2,6411% 0,6265%

2.613,46
35%

2,6411% 0,6265%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
78,83

0,0189%
0,0797%

15,77
20%

0,0159% 0,0038%

31,53
40%

0,0319% 0,0076%

31,53
40%

0,0319% 0,0076%

03 MOVIMENTO DE TERRA
1.500,36

0,3597%
1,5162%

450,11
30%

0,4549% 0,1079%

525,13
35%

0,5307% 0,1259%

525,12
35%

0,5307% 0,1259%

04 ESTRUTURAS
1.463,13

0,3507%
1,4786%

292,63
20%

0,2957% 0,0701%

585,25
40%

0,5914% 0,1403%

585,25
40%

0,5914% 0,1403%
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772901 - REFORMA CIVIL E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEEFM FAZENDA EMÍLIO SCHROEDER

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

3 05 PAREDES E PAINÉIS
10.226,03

2,4514%
10,3342%

1.022,60
10%

1,0334% 0,2451%

4.601,71
45%

4,6504% 1,1031%

4.601,72
45%

4,6504% 1,1031%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.657,00

1,5958%
6,7274%

665,70
10%

0,6727% 0,1596%

2.995,65
45%

3,0273% 0,7181%

2.995,65
45%

3,0273% 0,7181%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS
8.428,43

2,0205%
8,5176%

4.214,22
50%

4,2588% 1,0102%

4.214,21
50%

4,2588% 1,0102%

08 VIDROS
3.071,31

0,7363%
3,1038%

307,13
10%

0,3104% 0,0736%

1.382,09
45%

1,3967% 0,3313%

1.382,09
45%

1,3967% 0,3313%

09 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

16.966,69

4,0673%
17,1462%

5.090,01
30%

5,1439% 1,2202%

5.938,34
35%

6,0012% 1,4235%

5.938,34
35%

6,0012% 1,4235%

10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
8.087,70

1,9388%
8,1733%

2.426,31
30%

2,452% 0,5816%

2.830,70
35%

2,8606% 0,6786%

2.830,69
35%

2,8606% 0,6786%

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14.816,12

3,5517%
14,9729%

4.444,84
30%

4,4919% 1,0655%

5.185,64
35%

5,2405% 1,2431%

5.185,64
35%

5,2405% 1,2431%

12 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.273,96

3,4218%
14,425%

2.854,79
20%

2,885% 0,6844%

5.709,58
40%

5,77% 1,3687%

5.709,59
40%

5,77% 1,3687%

13 PINTURA
5.486,94

1,3153%
5,545%

1.097,39
20%

1,109% 0,2631%

2.194,78
40%

2,218% 0,5261%

2.194,77
40%

2,218% 0,5261%

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
429,58

0,103%
0,4341%

128,87
30%

0,1302% 0,0309%

150,35
35%

0,1519% 0,036%

150,36
35%

0,152% 0,036%

4 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.418,73

0,5798%
7,2749%

2.418,73
100%

7,2749% 0,5798%
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772901 - REFORMA CIVIL E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEEFM FAZENDA EMÍLIO SCHROEDER

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

4 02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
70,94

0,017%
0,2134%

70,94
100%

0,2134% 0,017%

03 MOVIMENTO DE TERRA
219,03

0,0525%
0,6588%

219,03
100%

0,6588% 0,0525%

04 VIDROS
734,13

0,176%
2,2081%

734,13
100%

2,2081% 0,176%

05 IMPERMEABILIZAÇÃO
6.221,14

1,4913%
18,7116%

6.221,14
100%

18,7116% 1,4913%

06 TETOS E FORROS
585,89

0,1405%
1,7622%

585,89
100%

1,7622% 0,1405%

07 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

9.506,44

2,2789%
28,5929%

9.506,44
100%

28,5929% 2,2789%

08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
2.621,53

0,6284%
7,8849%

2.621,53
100%

7,8849% 0,6284%

09 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
763,98

0,1831%
2,2979%

763,98
100%

2,2979% 0,1831%

10 PINTURA
7.078,58

1,6969%
21,2906%

7.078,58
100%

21,2906% 1,6969%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1.450,19

0,3476%
4,3618%

1.450,19
100%

4,3618% 0,3476%

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
1.576,94

0,378%
4,743%

1.576,94
100%

4,743% 0,378%
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772901 - REFORMA CIVIL E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEEFM FAZENDA EMÍLIO SCHROEDER

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

5 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
4.529,44

1,0858%
5,7764%

2.264,72
50%

2,8882% 0,5429%

2.264,72
50%

2,8882% 0,5429%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
315,30

0,0756%
0,4021%

157,65
50%

0,201% 0,0378%

157,65
50%

0,201% 0,0378%

03 MOVIMENTO DE TERRA
636,19

0,1525%
0,8113%

318,10
50%

0,4057% 0,0763%

318,09
50%

0,4057% 0,0763%

04 PAREDES E PAINÉIS
77,83

0,0187%
0,0993%

38,92
50%

0,0496% 0,0093%

38,91
50%

0,0496% 0,0093%

05 ESQUADRIAS DE MADEIRA
12.155,34

2,9139%
15,5016%

6.077,67
50%

7,7508% 1,4569%

6.077,67
50%

7,7508% 1,4569%

06 VIDROS
147,23

0,0353%
0,1878%

73,62
50%

0,0939% 0,0176%

73,61
50%

0,0939% 0,0176%

07 TETOS E FORROS
15.800,17

3,7876%
20,1498%

7.900,09
50%

10,0749% 1,8938%

7.900,08
50%

10,0749% 1,8938%

08 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

89,28

0,0214%
0,1139%

44,64
50%

0,0569% 0,0107%

44,64
50%

0,0569% 0,0107%

09 PINTURA
21.949,93

5,2619%
27,9926%

10.974,97
50%

13,9963% 2,6309%

10.974,96
50%

13,9963% 2,6309%

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
2.731,03

0,6547%
3,4829%

1.365,52
50%

1,7414% 0,3273%

1.365,51
50%

1,7414% 0,3273%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
19.981,62

4,79%
25,4824%

9.990,81
50%

12,7412% 2,395%

9.990,81
50%

12,7412% 2,395%
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772901 - REFORMA CIVIL E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEEFM FAZENDA EMÍLIO SCHROEDER

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

6 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.738,58

0,4168%
2,6325%

521,57
30%

0,7897% 0,125%

434,65
25%

0,6581% 0,1042%

434,65
25%

0,6581% 0,1042%

347,71
20%

0,5265% 0,0834%

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

21.270,01

5,0989%
32,2061%

8.508,00
40%

12,8824% 2,0395%

4.254,00
20%

6,4412% 1,0198%

4.254,00
20%

6,4412% 1,0198%

4.254,01
20%

6,4412% 1,0198%

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
29.132,43

6,9837%
44,111%

11.652,97
40%

17,6444% 2,7935%

5.826,49
20%

8,8222% 1,3967%

5.826,49
20%

8,8222% 1,3967%

5.826,48
20%

8,8222% 1,3967%

04 APARELHOS ELÉTRICOS
13.902,46

3,3327%
21,0505%

3.475,62
25%

5,2626% 0,8332%

3.475,62
25%

5,2626% 0,8332%

3.475,62
25%

5,2626% 0,8332%

3.475,60
25%

5,2626% 0,8332%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

185.688,33

44,5134%
44,5134%

185.688,33
86.196,71

20,6632%
65,1766%

271.885,04
92.155,89

22,0917%
87,2683%

364.040,93
53.110,45

12,7317%
100%

417.151,38


