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Plan. Objeto da Planilha
1 CONSTRUÇÃO DA REDE DE GÁS E REPARO DO SPDA

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2
30 dias 60 dias

1 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
269,94

1,6527%
1,6527%

134,97
50%

0,8263% 0,8263%

134,97
50%

0,8263% 0,8263%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
5.857,14

35,8595%
35,8595%

4.100,00
70%

25,1017% 25,1017%

1.757,14
30%

10,7578% 10,7578%

03 MOVIMENTO DE TERRA
340,45

2,0844%
2,0844%

289,38
85%

1,7717% 1,7717%

51,07
15%

0,3127% 0,3127%

04 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
695,39

4,2574%
4,2574%

278,16
40%

1,703% 1,703%

417,23
60%

2,5544% 2,5544%

05 OUTRAS INSTALAÇÕES
8.162,31

49,9726%
49,9726%

4.897,39
60%

29,9836% 29,9836%

3.264,92
40%

19,989% 19,989%

06 PINTURA
79,80

0,4886%
0,4886%

79,80
100%

0,4886% 0,4886%

07 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
180,88

1,1074%
1,1074%

108,53
60%

0,6645% 0,6645%

72,35
40%

0,443% 0,443%

08 INSTALAÇÕES DE SPDA
695,52

4,2582%
4,2582%

208,66
30%

1,2775% 1,2775%

486,86
70%

2,9807% 2,9807%

09 ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA
52,14

0,3192%
0,3192%

36,50
70%

0,2235% 0,2235%

15,64
30%

0,0958% 0,0958%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

10.053,59

61,5517%
61,5517%

10.053,59
6.279,98

38,4483%
100%

16.333,57


