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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 703601 - CONSTRUCAO DA REDE DE GAS E REPARO DO SPDA DA EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Julho/2017

Plan. Objeto da Planilha
1  CONSTRUGAO DA REDE DE GAS E REPARO DO SPDA

LEGENDA
Célula - % Etapa Célula - Periodo
P1 P1 - Percentual sobre o total do orgamento P1 P2 P1 - Percentual sobre o total da planilha
) P2 - Percentual sobre o total do orcamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha P3  ccemee- . x
P2 Vi P3 - Percentual previsto para a execucéo
V1 - Valor previsto para a execugao
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. % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2
Plan. |Etapa | Descrigdo das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias

0,8263% 0,8263%| 0,8263% 0,8263%
1,6527%

1 01 |SERVICOS PRELIMINARES Leso7o% BOYp +eresverereresees BOYp +eresverereresees
269,94 134,97 134,97
25,1017% 25,1017%]| 10,7578% 10,7578%
A 35,8595%( 004 ceeveineniens] 300 crereeeeereeiens
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS S aeoen. 70% 30%
5.857,14 4.100,00 1.757,14
1,7717% 1,7717%| 0,3127% 0,3127%
2’0844% llllllllllllllllllllllllllllllllll
03 |MOVIMENTO DE TERRA S oo 85% 15%
340,45 289,38 51,07
1,703% 1,703%| 2,5544% 2,5544%
04 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 4,2574% 400,2 ............... ?. 60“/2 ............... ?.
4.2574%
695,39 278,16
29,9836% 29,9836%| 19,989%
N 49,9726%
05 |OUTRAS INSTALACOES Prpaads 40%
8.162,31 4.897,39 3.264,92
0,4886% 0,4886%
0’4886% lllllllllllllllll
06 |PINTURA Pty 100%
79,80 79,80
0,6645% 0,6645%| 0,443%  0,443%
07 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS i'ig;ﬁf’ L R— P Y
, )
180,88 108,53 72,35
1,2775% 1,2775%| 2,9807% 2,9807%
5 4,2582%|  300f ceeveneerenenns| 700 erereereereaens
08 |INSTALACOES DE SPDA Pl 30% 70%
695,52 208,66 486,86
0,2235% 0,2235%| 0,0958% 0,0958%
0,3192%
09 |ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA e
52,14
% Simples 61,5517% 38,4483%
% Acumulado 61,5517% 100%
Total Simples 10.053,59 6.279,98

Total Acumulado 10.053,59 16.333,57




