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Plan. Objeto da Planilha
1 PINTURA

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

06/01/2017 - Página: 2/2

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Novembro/2016

652601 - INTERVENÇÃO CIVIL NA ESCOLA EEEFM BERNARDO HORTA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

1 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
12.319,91

8,314%
8,314%

3.079,98
25%

2,0785% 2,0785%

3.079,98
25%

2,0785% 2,0785%

3.079,98
25%

2,0785% 2,0785%

3.079,97
25%

2,0785% 2,0785%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
22.616,33

15,2624%
15,2624%

15.831,43
70%

10,6837% 10,6837%

2.261,63
10%

1,5262% 1,5262%

2.261,63
10%

1,5262% 1,5262%

2.261,64
10%

1,5262% 1,5262%

19 PINTURA
96.193,39

64,9152%
64,9152%

24.048,35
25%

16,2288% 16,2288%

24.048,35
25%

16,2288% 16,2288%

24.048,35
25%

16,2288% 16,2288%

24.048,34
25%

16,2288% 16,2288%

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
16.550,32

11,1688%
11,1688%

4.137,58
25%

2,7922% 2,7922%

4.137,58
25%

2,7922% 2,7922%

4.137,58
25%

2,7922% 2,7922%

4.137,58
25%

2,7922% 2,7922%

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
503,25

0,3396%
0,3396%

125,81
25%

0,0849% 0,0849%

125,81
25%

0,0849% 0,0849%

125,81
25%

0,0849% 0,0849%

125,82
25%

0,0849% 0,0849%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

47.223,15

31,8681%
31,8681%

47.223,15
33.653,35

22,7106%
54,5787%

80.876,50
33.653,35

22,7106%
77,2894%

114.529,85
33.653,35

22,7106%
100%

148.183,20


