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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 652601 - INTERVENCAO CIVIL NA ESCOLA EEEFM BERNARDO HORTA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Novembro/2016

Plan. Objeto da Planilha

1 PINTURA
LEGENDA
Célula - % Etapa Célula - Periodo
P1 P1 - Percentual sobre o total do orgamento P1 P2 P1 - Percentual sobre o total da planilha
) P2 - Percentual sobre o total do orcamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha P3  ccemee- . x

P2 Vi P3 - Percentual previsto para a execucéo

V1 - Valor previsto para a execugao
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 652601 - INTERVENCAO CIVIL NA ESCOLA EEEFM BERNARDO HORTA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Novembro/2016

Plan. |Etapa |Descrigio das Etapas % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4
(T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

2,0785% 2,0785%| 2,0785% 2,0785%| 2,0785% 2,0785%| 2,0785% 2,0785%
1 01 |SERVICOS PRELIMINARES ggﬂ;‘i 250/ eesernsersenans 250/ eesernsersenans 250/ ersenseraenans 250/ ersenseraenans
12.319,91 ' 3.079,98 3.079,98 3.079,98 3.079,97
10,6837% 10,6837%| 1,5262% 1,5262%| 1,5262% 1,5262%| 1,5262% 1,5262%
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 12:323322 70 wreersersnrsanens 100 seeseerersansans 100 seeseesersansans 100 seeseesersansans
22.616,33 ' 15.831,43 2.261,63 2.261,63 2.261,64
16,2288% 16,2288% | 16,2288% 16,2288% | 16,2288% 16,2288% | 16,2288% 16,2288%
19 |PINTURA gjgigggﬁ 250/ sersensesaesans 250/ sersensesaesans 250/ sersensseraesans 250/ eesensseraesans
96.193,39 ' 24.048,35 24.048,35 24.048,35 24.048,34
2,7922% 2,7922%| 2,7922% 2,7922%| 2,7922% 2,7922%| 2,7922% 2,7922%
20 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS ﬂ’iggggﬁ DTS DTS 2506 eeerserereens 2506 erersererrens
16.550,32 ' 4.137,58 4.137,58 4.137,58 4.137,58
0,0849% 0,0849%| 0,0849% 0,0849%| 0,0849% 0,0849%| 0,0849% 0,0849%

21 |SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 0,3396% 25% -

0,3396%
503,25

% Simples 31,8681% 22,7106% 22,7106% 22,7106%
% Acumulado 31,8681% 54,5787% 77,2894% 100%
Total Simples 47.223,15 33.653,35 33.653,35 33.653,35
Total Acumulado 47.223,15 80.876,50 114.529,85 148.183,20




