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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 647001 - RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA EEEFM IRMA MARIA HORTA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Novembro/2016

Plan. Objeto da Planilha
1 INTERVENGAO CIVIL

LEGENDA
Célula - % Etapa Célula - Periodo
P1 P1 - Percentual sobre o total do orgamento P1 P2 P1 - Percentual sobre o total da planilha
) P2 - Percentual sobre o total do orcamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha P3  ccemee- . x
P2 Vi P3 - Percentual previsto para a execucéo
V1 - Valor previsto para a execugao
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. % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3
Plan.|Etapa |Descri¢do das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias
4,5618% 4,5618%( 3,0412% 3,0412%( 2,5343% 2,5343%
10’1374% ---------------------------------------------------
1 01 |[SERVIGOS PRELIMINARES 10/1374% 45% 30% 25%
18.009,71 8.104,37 5.402,91 4.502,43
4,5541% 4,5541%| 0,253% 0,253%| 0,253% 0,253%
i S,06019]  gaop | BOf evrerreeerrnenind| 5O ererseereurernas
02 [INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 5.0601% 90% 5% 5%
8.989,53 8.090,58 449,48 449,47
0,6161% 0,6161%
0’6161% -----------------
03 |MOVIMENTO DE TERRA 06161% 100%
1.094,52 1.094,52
1,1126% 1,1126%
1’1126% -----------------
04 |ESTRUTURAS 11126% 100%
1.976,57 1.976,57
0,5914% 0,5914%
0,5914%
06 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 0.5914% 100%
1.050,58 1.050,58
0,0391% 0,0391%
12 |REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 0,0391% T TR
EXTERNAS 0,0391%
69,47 69,47
0,546%  0,546%
13 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 0,546% [0 —
0,546%
970,00 970,00
19,8428% 19,8428% | 13,2285% 13,2285% | 11,0238% 11,0238%
44,0951%|  ppgr | 3006 seeeerereeneees|  250f seresrersenanes
19 |PINTURA 44.0051% 45% 30% 25%
78.337,89 35.252,05 23.501,37 19.584,47
18,9011% 18,9011% | 18,9011% 18,9011%
37,8023%
20 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 37.8023% 50%
67.158,24 33.579,12 33.579,12
% Simples 30,2052% 36,5365% 33,2583%
% Acumulado 30,2052% 66,7417% 100%
Total Simples 53.661,57 64.909,45 59.085,49
Total Acumulado 53.661,57 118.571,02 177.656,51




