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Plan. Objeto da Planilha
1 INTERVENÇÃO CIVIL

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3
30 dias 60 dias 90 dias

1 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
18.009,71

10,1374%
10,1374%

8.104,37
45%

4,5618% 4,5618%

5.402,91
30%

3,0412% 3,0412%

4.502,43
25%

2,5343% 2,5343%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
8.989,53

5,0601%
5,0601%

8.090,58
90%

4,5541% 4,5541%

449,48
5%

0,253% 0,253%

449,47
5%

0,253% 0,253%

03 MOVIMENTO DE TERRA
1.094,52

0,6161%
0,6161%

1.094,52
100%

0,6161% 0,6161%

04 ESTRUTURAS
1.976,57

1,1126%
1,1126%

1.976,57
100%

1,1126% 1,1126%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
1.050,58

0,5914%
0,5914%

1.050,58
100%

0,5914% 0,5914%

12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

69,47

0,0391%
0,0391%

69,47
100%

0,0391% 0,0391%

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
970,00

0,546%
0,546%

970,00
100%

0,546% 0,546%

19 PINTURA
78.337,89

44,0951%
44,0951%

35.252,05
45%

19,8428% 19,8428%

23.501,37
30%

13,2285% 13,2285%

19.584,47
25%

11,0238% 11,0238%

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
67.158,24

37,8023%
37,8023%

33.579,12
50%

18,9011% 18,9011%

33.579,12
50%

18,9011% 18,9011%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

53.661,57

30,2052%
30,2052%

53.661,57
64.909,45

36,5365%
66,7417%

118.571,02
59.085,49

33,2583%
100%

177.656,51


