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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 654501 - ADEQUACAO DAS INST. CIVIS E ELETRICAS DO BLOCO DE CURSO TEC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Margo/2017

Plan. Objeto da Planilha
1 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

2 MANUTENGAO CIVIL
3 SERVICOS DA CIVIL DESTINADOS A ELETRICA
4 SUBESTAQAO EXTERNA TRIFASICA DE 225KVA E ALIMENTADORES
5  INSTALACOES ELETRICAS - BLOCO CURSOS TECNICOS
6  REDE LOGICA - BLOCO CURSOS TECNICOS
LEGENDA
Célula - % Etapa Célula - Periodo
P1 P1 - Percentual sobre o total do orgamento P1 P2 P1 - Percentual sobre o total da planilha
) P2 - Percentual sobre o total do orcamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha P3 oo . N
P3 - Percentual previsto para a execugdo
P2 V1
V1 - Valor previsto para a execugao
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Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orcamento: 654501 - ADEQUAQAO DAS INST. CIVIS E ELETRICAS DO BLOCO DE CURSO TEC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA
Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Margo/2017

plan. |Et Descricéio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4 Periodo: 5 Periodo: 6
an.|Etapa Descricao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
2% 3, b ,39% 0, b 14% 0, 0 46% 0, 0 2% 0, b ,95% 0, b
352% 3,2221% 4,39% 0,4018% 7,14% 0,6536% 8,46% 0,7744% 7,2% 0,6591% 8,95% 0,8193%
1 01 |[INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS gyliggzﬁ 35,200 wereresesesenens 4,39% w+reresesesenens 7,14% swseeesesesenns 8,46% ++ererererenees 7,2% weeeresesesenens 8,950 ++ereseseseneens
128.968,18 45.396,80 5.661,70 9.208,33 10.910,71 9.285,71 11.542,65
0,7729% 0,5623%( 0,6956% 0,5061%( 0,6956% 0,5061% | 0,6956% 0,5061% 0,6956% 0,5061% 0,6956% 0,5061%
2 01 SERVK;OS PRELIMINARES ?’g;g%gﬁ; 10 =ererernsnnnanans Q0 =rrrurarnrannunas Q0 =rrrurarnrasnunas Q0 =errurarnrannunas Q0 =errurarnrannunas Q0 =rrrrrarnrannanas
79.224,74 ' 7.922,47 7.130,23 7.130,23 7.130,23 7.130,23 7.130,23
0,0814% 0,0592%| 0,1628% 0,1185%( 0,1628% 0,1185%| 0,1628% 0,1185%| 0,1628% 0,1185%| 0,1628% 0,1185%
02 |[TAPUMES E ANDAIMES iréggggﬁ B0f =eeesrensnnnsanns 100 =+rrererenerenens 100 =+rrererenenenens 100 =+rrererenenenens 100 =+rrererenenenens 100 =+rrerereneennens
16.690,50 ' 834,53 1.669,05 1.669,05 1.669,05 1.669,05 1.669,05
0,0867% 0,0631%| 0,0867% 0,0631%( 0,0867% 0,0631%| 0,0867% 0,0631%| 0,1735% 0,1262%
1’262% -------------------------------------------------------------------------------------
03 |MOVIMENTO DE TERRA 1.7346% 5% 5% 5% 5% 10%
17.780,77 889,04 889,04 889,04 889,04 1.778,08
1,4274% 1,0385%| 1,4274% 1,0385%| 0,7137% 0,5193%| 0,7137% 0,5193%| 1,0705% 0,7789%
04 |ESTRUTURAS 5’7125%3 20% 20% - 109% == L)LY T— 15% -
73.159,39 ' 14.631,88 14.631,88 7.315,94 7.315,94 10.973,91
0,1906% 0,1387%| 0,2541% 0,1849%( 0,2541% 0,1849%( 0,2541% 0,1849%( 0,2541% 0,1849%
05 PAREDES E PA'NE|S 2:233222 1590 =ererernnnnnanans] 2000 rerrrrnrarnnanny 2090 rerrrrrrarnnanny 2000 rerrrrrrarnnanny 2000 rermrrrrarnnanns
13.023,17 ' 1.953,48 2.604,63 2.604,63 2.604,63 2.604,63
0,4588% 0,3338%| 0,3441% 0,2503%
iees8% 0 g0 150 seeeessesenerens
06 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 22038% 20% 15%
23.512,63 4.702,53 3.526,89
1,8305% 1,3318%| 1,8305% 1,3318%| 1,8305% 1,3318%
i 88788% L Bgg | 150 seeeseeeerenens| 150 sesssrensssenens
07 |ESQUADRIAS METALICAS 12.2035% 15% 15% 15%
125.094,47 18.764,17 18.764,17 18.764,17
0,2523% 0,1836%| 0,2523% 0,1836%( 0,2523% 0,1836%
1’2238% ane e ane sl e s
08 |[VIDROS 16821% 15% 15% 15%
17.242,33 2.586,35 2.586,35 2.586,35
5,3882% 3,9202%| 5,3882% 3,9202%( 4,6184% 3,3602%
11’2006% ---------------------------------------------------
09 |COBERTURA 15.3947% 35% 35% 30%
157.807,02 55.232,46 55.232,46 47.342,10
0,2463% 0,1792%( 0,2463% 0,1792%( 0,2463% 0,1792%
A 08961% — f L g | 2006 seeesreeeerenens| 200 seessressseenens
10 |[IMPERMEABILIZACAO 1.2316% 20% 20% 20%
12.624,56 2.524,91 2.524,91 2.524,91
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 654501 - ADEQUAGAO DAS INST. CIVIS E ELETRICAS DO BLOCO DE CURSO TEC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Margo/2017

Pl Et D icéio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4 Periodo: 5 Periodo: 6
an.|Etapa Descricao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
0,5092%
2 | 11 |TETOSE FORROS o 009050
1,2002% 0,0387%| 1,9354% 1,4081%| 1,9354% 1,4081%| 1,9354% 1,4081%
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 9,3873%| L 00 ] 150 ceeererrereneene| B0 crereeveereneens]| 1B eeseresseeresens
12 |EXTERNAS 12.9024% 10% 15% 15% 15%
132.250,00 13.225,90 19.838,85 19.838,85 19.838,85
1,4503% 1,0552%| 2,1755% 1,5828%| 2,1755% 1,5828%| 2,1755% 1,5828%
10’552% --------------------------------------------------------------------
13 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS L4 toant 10% 15% 15% 15%
148.668,36 14.866,84 22.300,25 22.300,25 22.300,25
0,4252% 0,3094%| 0,4252% 0,3094%| 0,4252% 0,3094%| 0,4252% 0,3094%| 0,4252% 0,3094%
14 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1’2512222 200 wseressssensans 200 wsereresseesans 200 wsereresseesans 200 wsereresseesans 200 wserersssensanns
2179327 : 4.358,65 4.358,65 4.358,65 4.358,65 4.358,67
3 0,1019%
15 |OUTRAS INSTALACOES ess 0140196
0,394% 0,2867%
16 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 1'413332? P R—
s )
20.193,99 4.038,80
5,4405%
17 |PINTURA eron e
1,0512%
18 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS s Laaiont
0,3216% 0,234%| 1,0294% 1,4038%| 1,9294% 1,4038%
19 |SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS g'%i’ng 5% - N R— 30% -
s )
65.925,46 3.206,27 19.777,64 19.777.64
1,5788% 0,0021%
0’0021% -----------------
3 | 01 |SERVICOS PRELIMINARES o788t 100%
29,67 29,67
54,0116% 0,072%| 36,0079%  0,048%
0,1201%| |l e00g ] AQOf ereeeeererernens
02 |MOVIMENTO DE TERRA 00.01965¢ 60% 40%
1.691,72 1.015,03 676,69
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgamento: 654501 - ADEQUAGAO DAS INST. CIVIS E ELETRICAS DO BLOCO DE CURSO TEC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Margo/2017

Pl Et D icéio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4 Periodo: 5 Periodo: 6
an.|Etapa Descricao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
8,4016% 0,0112%
00112% | 1000 e
3 03 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 8.4016% 100%
157,89 157,89
0,2272%
4 01 |SERVICOS PRELIMINARES 2.3205%
3.200,64
N 6,8781% 0,6734% 1,7195% 0,1683%
INFRAESTRUTURA PARA INSTALACOES 0,8417%| | g0 e A0k e
02 ELETRICAS 8,5977% 80% 20%
11.858,90 9.487,12 2.371,78
8,9082% 0,8721%| 17,8164% 1,7442%| 17,8164% 1,7442%| 35,6327% 3,4884%
03 |NSTALACOES ELETR|CAS Sgsd;ié(o)ﬁ 1090 =ererernsnnranans] 2000 rerrrrrrannnnnny 2000 rerrrrrrannnnnny 40 werrrrernrnnnnnan
122.871,84 ' 12.287,18 24.574,37 24.574,37 49.148,74
0,0894%
5 01 |SERVICOS PRELIMINARES 1.2171%
1.259,92
~ 2,4622% 0,1809%
02 |INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGOES 1,809% r——
ELETRICAS 24,6223%
25.487,60 2.548,76
4,3698% 0,3211%
o = 3,2105%| f L 100h e
03 |INSTALACOES ELETRICAS 43.6981% 10%
45.233,71 4.523,37
. 1,4869%
04 |APARELHOS ELETRICOS 20.2385%
20.949,66
X 0,7512%
05 |SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO 102239%
10.583,20
6 o1 |INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGOES 0,299%
ELETRICAS 36,481%
4.212,32
4 0,5206%
02 |TELEFONIA E REDE LOGICA 63,519%

7.334,30
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 654501 - ADEQUAGAO DAS INST. CIVIS E ELETRICAS DO BLOCO DE CURSO TEC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Margo/2017

s % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4 Periodo: 5 Periodo: 6
Plan. |Etapa | Descri¢do das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
% Simples 3,8437% 6,4963% 10,5886% 12,5586% 10,6958% 13,2788%
% Acumulado 3,8437% 10,3399% 20,9286% 33,4872% 44,183% 57,4618%
Total Simples 54.153,80 91.526,49 149.184,77 176.940,10 150.694,10 187.087,19
Total Acumulado 54.153,80 145.680,29 294.865,06 471.805,16 622.499,26 809.586,45
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgamento: 654501 - ADEQUAGAO DAS INST. CIVIS E ELETRICAS DO BLOCO DE CURSO TEC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Margo/2017

plan. |Et Descricéio das Et % Etapa Periodo: 7 Periodo: 8 Periodo: 9 Periodo: 10 Periodo: 11 Periodo: 12
an.|Etapa ) Descrigao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
7,23% 0,6618% 6,55% 0,5996% 6,4% 0,5858% 5,25% 0,4806% 2,09% 0,1913% 1,14% 0,1044%
1 01 |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS gyliggzﬁ 7,230 weeesseseseanaens [ 117 — (L7 5,250 sssessssesnananns P X1 17— 1,14% eeeeveseseanaens
128.968,18 9.324,40 8.447,42 8.253,96 6.770,83 2.695,43 1.470,24
0,6956% 0,5061%| 0,6956% 0,5061%| 0,6956% 0,5061% 0,6956% 0,5061% 0,6956% 0,5061%
2 01 SERVK;OS PRELIMINARES ?’g;g%gﬁ; Q0 =rrrrrarnrannunas Q0 =rrrurarnrannunas Q0 =rrrurarnrasnunas Q0 =errurarnrannunas Q0 =errurarnrannunas
79.224,74 ' 7.130,23 7.130,23 7.130,23 7.130,23 7.130,20
0,1628% 0,1185%( 0,1628% 0,1185%( 0,1628% 0,1185%( 0,1628% 0,1185%( 0,0814% 0,0592%
02 |TAPUMES E ANDAIMES iréggggﬁ 100 seesersersansans 100 seesersersansans 100 seesersnrsansans 100 serserrersansans [1
16.690,50 ' 1.669,05 1.669,05 1.669,05 1.669,05 834,52
0,2602% 0,1893%( 0,2602% 0,1893%( 0,1735% 0,1262%( 0,1735% 0,1262%( 0,1735% 0,1262%| 0,1735% 0,1262%
03 |MOVIMENTO DE TERRA 117152222 1504 «rresrersnennnens 1504 «rresrersnennnens 100 =rrseereneneanns 100 =rrsrereneneanes 100 seesersarsansans 100 seesersnrsansans
17.780,77 ' 2.667,12 2.667,12 1.778,08 1.778,08 1.778,08 1.778,05
1,0705% 0,7789%| 0,7137% 0,5193%
5,1926%
04 |ESTRUTURAS 7137% 15% 10%
73.159,39 10.973,91 7.315,93
0,0635% 0,0462%
= 0’9243% -----------------
05 |PAREDES E PAINEIS 1.2705% 5%
13.023,17 651,17
0,3441% 0,2503%( 0,3441% 0,2503%( 0,3441% 0,2503%( 0,2294% 0,1669%( 0,2294% 0,1669%
06 |ESQUADRIAS DE MADEIRA ;’gggggﬁ =LY R =LY R =LY R 100 +weerreeserenes 100 +weerreeserenes
23.512,63 ' 3.526,89 3.526,89 3.526,89 2.351,26 2.351,28
1,8305% 1,3318%| 1,8305% 1,3318%| 1,8305% 1,3318%| 1,2203% 0,8879%
07 ESQUADR|AS METAL|CAS 12’282?% 1590 =rernrnsnnnanans 1590 =erernrnnnnnanans] 1590 =ererernsnnnanans 10 =ererernsnnranans]
125.094,47 ' 18.764,17 18.764,17 18.764,17 12.509,45
0,2523% 0,1836% | 0,2523% 0,1836%| 0,2523% 0,1836%| 0,1682% 0,1224%
1’2238% ane ane e
08 |VIDROS 16821% 15% 15% 15% 10%
17.242,33 2.586,35 2.586,35 2.586,35 1.724,23
11,2006%
09 |COBERTURA 15.3947%
157.807,02
0,2463% 0,1792%| 0,2463% 0,1792%
i 0,89619%|  Hhop o] 200 errerreerrrennns
10 |[IMPERMEABILIZACAO 1.2316% 20% 20%
12.624,56 2.524,91 2.524,92
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 654501 - ADEQUAGAO DAS INST. CIVIS E ELETRICAS DO BLOCO DE CURSO TEC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Margo/2017

Pl Et D icéio das Et % Etapa Periodo: 7 Periodo: 8 Periodo: 9 Periodo: 10 Periodo: 11 Periodo: 12
an.|Etapa Descricao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
0,2449% 0,1782%| 0,2449% 0,1782%| 0,2099% 0,1527%
0’5092% ---------------------------------------------------
2 11 |TETOS E FORROS 0.6998% 35% 35% 30%
7.173,70 2.510,80 2.510,80 2.152,10
1,9354% 1,4081%| 1,2902% 0,9387%| 1,2902% 0,9387%| 1,2902% 0,9387%
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 9,3873%|  Bgp e 100 eeeeereeeneeren| 100 ereeeerreeenens| 100 weesseeeessanees
12 EXTERNAS 12,9024% 15% 10% 10% 10%
132.259,00 19.838,85 13.225,90 13.225,90 13.225,90
2,1755% 1,5828%| 1,4503% 1,0552%( 1,4503% 1,0552%| 1,4503% 1,0552%
10’552% --------------------------------------------------------------------
13 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 14,5032% 15% 10% 10% 10%
148.668,36 22.300,25 14.866,84 14.866,84 14.866,84
A A 1,5468%
14 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7170327 2.126%
0,1401% 0,1019%
~ 0,1019%
15 |OUTRAS INSTALACOES 0.1401% 100%
1.436,12 1.436,12
0,394% 0,2867%| 0591%  043%| 0591%  0,43%
16 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 1:‘;3332;0 200 =+erressnerssnns 300 =+errennnrssnns 300 w+errennersanns
y (]
20.193,99 4.038,80 6.058,20 6.058,19
1,4955% 1,0881%| 1,4955% 1,0881%| 1,4955% 1,0881%| 1,4955% 1,0881%/| 1,4955% 1,0881%
0,
17 |PINTURA 3'3‘71(7)?02 200 rrrererssnanarans 200 rrrererrsnannrans 200 rrrererrsnannrans 200 rrrererrsnannrans 200 rrrererssnanarans
76.652,01 ' 15.330,40 15.330,40 15.330,40 15.330,40 15.330,41
0,289% 0,2102% 0,289% 0,2102% 0,289% 0,2102% 0,289% 0,2102% 0,289% 0,2102%
18 SERVK;OS COMPLEMENTARES EXTERNOS i’giiggﬁ; 2090 rerrrrrrarananny 2090 rermrrrrarnnnnny 2090 rerrrrrrarnnnnny 2090 rerrrrrrarnnnnny 2090 rerrrrrrarnnanns
14.811,15 ' 2.962,23 2.962,23 2.962,23 2.962,23 2.962,23
0,9647% 0,7019%| 0,3216% 0,234%| 0,3216% 0,234%| 0,3216% 0,234%| 0,3216% 0,234%
4’6792% ane ane e ane sl
19 [SERVIGCOS COMPLEMENTARES INTERNOS 6.4313% 5% 5% 5%
65.925,46 9.888,82 3.296,27 3.296,27 3.296,27 3.296,28
0,0021%
3 01 |SERVICOS PRELIMINARES ro67 1.5788%
0,1201%
02 |MOVIMENTO DE TERRA 90.0196%

1.691,72
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 654501 - ADEQUAGAO DAS INST. CIVIS E ELETRICAS DO BLOCO DE CURSO TEC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Margo/2017

plan. |Et Descricéio das Et % Etapa Periodo: 7 Periodo: 8 Periodo: 9 Periodo: 10 Periodo: 11 Periodo: 12
an.|Etapa Descricao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
0,0112%
3 | 03 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 8.4016%
157,89
2,3205% 0,2272%
02272% Ll 1000 eeeeseeererenens
4 | 01 |SERVIGOS PRELIMINARES 25205% 100%
3.200,64 3.200,64
02 |INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGOES 0,8417%
ELETRICAS 8,5977%
11.858,90
8,9082% 0,8721%
® = 8’721% -----------------
03 |INSTALAGOES ELETRICAS 80,0819% 10%
122.871,84 12.287,18
1,0954% 0,0805%| 0,1217% 0,0089%
5 | 01 |SERVICOS PRELIMINARES 0,0894%
1,2171%
1.259,92 1.133,93
3 12,3112% 0,9045% | 4,9245% 0,3618%| 4,9245% 0,3618%
INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGOES 1,809%|  BO0p e 200G eeeeeeerrrenens| DY weressreeerras
92 |ELETRICAS 24,6223% 50% 20% 20%
25.487,60 12.743,80 5.097,52 5.097,52
4,3698% 0,3211%| 13,1094% 0,9632% | 17,4792% 1,2842%| 4,3698% 0,3211%
03 |INSTALAGOES ELETRICAS 42’(23;2?22 10 -eereeerererennns T T — T T — OTe R
45.233,71 ' 4523,37 13.570,11 18.093,48 452338
4,0477% 0,2974%| 6,0715% 0,4461%| 8,0954% 0,5948%| 2,0239% 0,1487%
04 APARELHOS ELETR|COS 23’3222% 2090 rerrrrrrarananny 309 rerrrrrrarnnnnns A0 w=rrrrermrnnnanan 10 =ererernsnnranans]
20.949,66 ’ 4.189,93 6.284,90 8.379,86 2.094,97
10,2239% 0,7512%
A 0’7512% e s
05 |SISTEMA DE CLIMATIZAGAO 102230% 100%
10.583,20 10.583,20
N 18,2405% 0,1495% | 10,9443% 0,0897%| 7,2962% 0,0598%
INFRAESTRUTURA PARA INSTALACOES 0299%|  phor v 300 e 200 wereeersersseees
6 | %1 |ELETRICAS 36,481% 50% 30% 20%
4.212,32 2.106,16 1.263,70 842,46
19,0557% 0,1562% | 25,4076% 0,2082%| 19,0557% 0,1562%
02 TELEFONIA E REDE LOG|CA (6)’3552822 309 rerrrrrrarnnnnns A0 w=rrrrermrnnnanan 3090 rerrrrrrarnnnnns
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 654501 - ADEQUAGAO DAS INST. CIVIS E ELETRICAS DO BLOCO DE CURSO TEC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Margo/2017

s % Etapa Periodo: 7 Periodo: 8 Periodo: 9 Periodo: 10 Periodo: 11 Periodo: 12
Plan. |Etapa | Descrigdo das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
% Simples 10,731% 9,733% 9,5194% 7,8099% 3,1141% 1,6308%
% Acumulado 68,1928% 77,9258% 87,4452% 95,2551% 98,3692% 100%
Total Simples 151.190,16 137.129,97 134.119,31 110.034,93 43.874,32 22.977,05
Total Acumulado 960.776,61 1.097.906,58 1.232.025,89 1.342.060,82 1.385.935,14 1.408.912,19




