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Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Março/2017

654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Plan. Objeto da Planilha
1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2 MANUTENÇÃO CIVIL
3 SERVIÇOS DA CIVIL DESTINADOS À ELÉTRICA
4 SUBESTAÇÃO EXTERNA TRIFÁSICA DE 225KVA E ALIMENTADORES
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO CURSOS TÉCNICOS
6 REDE LÓGICA - BLOCO CURSOS TÉCNICOS

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Março/2017

654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4 Período: 5 Período: 6
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

1 01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
128.968,18

9,1537%
100%

45.396,80
35,2%
35,2% 3,2221%

5.661,70
4,39%
4,39% 0,4018%

9.208,33
7,14%
7,14% 0,6536%

10.910,71
8,46%
8,46% 0,7744%

9.285,71
7,2%
7,2% 0,6591%

11.542,65
8,95%
8,95% 0,8193%

2 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
79.224,74

5,6231%
7,7287%

7.922,47
10%

0,7729% 0,5623%

7.130,23
9%

0,6956% 0,5061%

7.130,23
9%

0,6956% 0,5061%

7.130,23
9%

0,6956% 0,5061%

7.130,23
9%

0,6956% 0,5061%

7.130,23
9%

0,6956% 0,5061%

02 TAPUMES E ANDAIMES
16.690,50

1,1846%
1,6282%

834,53
5%

0,0814% 0,0592%

1.669,05
10%

0,1628% 0,1185%

1.669,05
10%

0,1628% 0,1185%

1.669,05
10%

0,1628% 0,1185%

1.669,05
10%

0,1628% 0,1185%

1.669,05
10%

0,1628% 0,1185%

03 MOVIMENTO DE TERRA
17.780,77

1,262%
1,7346%

889,04
5%

0,0867% 0,0631%

889,04
5%

0,0867% 0,0631%

889,04
5%

0,0867% 0,0631%

889,04
5%

0,0867% 0,0631%

1.778,08
10%

0,1735% 0,1262%

04 ESTRUTURAS
73.159,39

5,1926%
7,137%

14.631,88
20%

1,4274% 1,0385%

14.631,88
20%

1,4274% 1,0385%

7.315,94
10%

0,7137% 0,5193%

7.315,94
10%

0,7137% 0,5193%

10.973,91
15%

1,0705% 0,7789%

05 PAREDES E PAINÉIS
13.023,17

0,9243%
1,2705%

1.953,48
15%

0,1906% 0,1387%

2.604,63
20%

0,2541% 0,1849%

2.604,63
20%

0,2541% 0,1849%

2.604,63
20%

0,2541% 0,1849%

2.604,63
20%

0,2541% 0,1849%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
23.512,63

1,6688%
2,2938%

4.702,53
20%

0,4588% 0,3338%

3.526,89
15%

0,3441% 0,2503%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS
125.094,47

8,8788%
12,2035%

18.764,17
15%

1,8305% 1,3318%

18.764,17
15%

1,8305% 1,3318%

18.764,17
15%

1,8305% 1,3318%

08 VIDROS
17.242,33

1,2238%
1,6821%

2.586,35
15%

0,2523% 0,1836%

2.586,35
15%

0,2523% 0,1836%

2.586,35
15%

0,2523% 0,1836%

09 COBERTURA
157.807,02

11,2006%
15,3947%

55.232,46
35%

5,3882% 3,9202%

55.232,46
35%

5,3882% 3,9202%

47.342,10
30%

4,6184% 3,3602%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO
12.624,56

0,8961%
1,2316%

2.524,91
20%

0,2463% 0,1792%

2.524,91
20%

0,2463% 0,1792%

2.524,91
20%

0,2463% 0,1792%



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

26/07/2017 - Página: 3/9

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
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654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4 Período: 5 Período: 6
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

2 11 TETOS E FORROS
7.173,70

0,5092%
0,6998%

12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

132.259,00

9,3873%
12,9024%

13.225,90
10%

1,2902% 0,9387%

19.838,85
15%

1,9354% 1,4081%

19.838,85
15%

1,9354% 1,4081%

19.838,85
15%

1,9354% 1,4081%

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
148.668,36

10,552%
14,5032%

14.866,84
10%

1,4503% 1,0552%

22.300,25
15%

2,1755% 1,5828%

22.300,25
15%

2,1755% 1,5828%

22.300,25
15%

2,1755% 1,5828%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
21.793,27

1,5468%
2,126%

4.358,65
20%

0,4252% 0,3094%

4.358,65
20%

0,4252% 0,3094%

4.358,65
20%

0,4252% 0,3094%

4.358,65
20%

0,4252% 0,3094%

4.358,67
20%

0,4252% 0,3094%

15 OUTRAS INSTALAÇÕES
1.436,12

0,1019%
0,1401%

16 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
20.193,99

1,4333%
1,97%

4.038,80
20%

0,394% 0,2867%

17 PINTURA
76.652,01

5,4405%
7,4777%

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
14.811,15

1,0512%
1,4449%

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
65.925,46

4,6792%
6,4313%

3.296,27
5%

0,3216% 0,234%

19.777,64
30%

1,9294% 1,4038%

19.777,64
30%

1,9294% 1,4038%

3 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
29,67

0,0021%
1,5788%

29,67
100%

1,5788% 0,0021%

02 MOVIMENTO DE TERRA
1.691,72

0,1201%
90,0196%

1.015,03
60%

54,0116% 0,072%

676,69
40%

36,0079% 0,048%



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

26/07/2017 - Página: 4/9

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:
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654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4 Período: 5 Período: 6
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

3 03 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
157,89

0,0112%
8,4016%

157,89
100%

8,4016% 0,0112%

4 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
3.200,64

0,2272%
2,3205%

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

11.858,90

0,8417%
8,5977%

9.487,12
80%

6,8781% 0,6734%

2.371,78
20%

1,7195% 0,1683%

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
122.871,84

8,721%
89,0819%

12.287,18
10%

8,9082% 0,8721%

24.574,37
20%

17,8164% 1,7442%

24.574,37
20%

17,8164% 1,7442%

49.148,74
40%

35,6327% 3,4884%

5 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.259,92

0,0894%
1,2171%

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

25.487,60

1,809%
24,6223%

2.548,76
10%

2,4622% 0,1809%

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
45.233,71

3,2105%
43,6981%

4.523,37
10%

4,3698% 0,3211%

04 APARELHOS ELÉTRICOS
20.949,66

1,4869%
20,2385%

05 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
10.583,20

0,7512%
10,2239%

6 01 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

4.212,32

0,299%
36,481%

02 TELEFONIA E REDE LÓGICA
7.334,30

0,5206%
63,519%
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Orçamento:
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654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4 Período: 5 Período: 6
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

54.153,80

3,8437%
3,8437%

54.153,80
91.526,49

6,4963%
10,3399%

145.680,29
149.184,77

10,5886%
20,9286%

294.865,06
176.940,10

12,5586%
33,4872%

471.805,16
150.694,10

10,6958%
44,183%

622.499,26
187.087,19

13,2788%
57,4618%

809.586,45
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654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 7 Período: 8 Período: 9 Período: 10 Período: 11 Período: 12
210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

1 01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
128.968,18

9,1537%
100%

9.324,40
7,23%
7,23% 0,6618%

8.447,42
6,55%
6,55% 0,5996%

8.253,96
6,4%
6,4% 0,5858%

6.770,83
5,25%
5,25% 0,4806%

2.695,43
2,09%
2,09% 0,1913%

1.470,24
1,14%
1,14% 0,1044%

2 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
79.224,74

5,6231%
7,7287%

7.130,23
9%

0,6956% 0,5061%

7.130,23
9%

0,6956% 0,5061%

7.130,23
9%

0,6956% 0,5061%

7.130,23
9%

0,6956% 0,5061%

7.130,20
9%

0,6956% 0,5061%

02 TAPUMES E ANDAIMES
16.690,50

1,1846%
1,6282%

1.669,05
10%

0,1628% 0,1185%

1.669,05
10%

0,1628% 0,1185%

1.669,05
10%

0,1628% 0,1185%

1.669,05
10%

0,1628% 0,1185%

834,52
5%

0,0814% 0,0592%

03 MOVIMENTO DE TERRA
17.780,77

1,262%
1,7346%

2.667,12
15%

0,2602% 0,1893%

2.667,12
15%

0,2602% 0,1893%

1.778,08
10%

0,1735% 0,1262%

1.778,08
10%

0,1735% 0,1262%

1.778,08
10%

0,1735% 0,1262%

1.778,05
10%

0,1735% 0,1262%

04 ESTRUTURAS
73.159,39

5,1926%
7,137%

10.973,91
15%

1,0705% 0,7789%

7.315,93
10%

0,7137% 0,5193%

05 PAREDES E PAINÉIS
13.023,17

0,9243%
1,2705%

651,17
5%

0,0635% 0,0462%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
23.512,63

1,6688%
2,2938%

3.526,89
15%

0,3441% 0,2503%

3.526,89
15%

0,3441% 0,2503%

3.526,89
15%

0,3441% 0,2503%

2.351,26
10%

0,2294% 0,1669%

2.351,28
10%

0,2294% 0,1669%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS
125.094,47

8,8788%
12,2035%

18.764,17
15%

1,8305% 1,3318%

18.764,17
15%

1,8305% 1,3318%

18.764,17
15%

1,8305% 1,3318%

12.509,45
10%

1,2203% 0,8879%

08 VIDROS
17.242,33

1,2238%
1,6821%

2.586,35
15%

0,2523% 0,1836%

2.586,35
15%

0,2523% 0,1836%

2.586,35
15%

0,2523% 0,1836%

1.724,23
10%

0,1682% 0,1224%

09 COBERTURA
157.807,02

11,2006%
15,3947%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO
12.624,56

0,8961%
1,2316%

2.524,91
20%

0,2463% 0,1792%

2.524,92
20%

0,2463% 0,1792%
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Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Março/2017

654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 7 Período: 8 Período: 9 Período: 10 Período: 11 Período: 12
210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

2 11 TETOS E FORROS
7.173,70

0,5092%
0,6998%

2.510,80
35%

0,2449% 0,1782%

2.510,80
35%

0,2449% 0,1782%

2.152,10
30%

0,2099% 0,1527%

12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

132.259,00

9,3873%
12,9024%

19.838,85
15%

1,9354% 1,4081%

13.225,90
10%

1,2902% 0,9387%

13.225,90
10%

1,2902% 0,9387%

13.225,90
10%

1,2902% 0,9387%

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
148.668,36

10,552%
14,5032%

22.300,25
15%

2,1755% 1,5828%

14.866,84
10%

1,4503% 1,0552%

14.866,84
10%

1,4503% 1,0552%

14.866,84
10%

1,4503% 1,0552%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
21.793,27

1,5468%
2,126%

15 OUTRAS INSTALAÇÕES
1.436,12

0,1019%
0,1401%

1.436,12
100%

0,1401% 0,1019%

16 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
20.193,99

1,4333%
1,97%

4.038,80
20%

0,394% 0,2867%

6.058,20
30%

0,591% 0,43%

6.058,19
30%

0,591% 0,43%

17 PINTURA
76.652,01

5,4405%
7,4777%

15.330,40
20%

1,4955% 1,0881%

15.330,40
20%

1,4955% 1,0881%

15.330,40
20%

1,4955% 1,0881%

15.330,40
20%

1,4955% 1,0881%

15.330,41
20%

1,4955% 1,0881%

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
14.811,15

1,0512%
1,4449%

2.962,23
20%

0,289% 0,2102%

2.962,23
20%

0,289% 0,2102%

2.962,23
20%

0,289% 0,2102%

2.962,23
20%

0,289% 0,2102%

2.962,23
20%

0,289% 0,2102%

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
65.925,46

4,6792%
6,4313%

9.888,82
15%

0,9647% 0,7019%

3.296,27
5%

0,3216% 0,234%

3.296,27
5%

0,3216% 0,234%

3.296,27
5%

0,3216% 0,234%

3.296,28
5%

0,3216% 0,234%

3 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
29,67

0,0021%
1,5788%

02 MOVIMENTO DE TERRA
1.691,72

0,1201%
90,0196%
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Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Março/2017

654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 7 Período: 8 Período: 9 Período: 10 Período: 11 Período: 12
210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

3 03 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
157,89

0,0112%
8,4016%

4 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
3.200,64

0,2272%
2,3205%

3.200,64
100%

2,3205% 0,2272%

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

11.858,90

0,8417%
8,5977%

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
122.871,84

8,721%
89,0819%

12.287,18
10%

8,9082% 0,8721%

5 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.259,92

0,0894%
1,2171%

1.133,93
90%

1,0954% 0,0805%

125,99
10%

0,1217% 0,0089%

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

25.487,60

1,809%
24,6223%

12.743,80
50%

12,3112% 0,9045%

5.097,52
20%

4,9245% 0,3618%

5.097,52
20%

4,9245% 0,3618%

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
45.233,71

3,2105%
43,6981%

4.523,37
10%

4,3698% 0,3211%

13.570,11
30%

13,1094% 0,9632%

18.093,48
40%

17,4792% 1,2842%

4.523,38
10%

4,3698% 0,3211%

04 APARELHOS ELÉTRICOS
20.949,66

1,4869%
20,2385%

4.189,93
20%

4,0477% 0,2974%

6.284,90
30%

6,0715% 0,4461%

8.379,86
40%

8,0954% 0,5948%

2.094,97
10%

2,0239% 0,1487%

05 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
10.583,20

0,7512%
10,2239%

10.583,20
100%

10,2239% 0,7512%

6 01 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

4.212,32

0,299%
36,481%

2.106,16
50%

18,2405% 0,1495%

1.263,70
30%

10,9443% 0,0897%

842,46
20%

7,2962% 0,0598%

02 TELEFONIA E REDE LÓGICA
7.334,30

0,5206%
63,519%

2.200,29
30%

19,0557% 0,1562%

2.933,72
40%

25,4076% 0,2082%

2.200,29
30%

19,0557% 0,1562%
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654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 7 Período: 8 Período: 9 Período: 10 Período: 11 Período: 12
210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

151.190,16

10,731%
68,1928%

960.776,61
137.129,97

9,733%
77,9258%

1.097.906,58
134.119,31

9,5194%
87,4452%

1.232.025,89
110.034,93

7,8099%
95,2551%

1.342.060,82
43.874,32

3,1141%
98,3692%

1.385.935,14
22.977,05

1,6308%
100%

1.408.912,19


