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Plan. Objeto da Planilha
1 MANUTENÇÃO CIVIL

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

19/07/2017 - Página: 2/3

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Maio/2017

694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3
30 dias 60 dias 90 dias

1 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
16.320,29

10,2059%
10,2059%

1.632,03
10%

1,0206% 1,0206%

14.688,26
90%

9,1853% 9,1853%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
7.634,21

4,7741%
4,7741%

4.580,53
60%

2,8644% 2,8644%

3.053,68
40%

1,9096% 1,9096%

03 MOVIMENTO DE TERRA
2.163,15

1,3527%
1,3527%

216,32
10%

0,1353% 0,1353%

1.946,83
90%

1,2175% 1,2175%

04 ESTRUTURAS
6.272,16

3,9223%
3,9223%

6.272,16
100%

3,9223% 3,9223%

05 PAREDES E PAINÉIS
1.723,44

1,0778%
1,0778%

1.637,27
95%

1,0239% 1,0239%

86,17
5%

0,0539% 0,0539%

06 ESQUADRIAS METÁLICAS
66.947,42

41,8657%
41,8657%

26.778,97
40%

16,7463% 16,7463%

40.168,45
60%

25,1194% 25,1194%

07 VIDROS
114,21

0,0714%
0,0714%

114,21
100%

0,0714% 0,0714%

08 IMPERMEABILIZAÇÃO
891,46

0,5575%
0,5575%

891,46
100%

0,5575% 0,5575%

09 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

1.752,21

1,0957%
1,0957%

1.752,21
100%

1,0957% 1,0957%

10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
81,76

0,0511%
0,0511%

81,76
100%

0,0511% 0,0511%

11 PINTURA
7.151,61

4,4723%
4,4723%

5.006,13
70%

3,1306% 3,1306%

2.145,48
30%

1,3417% 1,3417%
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Período: 1 Período: 2 Período: 3
30 dias 60 dias 90 dias

1 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
48.858,08

30,5535%
30,5535%

4.885,81
10%

3,0553% 3,0553%

43.972,27
90%

27,4981% 27,4981%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

41.912,60

26,2101%
26,2101%

41.912,60
55.244,56

34,5473%
60,7574%

97.157,16
62.752,84

39,2426%
100%

159.910,00


