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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento: 694501 - INTERVENCOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Maio/2017

Plan. Objeto da Planilha
1 MANUTENCAO CIVIL

LEGENDA
Célula - % Etapa Célula - Periodo
P1 P1 - Percentual sobre o total do orgamento P1 P2 P1 - Percentual sobre o total da planilha
) P2 - Percentual sobre o total do orcamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha P3  ccemee- . x
P2 Vi P3 - Percentual previsto para a execucéo
V1 - Valor previsto para a execugao
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L % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3
Plan. |Etapa | Descri¢do das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias
1,0206% 1,0206%| 9,1853% 9,1853%
10’2059% llllllllllllllllllllllllllllllllll
1 | 01 |SERVIGOS PRELIMINARES 10205056 10% 90%
16.320,29 1.632,03 14.688,26
2,8644% 2,8644%| 1,9096% 1,9096%
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS j;;ﬁgf; (R —— VTR
7.634,21 ’ 4.580,53 3.053,68
0,1353% 0,1353%| 1,2175% 1,2175%
1’3527% llllllllllllllllllllllllllllllllll
03 |MOVIMENTO DE TERRA P 10% 90%
216315 216,32 1.946,83
3.9223% 3,9223%
3’9223% lllllllllllllllll
04 |ESTRUTURAS Sosra  100%
6.272,16 6.272,16
1,0239% 1,0239%| 0,0539% 0,0539%
) 1,0778%
05 |PAREDES E PAINEIS Torrant
1.723,44 1.637,27
16,7463% 16,7463%
06 |ESQUADRIAS METALICAS j}gggggjg Y ——
66.947,42 ’ 26.778,97 40.168,45
0,0714% 0,0714%
0’0714% lllllllllllllllll
07 |VIDROS 0oL 100%
114,21 114,21
0,5575% 0,5575%
A 0,5575%| 1000 weereererrereens
08 |IMPERMEABILIZAGAO Oooyov  100%
891,46 891,46
1,0957% 1,0957%
09 |REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 1,0957%
EXTERNAS 1,0957%
1.752,21 1.752,21
0,0511% 0,0511%
0’0511% lllllllllllllllll
10 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 00oL1ot 100%
81,76 81,76
3,1306% 3,1306%| 1,3417% 1,3417%
44723%| | 700f eeeeerereeeneen|  300f eeeseersrererens
11 |PINTURA Taraa 70% 30%
7.151,61 5.006,13 214548
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s % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3
Plan. |Etapa |Descri¢do das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias
3,0553% 3,0553% | 27,4981% 27,4981%
1 | 12 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS ggggggﬁf TR P —
y 0
48.858,08 4.885,81 43.972,27
% Simples 26,2101% 34,5473% 39,2426%
% Acumulado 26,2101% 60,7574% 100%
Total Simples 41.912,60 55.244,56 62.752,84

Total Acumulado 41.912,60 97.157,16 159.910,00




