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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 695801 - REFORMA GERAL DOS SANITARIOS DE ALUNOS DA EEEFM BANANAL
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Julho/2017

Plan. Objeto da Planilha
1  INSTALAGOES HIDROSSANITARIOS
2 INSTALAGAO ELETRICAS DOS BANHEIROS

LEGENDA
Célula - % Etapa

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total do orgamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Periodo

P1 P2
5 J

P1 - Percentual sobre o total da planilha
P2 - Percentual sobre o total do orcamento
P3 - Percentual previsto para a execugao
V1 - Valor previsto para a execugao
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 695801 - REFORMA GERAL DOS SANITARIOS DE ALUNOS DA EEEFM BANANAL
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Julho/2017

plan. |Et Descricio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4
an. Etapa Descri¢ao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
2,5972%  2,552%| 2,5972% 2,552%| 1,2986% 1,276%
6’3801% ---------------------------------------------------
1 01 |SERVICOS PRELIMINARES 6.493% 40% 40% 20%
11.928,28 4.771,31 4.771,31 2.385,66
7,6194% 7,4868% | 3,2654% 3,2086%
A 10,6954%  S00r wvrerrverinnene| 30U eeereereereeanens
02 |INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS 10.8848% 70% 30%
19.996,39 13.997,47 5.998,92
0,7397% 0,7268%| 0,9862% 0,9691% | 0,7397% 0,7268%
2’4227% ---------------------------------------------------
03 |MOVIMENTO DE TERRA 2.4656% 30% 40% 30%
4.529,52 1.358,86 1.811,81 1.358,85
0,4697% 0,4615%
0’4615% -----------------
04 |ESTRUTURAS 0.4697% 100%
862,91 862,91
4,0117% 3,9419%| 4,0117% 3,9419%
. 7,8838%
05 |PAREDES E PAINEIS 8.0234% 50% 50%
14.739,65 7.369,83 7.369,82
2,1543% 2,1168%| 2,1543% 2,1168%
4’2336% ----------------------------------
06 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.3085% 50% 50%
7.915,14 3.957,57 3.957,57
3,2097% 3,1539%| 3,2097% 3,1539%
A 6’3078% ----------------------------------
07 |ESQUADRIAS METALICAS 6.4194% 50% 50%
11.793,12 5.896,56 5.896,56
0,9203% 0,9043%( 0,6135% 0,6029%
15072%| L e e 40U eeereereeeeanens
08 |VIDROS 1'5338% 60% 40%
2.817,80 1.690,68 1.127,12
5,4883% 5,3928% | 3,6589% 3,5952%
I 8,9881%
09 |IMPERMEABILIZACAO 9.1472% 60% 40%
16.804,24 10.082,54 6.721,70
1,7386% 1,7084%| 2,6079% 2,5626%| 2,6079% 2,5626% | 1,7386% 1,7084%
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 8’5419% --------------------------------------------------------------------
10 EXTERNAS 8,6932% 20% 30% 30% 20%
15.970,13 3.194,03 4.791,04 4.791,04 3.194,02
3,8802% 3,8127%| 5,1736% 5,0836%( 3,8802% 3,8127%
12,709%|  a00p cveervevenen|  AQ0f eeeeesersereerens| B0 weeererernean
11 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 12.934% 30% 40% 30%
23.761,01 7.128,30 9.504,40 7.128,31
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Orgamento: 695801 - REFORMA GERAL DOS SANITARIOS DE ALUNOS DA EEEFM BANANAL

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

- Et D icio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4
an. Etapa Descri¢ao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
2,9201% 2,8693%| 3,8935% 3,8257%| 2,9201% 2,8693%
1 12 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS gggggzﬁ’ 300k wseereresanens 71 TR 300k wseereresannns
s ()
17.881,57 5.364,47 7.152,63 5.364,47
3,7291% 3,6642%| 8,7013% 8,5499%
A 12’2141% ----------------------------------
13 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 12.4304% 30% 70%
22.835,76 6.850,73 15.985,03
0,7917% 0,778%| 0,7917% 0,778%| 3,6948% 3,6305%
5’1865% ---------------------------------------------------
14 |PINTURA 5.2783% 15% 15% 70%
9.696,73 1.454,51 1.454,51 6.787,71
0,1185% 0,1164%| 1,0665%  1,048%
15 |SERVIGOS COMPLEMENTARES EXTERNOS Lfggng’ T R— 90%6 wrreeeesssssese
s )
2.177,01 217,70 1.959,31
7,3865% 0,1285%
0,1285%
2 01 |[SERVICOS PRELIMINARES 24024 73865% 100%
] 31,9637%
02 |INFRAESTRUTURA PARA INSTALACOES 0,556% 10096 wesrrrsceeern
ELETRICAS 31,9637%
1.039,59 1.039,59
19,6992% 0,3427%
e = 03427%| L 1000 eereeeeeees
03 |INSTALAGOES ELETRICAS 19.6992% 100%
640,70 640,70
40,9506% 0,7124%
= 0,7124%| | 1000 eeeeeerrerereens
04 |APARELHOS ELETRICOS 40.9506% 100%
1.331,88 1.331,88
% Simples 19,156% 34,0466% 29,5181% 17,2793%
% Acumulado 19,156% 53,2026% 82,7207% 100%
Total Simples 35.814,44 63.654,03 55.187,60 32.305,60
Total Acumulado 35.814,44 99.468,47 154.656,07 186.961,67
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