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Orçamento:
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695801 - REFORMA GERAL DOS SANITÁRIOS DE ALUNOS DA EEEFM BANANAL

Plan. Objeto da Planilha
1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS
2 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DOS BANHEIROS

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

1 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
11.928,28

6,3801%
6,493%

4.771,31
40%

2,5972% 2,552%

4.771,31
40%

2,5972% 2,552%

2.385,66
20%

1,2986% 1,276%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
19.996,39

10,6954%
10,8848%

13.997,47
70%

7,6194% 7,4868%

5.998,92
30%

3,2654% 3,2086%

03 MOVIMENTO DE TERRA
4.529,52

2,4227%
2,4656%

1.358,86
30%

0,7397% 0,7268%

1.811,81
40%

0,9862% 0,9691%

1.358,85
30%

0,7397% 0,7268%

04 ESTRUTURAS
862,91

0,4615%
0,4697%

862,91
100%

0,4697% 0,4615%

05 PAREDES E PAINÉIS
14.739,65

7,8838%
8,0234%

7.369,83
50%

4,0117% 3,9419%

7.369,82
50%

4,0117% 3,9419%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.915,14

4,2336%
4,3085%

3.957,57
50%

2,1543% 2,1168%

3.957,57
50%

2,1543% 2,1168%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS
11.793,12

6,3078%
6,4194%

5.896,56
50%

3,2097% 3,1539%

5.896,56
50%

3,2097% 3,1539%

08 VIDROS
2.817,80

1,5072%
1,5338%

1.690,68
60%

0,9203% 0,9043%

1.127,12
40%

0,6135% 0,6029%

09 IMPERMEABILIZAÇÃO
16.804,24

8,9881%
9,1472%

10.082,54
60%

5,4883% 5,3928%

6.721,70
40%

3,6589% 3,5952%

10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

15.970,13

8,5419%
8,6932%

3.194,03
20%

1,7386% 1,7084%

4.791,04
30%

2,6079% 2,5626%

4.791,04
30%

2,6079% 2,5626%

3.194,02
20%

1,7386% 1,7084%

11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
23.761,01

12,709%
12,934%

7.128,30
30%

3,8802% 3,8127%

9.504,40
40%

5,1736% 5,0836%

7.128,31
30%

3,8802% 3,8127%
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

1 12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.881,57

9,5643%
9,7336%

5.364,47
30%

2,9201% 2,8693%

7.152,63
40%

3,8935% 3,8257%

5.364,47
30%

2,9201% 2,8693%

13 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
22.835,76

12,2141%
12,4304%

6.850,73
30%

3,7291% 3,6642%

15.985,03
70%

8,7013% 8,5499%

14 PINTURA
9.696,73

5,1865%
5,2783%

1.454,51
15%

0,7917% 0,778%

1.454,51
15%

0,7917% 0,778%

6.787,71
70%

3,6948% 3,6305%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
2.177,01

1,1644%
1,185%

217,70
10%

0,1185% 0,1164%

1.959,31
90%

1,0665% 1,048%

2 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
240,24

0,1285%
7,3865%

240,24
100%

7,3865% 0,1285%

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

1.039,59

0,556%
31,9637%

1.039,59
100%

31,9637% 0,556%

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
640,70

0,3427%
19,6992%

640,70
100%

19,6992% 0,3427%

04 APARELHOS ELÉTRICOS
1.331,88

0,7124%
40,9506%

1.331,88
100%

40,9506% 0,7124%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

35.814,44

19,156%
19,156%

35.814,44
63.654,03

34,0466%
53,2026%

99.468,47
55.187,60

29,5181%
82,7207%

154.656,07
32.305,60

17,2793%
100%

186.961,67


