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Plan. Objeto da Planilha
1 INTERVENÇÕES CIVIS
2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

1 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
31.479,16

19,3754%
21,177%

9.443,75
30%

6,3531% 5,8126%

6.295,83
20%

4,2354% 3,8751%

9.443,75
30%

6,3531% 5,8126%

6.295,83
20%

4,2354% 3,8751%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
19.284,00

11,8693%
12,9729%

19.284,00
100%

12,9729% 11,8693%

03 MOVIMENTO DE TERRA
26.861,38

16,5331%
18,0704%

13.430,69
50%

9,0352% 8,2666%

8.058,41
30%

5,4211% 4,9599%

5.372,28
20%

3,6141% 3,3066%

04 ESTRUTURAS
15.151,28

9,3256%
10,1927%

3.030,26
20%

2,0385% 1,8651%

12.121,02
80%

8,1542% 7,4605%

05 PAREDES E PAINÉIS
810,02

0,4986%
0,5449%

810,02
100%

0,5449% 0,4986%

06 ESQUADRIAS METÁLICAS
724,90

0,4462%
0,4877%

724,90
100%

0,4877% 0,4462%

07 COBERTURA
30.513,19

18,7808%
20,5271%

12.205,28
40%

8,2109% 7,5123%

18.307,91
60%

12,3163% 11,2685%

08 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

1.731,13

1,0655%
1,1646%

1.731,13
100%

1,1646% 1,0655%

09 IMPERMEABILIZAÇÃO
501,25

0,3085%
0,3372%

501,25
100%

0,3372% 0,3085%

10 TETOS E FORROS
113,45

0,0698%
0,0763%

90,76
80%

0,0611% 0,0559%

22,69
20%

0,0153% 0,014%

11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
104,60

0,0644%
0,0704%

104,60
100%

0,0704% 0,0644%
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

1 12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.394,22

4,5511%
4,9743%

5.915,38
80%

3,9795% 3,6409%

1.478,84
20%

0,9949% 0,9102%

13 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
12.709,66

7,8228%
8,5502%

5.083,86
40%

3,4201% 3,1291%

7.625,80
60%

5,1301% 4,6937%

14 PINTURA
835,59

0,5143%
0,5621%

584,91
70%

0,3935% 0,36%

250,68
30%

0,1686% 0,1543%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
434,35

0,2673%
0,2922%

434,35
100%

0,2922% 0,2673%

2 01 MOVIMENTO DE TERRA
97,12

0,0598%
0,7027%

97,12
100%

0,7027% 0,0598%

02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.677,74

6,5721%
77,2526%

10.677,74
100%

77,2526% 6,5721%

03 APARELHOS ELÉTRICOS
3.047,00

1,8754%
22,0448%

3.047,00
100%

22,0448% 1,8754%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

45.188,70

27,8136%
27,8136%

45.188,70
44.595,92

27,4487%
55,2623%

89.784,62
41.172,33

25,3415%
80,6038%

130.956,95
31.513,09

19,3962%
100%

162.470,04


