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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento: 694101 - DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA E CONSTRUCAO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Agosto/2017

Plan. Objeto da Planilha
1 INTERVENGOES CIVIS
2 INSTALAGOES ELETRICAS

LEGENDA
Célula - % Etapa Célula - Periodo
P1 P1 - Percentual sobre o total do orgamento P1 P2 P1 - Percentual sobre o total da planilha
) P2 - Percentual sobre o total do orcamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha P3 oo . N
P2 Vi P3 - Percentual previsto para a execucéo
V1 - Valor previsto para a execugao
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. % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4
Plan. |Etapa | Descri¢do das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
6,3531% 5,8126%| 4,2354% 3,8751%| 6,3531% 5,8126%| 4,2354% 3,8751%
1 01 [SERVICOS PRELIMINARES 12291313‘7‘22 [ 111 —— 200 wseressssensans [ 111 R —— 200 wserersssensanns
31.479,16 ' 9.443,75 6.295,83 9.443,75 6.295,83
12,9729% 11,8693%
” 11,8693%| 1 400g wurerrsererernns
02 |INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS 12.9729% 100%
19.284,00 19.284,00
9,0352% 8,2666%| 5,4211% 4,9599%| 3,6141% 3,3066%
03 |[MOVIMENTO DE TERRA 12838}122 500 wsereressensnnns 3004 crereressesnsnnns 200 wserersssensans
26.861,38 ' 13.430,69 8.058,41 5.372,28
2,0385% 1,8651%| 8,1542% 7,4605%
9,3256%
04 |ESTRUTURAS 10'1627% 200 wseressssensans 809 wsereressesesnns
15.151,28 3.030,26 12.121,02

0,5449% 0,4986%

. 0,4986%
05 |PAREDES E PAINEIS oo 0.5449% 100%
0,4877% 0,4462%
A 0,4462%( | 1000 eeeeeerrerreean
06 |ESQUADRIAS METALICAS 0,4877% 100%
724,90 724,90
8,2109% 7,5123% | 12,3163% 11,2685%
18’7808% ----------------------------------
07 |COBERTURA 20527106 40% 60%
30.513,19 12.205,28 18.307,91
1,1646% 1,0655%
0s |REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 1,0655% 10006 wrrsossemeerees
EXTERNAS 1,1646%
1.731,13 1.731,13
0,3372% 0,3085%
i 03085% | 1000 e
09 |IMPERMEABILIZAGAO 0,3372% 100%
501,25 501,25
0,0611% 0,0559%| 0,0153%  0,014%
10 |TETOS E FORROS 0,0698% 800 »+errennnrsssnns 200 =+erresnnersssnns
0,0763%
113,45 90,76 22,69
0,0704% 0,0644%
0,0644%( | 1000 eeeeeeeeeeean
11 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 0.0704% 100%

104,60 104,60
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Orcamento: 694101 - DEMOLlQAO DE CAIXA D'AGUA E CONSTRUQAO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES
Orgdo Cliente: SEDU

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Data Base: Agosto/2017

plan. |Et Descricio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4
an. Etapa Descri¢ao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
3,9795% 3,6409%| 0,9949% 0,9102%
1 | 12 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS i'ggggﬁ T — P —
7.394,22 ’ 5.915,38 1.478,84
3,4201% 3,1291%| 5,1301% 4,6937%
13 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS ;’2;3222 B0% +-eeeerereeees 6O0Yf wreereersarenees
12.709,66 ’ 5.083,86 7.625,80
0,3935%  0,36%| 0,1686% 0,1543%
14 |PINTURA ggégizﬁ 70 wsereesssesesnns 3006 csereressesnsnnns
835,59 ' 584,91 250,68
0,2922% 0,2673%
0,2673%
15 |SERVIGOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 0.20950¢ 1006 wreerererseenees
434,35 434,35
0,7027% 0,0598%
0,0598% | 1000 eeeereeeenea
2 | 01 |MOVIMENTO DE TERRA 070275% 100%
97,12 97,12
77,2526% 6,5721%
) = 6’5721% -----------------
02 |INSTALAGOES ELETRICAS 17 2526% 100%
10.677,74 10.677,74
22,0448% 1,8754%
= 1’8754% -----------------
03 |APARELHOS ELETRICOS 220048% 100%
3.047,00 3.047,00
% Simples 27,8136% 27,4487% 25,3415% 19,3962%
% Acumulado 27,8136% 55,2623% 80,6038% 100%
Total Simples 45.188,70 44.595,92 41.172,33 31.513,09
Total Acumulado 45.188,70 89.784,62 130.956,95 162.470,04




