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Plan. Objeto da Planilha
1 INTERVENÇÃO CIVIL
2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3
30 dias 60 dias 90 dias

1 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
6.272,68

9,9423%
10,2515%

6.272,68
100%

10,2515% 9,9423%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
12.931,39

20,4965%
21,1339%

12.931,39
100%

21,1339% 20,4965%

03 MOVIMENTO DE TERRA
2.897,63

4,5928%
4,7356%

2.897,63
100%

4,7356% 4,5928%

04 ESTRUTURAS
2.287,07

3,6251%
3,7378%

2.287,07
100%

3,7378% 3,6251%

05 PAREDES E PAINÉIS
4.537,72

7,1924%
7,416%

4.537,72
100%

7,416% 7,1924%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
2.125,41

3,3688%
3,4736%

425,08
20%

0,6947% 0,6738%

1.700,33
80%

2,7789% 2,6951%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS
189,96

0,3011%
0,3105%

189,96
100%

0,3105% 0,3011%

08 VIDROS
302,88

0,4801%
0,495%

302,88
100%

0,495% 0,4801%

09 COBERTURA
4.142,38

6,5658%
6,7699%

1.656,95
40%

2,708% 2,6263%

2.485,43
60%

4,062% 3,9395%

10 TETOS E FORROS
601,10

0,9528%
0,9824%

601,10
100%

0,9824% 0,9528%

11 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

4.567,87

7,2402%
7,4653%

3.425,90
75%

5,599% 5,4301%

1.141,97
25%

1,8663% 1,81%
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3
30 dias 60 dias 90 dias

1 12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
4.279,02

6,7823%
6,9932%

4.279,02
100%

6,9932% 6,7823%

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.000,50

9,5109%
9,8067%

6.000,50
100%

9,8067% 9,5109%

14 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
8.405,78

13,3233%
13,7376%

8.405,78
100%

13,7376% 13,3233%

15 PINTURA
1.334,32

2,1149%
2,1807%

1.334,32
100%

2,1807% 2,1149%

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
312,33

0,495%
0,5104%

312,33
100%

0,5104% 0,495%

2 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
48,84

0,0774%
2,567%

48,84
100%

2,567% 0,0774%

02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.633,83

2,5897%
85,8744%

816,92
50%

42,9375% 1,2948%

816,91
50%

42,937% 1,2948%

03 APARELHOS ELÉTRICOS
219,91

0,3486%
11,5585%

109,96
50%

5,7795% 0,1743%

109,95
50%

5,779% 0,1743%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

30.583,44

48,4754%
48,4754%

30.583,44
18.382,71

29,137%
77,6124%

48.966,15
14.124,47

22,3876%
100%

63.090,62


