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Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Junho/2017

Plan. Objeto da Planilha
1 INTERVENGAO CIVIL
2 INSTALAGOES ELETRICAS

LEGENDA
Célula - % Etapa Célula - Periodo
P1 P1 - Percentual sobre o total do orgamento P1 P2 P1 - Percentual sobre o total da planilha
) P2 - Percentual sobre o total do orcamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha P3 oo . N
P2 Vi P3 - Percentual previsto para a execucéo
V1 - Valor previsto para a execugao
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% Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3

Plan. |[E Descrica E
al tapa |Descri¢do das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias

10,2515% 9,9423%

9’9423% -----------------
1 | 01 |SERVIGOS PRELIMINARES 1025159% 100%
6.272,68 6.272,68
21,1339% 20,4965%
X 20,4965%| (5004 errrrreaneanes
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 211339% 100%
12.931,39 12.931,39
4,7356% 4,5928%
4’5928% -----------------
03 |MOVIMENTO DE TERRA 47356% 100%
2.897,63 2.897,63
3,7378% 3,6251%
3’6251% -----------------
04 |ESTRUTURAS 37378% 100%
2.287,07 2.287,07
7,416% 7,1924%
- 7,1924%| 4000 weeeeerernens
05 |PAREDES E PAINEIS C416% 100%
4.537,72 4.537,72
0,6947% 0,6738%| 2,7789% 2,6951%
3,3688%( | 500p eeeeeenreenend| 80U eerreereeraeeens
06 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 3 4736% 20% 80%
2.125,41 425,08 1.700,33
0,3105% 0,3011%
A 0,3011%f | 1000 eereeereerenerens
07 |ESQUADRIAS METALICAS 03105% 100%
189,96 189,96
0,495% 0,4801%
0,4801%| L 1000k ceeeeerrereneens
08 |VIDROS 0.49506 100%
302,88 302,88
2,708% 2,6263%| 4,062% 3,9395%
6’5658% ----------------------------------
09 |COBERTURA 6 7699% 40% 60%
4.142,38 1.656,95 2.485,43
0,9824% 0,9528%
0,9528%( | 1000 eereeereereneren
10 |TETOS E FORROS i 0'08249% 100%
5,599% 1,8663%  1,81%
11 |REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 7,2402% 7506 -
EXTERNAS 7,4653%

4.567,87 3.425,90 1.141,97
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s % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3
Plan.|Etapa |Descri¢do das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias
6,9932% 6,7823%
6,7823%
1 | 12 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS oo DL p—
4.279,02 4.279,02
9,8067% 9,5109%
= i 9,5109%
13 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0/5067% LT R —
6.000,50 6.000,50
13,7376% 13,3233%
A 13’3233% -----------------
14 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 1373700, 100%
8.405,78 8.405,78
2,1807% 2,1149%
2,1149%
15 |PINTURA 21807% 100 +sereesssnnnaans
1.334,32 1.334,32
0,5104%  0,495%
16 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS Ooé‘l‘gigf’ T R —
s o
312,33 312,33
2,567% 0,0774%
2 | 01 |SERVICOS PRELIMINARES 0,0774% L R —
2,567%
48,84 48,84
42,9375% 1,2948%| 42,937% 1,2948%
- . 2,5897%
02 |INSTALACOES ELETRICAS i 500 werereeeeeeeeeee 500 werereereeeeeeee
1.633,83 816,92 816,91
57795% 0,1743%| 5779% 0,1743%
. 0,3486%
03 |APARELHOS ELETRICOS 11 5585% 500G wsereressesnsnns 500G wsereressnsnsanns
219,91 109,96 109,95
% Simples 48,4754% 29,137% 22,3876%
% Acumulado 48,4754% 77,6124% 100%
Total Simples 30.583,44 18.382,71 14.124,47
Total Acumulado 30.583,44 48.966,15 63.090,62




