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Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 710701 - IMPLANTAGCAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Plan. Objeto da Planilha
1 IMPLANTACAO
2  CONSTRUGAO DE SALA DE AULA
3 INSTALAGOES ELETRICAS

LEGENDA
Célula - % Etapa

Célula - Periodo

P1 - Percentual sobre o total do orgamento

P1
P2 - Percentual sobre o total da planilha

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha
P1 P2 P2 - Percentual sobre o total do orcamento
P3 oo P3 - Percentual previsto para a execugao
vi V1 - Valor previsto para a execugao
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 710701 - IMPLANTAGCAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Pl Et b icéio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3
an. Etapa Descri¢ao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 15 dias 30 dias 45 dias
9,7654% 1,1005%
1’1005% lllllllllllllllll
1 | 01 |SERVICOS PRELIMINARES oT0oae|  100%
2.935,77 2.935,77
42,2022% 4,7661%| 3,8981% 0,4393%| 7,2089% 0,8124%
A 6,0178%| 29 504 wvieveiireen] 7304 ceeeevereneeeeins] 13 50 ceeeeeerereerens
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 659000 792% 7,3% 13,5%
16.053,44 12.714,32 1.171,90 2.167,22
8,1044% 0,9133%
0’9133% lllllllllllllllll
03 |MOVIMENTO DE TERRA o000 100%
2.436,42 2.436,42
6,5313% 0,736%
) A 0’736% lllllllllllllllll
04 |INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS g, 100%
1.963,50 1.963,50
1,4627% 0,1648%| 13,164% 1,4835%
3 ) 1,6484%
05 |INSTALACOES ELETRICAS By rai 90%
4.397,22 3.957,50
7,573% 0,8534%
06 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 0,782332;0 LT R—
s )
2.276,66 2.276,66
2,3323% 1,9334%
1’9334% lllllllllllllllll
2 | 01 [SERVICOS PRELIMINARES aeae|  100%
5.157,50 5.157,50
0,2475% 0,2051%
02 |INSTALACA 0,2051%
CAO DE CANTEIRO DE OBRAS ET L R
0,2475%
547,20 547,20
4,9393% 4,0044%
4,0944%
03 |MOVIMENTO DE TERRA Pt
10.922,34 10.922,34
11,5048% 9,5367%| 7,3555% 6,0972%
15’6339% llllllllllllllllllllllllllllllllll
04 |ESTRUTURAS o aanant 61% 39%
41.705,72 25.440,49 16.265,23
1,4921% 1,2369%| 3,8179% 3,1648%
05 PAREDES E PAlNE'S 4’4017% 28 1% ----------------- 71 9% -----------------
5.3101% ' '
11.742,10 3.299,53 8.442,57
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Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 710701 - IMPLANTAGCAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Pl Et b icéio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3
an. Etapa Descri¢ao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 15 dias 30 dias 45 dias
0,3255% 0,2698%| 1,2469% 1,0336%
1’3034% llllllllllllllllllllllllllllllllll
2 | 06 |ESQUADRIAS DE MADEIRA e 20,7% 79,3%
3.477,09 719,76 2.757,33
07666% 0,6354%| 3,0662% 2,5417%
A BAT71%| | o00f et 800 wreereererseeens
07 |ESQUADRIAS METALICAS S Baaen. 20% 80%
8.475,46 1.695,09 6.780,37
0,9917%  0,822%
0,822%| | 1000 eeeeeereereeees
08 |VIDROS oarr 100%
2.192,89 2.192,89
2,1732% 1,8014%| 12,3147% 10,2081%| 14,4879% 12,0095%
24’0191% lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
09 |COBERTURA Se.97590¢ 7,5% 42,5% 50%
64.074,20 4.805,57 27.231,54 32.037,0
3,4812% 2,8857%
2,8857%
10 |TETOS E FORROS S, 100%
7.697,89 7.697,89
0,3606% 0,2989%
11 |REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 0,2989% 100% e
EXTERNAS 0,3606%
797,30 797,30
3,4442%  2,855%| 15,9054% 13,1845%
16’0396% llllllllllllllllllllllllllllllllll
12 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS A 17,8% 82,2%
42.787,87 7.616,24 35.171,63
3,4918% 2,8945%
13 PINTURA 2’8945% 100[%? --------------- [-)-
3.4918%
7.721,39 7.721,39
0,8794%  0,729%
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 008'3532;0 100% -+~
s )
1.944,64 1.944,64
53751% 4,4556%
15 |SERVIGOS COMPLEMENTARES INTERNOS gg?gigf’ LT R—
y (]
11.885,94 11.885,94
22,6134%  1,32%]| 25,2964% 1,4766%
5 2 2,7966%| | 47 20f eeeeeeeereens] 52804 weeeresreneenens
3 | 01 |INSTALACOES ELETRICAS PRttt 47,2% 52,8%
7.460,28 3.521,25 3.939,03
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Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 710701 - IMPLANTAGCAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Setembro/2017
s % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3
Plan. |Etapa | Descri¢do das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 15 dias 30 dias 45 dias

48,1466% 2,8104%
= 2’8104% -----------------

3 02 |APARELHOS ELETRICOS 48.1466% 100%
7.497,15 7.497,15
3,9436% 0,2302%
° 02302%| | 1000 eeerererenns

03 |[OUTRAS INSTALACOES 3.9436% 100%
614,07 614,07
% Simples 25,3827% 26,1895% 48,4278%
% Acumulado 25,3827% 51,5722% 100%
Total Simples 67.711,94 69.864,10 129.188,00
Total Acumulado 67.711,94 137.576,04 266.764,04




