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710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Plan. Objeto da Planilha
1 IMPLANTAÇÃO
2 CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA
3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3
15 dias 30 dias 45 dias

1 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.935,77

1,1005%
9,7654%

2.935,77
100%

9,7654% 1,1005%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
16.053,44

6,0178%
53,3993%

12.714,32
79,2%

42,2922% 4,7661%

1.171,90
7,3%

3,8981% 0,4393%

2.167,22
13,5%

7,2089% 0,8124%

03 MOVIMENTO DE TERRA
2.436,42

0,9133%
8,1044%

2.436,42
100%

8,1044% 0,9133%

04 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
1.963,50

0,736%
6,5313%

1.963,50
100%

6,5313% 0,736%

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.397,22

1,6484%
14,6267%

439,72
10%

1,4627% 0,1648%

3.957,50
90%

13,164% 1,4835%

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
2.276,66

0,8534%
7,573%

2.276,66
100%

7,573% 0,8534%

2 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
5.157,50

1,9334%
2,3323%

5.157,50
100%

2,3323% 1,9334%

02 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
547,20

0,2051%
0,2475%

547,20
100%

0,2475% 0,2051%

03 MOVIMENTO DE TERRA
10.922,34

4,0944%
4,9393%

10.922,34
100%

4,9393% 4,0944%

04 ESTRUTURAS
41.705,72

15,6339%
18,8603%

25.440,49
61%

11,5048% 9,5367%

16.265,23
39%

7,3555% 6,0972%

05 PAREDES E PAINÉIS
11.742,10

4,4017%
5,3101%

3.299,53
28,1%

1,4921% 1,2369%

8.442,57
71,9%

3,8179% 3,1648%
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3
15 dias 30 dias 45 dias

2 06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
3.477,09

1,3034%
1,5724%

719,76
20,7%

0,3255% 0,2698%

2.757,33
79,3%

1,2469% 1,0336%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS
8.475,46

3,1771%
3,8328%

1.695,09
20%

0,7666% 0,6354%

6.780,37
80%

3,0662% 2,5417%

08 VIDROS
2.192,89

0,822%
0,9917%

2.192,89
100%

0,9917% 0,822%

09 COBERTURA
64.074,20

24,0191%
28,9759%

4.805,57
7,5%

2,1732% 1,8014%

27.231,54
42,5%

12,3147% 10,2081%

32.037,09
50%

14,4879% 12,0095%

10 TETOS E FORROS
7.697,89

2,8857%
3,4812%

7.697,89
100%

3,4812% 2,8857%

11 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

797,30

0,2989%
0,3606%

797,30
100%

0,3606% 0,2989%

12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
42.787,87

16,0396%
19,3497%

7.616,24
17,8%

3,4442% 2,855%

35.171,63
82,2%

15,9054% 13,1845%

13 PINTURA
7.721,39

2,8945%
3,4918%

7.721,39
100%

3,4918% 2,8945%

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1.944,64

0,729%
0,8794%

1.944,64
100%

0,8794% 0,729%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
11.885,94

4,4556%
5,3751%

11.885,94
100%

5,3751% 4,4556%

3 01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.460,28

2,7966%
47,9098%

3.521,25
47,2%

22,6134% 1,32%

3.939,03
52,8%

25,2964% 1,4766%
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15 dias 30 dias 45 dias

3 02 APARELHOS ELÉTRICOS
7.497,15

2,8104%
48,1466%

7.497,15
100%

48,1466% 2,8104%

03 OUTRAS INSTALAÇÕES
614,07

0,2302%
3,9436%

614,07
100%

3,9436% 0,2302%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

67.711,94

25,3827%
25,3827%

67.711,94
69.864,10

26,1895%
51,5722%

137.576,04
129.188,00

48,4278%
100%

266.764,04


