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1. INTRODUCAO

Este Memorial descritivo tem como objetivo contribuir com a listagem de informacdes
necessérias a execucdo dos servicos de demolicdo do prédio principal da EEEFM
Aristobulo Barbosa.

De acordo com o processo n® 70650837. A escola EEEFM Aristébulo Barbosa Leéo foi
contemplada com uma obra de reforma e ampliacdo que teve inicio em margco de 2012.
Porém, no decorrer da obra, intercorréncias referentes a erros de projeto e execucao
culminaram na paralisacdo da mesma em 2014.

Em 2017 foi contratada, pelo IOPES, uma vistoria que findou no inicio de 2018 e através
desta, optou-se pela demolicdo completa do bloco e sua reconstrucéo, fls. 631 a 632 do
processo supracitado.

Antes da demoli¢éo efetiva do prédio principal, devera ser retirada a cobertura em telha
metalica, bem como a estrutura em perfis metalicos devera ser desmontada e estocada
inloco para possivel reaproveitamento.

Além disso, os quadros elétricos encontram-se em bom estado de conservacao e deverao

ser retirados também visando o reaproveitamento dos mesmos.

2. PLANO DE ATAQUE

Recomenda-se que primeiramente seja executada a retirada da cobertura e desmontagem
da estrutura metdlica. Posteriormente, seguir com a demolicdo dos elementos de vedacéo
periféricos, e por fim, de cima para baixo, vigas, lajes, pilares e fundacdo. A producdo dos
entulhos deve ser acomodada de forma a produzir um acréscimo de nivel no terreno que
possa ser utilizado pelo equipamento para alcancar com seguranca o0s elementos
construtivos a demolir.

Pode ser necessério, a capina nas areas aonde as maquinas irdo operar, bem como a
demoligéo de parte do muro, possibilitando alguma manobra do equipamento.

Todo material ceramico e rodapés de granito estocados na edificacdo devera ser deslocado
para os prédios adjacentes.

E recomendavel também a utilizacdo de caminh&o pipa visando amenizar a incidéncia de
poeira advinda da movimentacao dos residuos e particulas suspensas.

Toda a alimentacdo de agua, luz e coleta de esgoto da edificagdo a demolir devera ser

interrompida antes do inicio da demoligao.
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2.1 SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 Demolicdo e Retirada de Entulhos

Os servicos de demolicBes e retiradas serdo executados dentro da mais apurada técnica,
tomados os devidos cuidados, visando evitar danos a terceiros, que serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, a quem caberd providenciar os seguros e licencas

cabiveis.

As demolicdes que se fizerem necessdarias deverdo ser executadas com profissionais
habilitados e com a utilizagdo de marteletes elétricos ou pneumaticos ou ferramentas

manuais.

Todo o entulho gerado devera ser imediatamente removido e acondicionado em cacamba
ou local proprio a finalidade, até sua destinacédo final para locais com a devida Licenca

Ambiental para recebimento deste tipo de residuos.

Caso seja necessaria a remocdo de vegetacdo significativa (individuos arbéreos,

principalmente), a fiscalizacdo devera ser informada previamente.
Ficardo a cargo da CONTRATADA, as despesas com transportes decorrentes dos servicos.

2.1.2 Instalag&o do Canteiro de Obras

Placa de obra nas dimens@es de 2.0 m x1.0 m, padrdo SEDU
Tapume Telha Metalica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de
madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa c/

h=10cm (Reaproveitamento 2x)
O canteiro serd composto por trés containers de 6,0x2,4m.

Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, ¢/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro
e béasc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminacéo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef.
Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo

descontaminacéao.

Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt
iluminag&o, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em

comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacéo.
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Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos,
3lavatorios, calha mictério, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado,
cert NR18 e laudo descontaminacéo.

Aluguel mensal de andaime industrial inclusive, fornecimento, montagem e desmontagem,
num total de 90m3

3. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas béasicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da
Construgdo, NR-10- Seguranca em Instalag6es e Servigos em Eletricidade).

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou
relativas a cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou
especificacbes estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT,
prevalecendo os padr6es mais rigidos de qualidade quanto a resisténcia, durabilidade,
desempenho e confiabilidade.

4. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A conclusdo dos servicos e 0 respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o
cumprimento das seguintes etapas:

4.4. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

Durante a realizagdo dos servicos, a CONTRATADA devera observar com atencdo a
limpeza permanente dos servigos, principalmente com relagdo a materiais e entulhos que
oferecam riscos, tais como vergalhdes de aco, produtos quimicos e outros.

Na entrega dos servigos todas as dependéncias internas da edificacdo deverdo ser limpas e
isentas de poeira e outros residuos; as loucas, metais e farragens deveréo estar isentas de
manchas ou restos de materiais e entregues sem riscos ou arranhdes; as eventuais
manchas e respingos de pintura nas paredes e pisos deverdo ser removidos; as areas
molhadas compostas por ambientes revestidos por azulejos deverdo depois de lavadas
serem enxugadas.

Ao final dos servigos, todo o entulho e o lixo deverdo ser removidos do terreno, sendo
cuidadosamente limpo em todas as dependéncias internas e externas da edificacdo. Todos
os residuos deverdo ser enviados para locais adequados e devidamente licenciados pelos
0rgdos ambientais competentes.
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4.5. RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando os servigcos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que serd passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim.

O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriacoes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

4.6. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 (noventa)
dias ap6s o recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as
seguintes condicdes:

4.6.1. Atendidas todas as demandas da fiscalizacao,
referente a defeitos ou imperfeicbes que venham a ser
verificado em qualquer elemento dos servigos

executados.

4.6.2. Solucionadas todas as reclamacdes porventura
feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.

Vitéria, 26 de Abril de 2018.

Thaiza Vargas Venturim Barreto
CREA-ES 024528/D
EPC Engenharia Projeto Consultoria S/A
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