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751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Plan. Objeto da Planilha
1 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3
30 dias 60 dias 90 dias

1 01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
57.358,68

9,6659%
9,6659%

28.105,75
49%

4,7363% 4,7363%

13.766,08
24%

2,3198% 2,3198%

15.486,85
27%

2,6098% 2,6098%

02 SERVIÇOS PRELIMINARES
513.577,16

86,5463%
86,5463%

118.122,75
23%

19,9056% 19,9056%

256.788,58
50%

43,2731% 43,2731%

138.665,83
27%

23,3675% 23,3675%

03 MOVIMENTO DE TERRA
22.477,36

3,7878%
3,7878%

8.990,94
40%

1,5151% 1,5151%

13.486,42
60%

2,2727% 2,2727%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

146.228,50

24,6419%
24,6419%

146.228,50
279.545,60

47,1081%
71,75%

425.774,10
167.639,10

28,25%
100%

593.413,20


