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Orçamento:
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768501 - MANUTENÇÃO CIVIL  NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA

Plan. Objeto da Planilha
1 CANTEIRO DE OBRAS

2 BANHEIROS
3 MURO EXTERNOS

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2
30 dias 60 dias

1 01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
24.906,46

18,1526%
100%

24.906,46
100%
100% 18,1526%

2 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
120,16

0,0876%
2,6439%

120,16
100%

2,6439% 0,0876%

02 ESQUADRIAS DE MADEIRA
329,66

0,2403%
7,2537%

329,66
100%

7,2537% 0,2403%

03 ESQUADRIAS METÁLICAS
1.535,63

1,1192%
33,7892%

1.535,63
100%

33,7892% 1,1192%

04 VIDROS
585,73

0,4269%
12,8881%

585,73
100%

12,8881% 0,4269%

05 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
129,71

0,0945%
2,8541%

129,71
100%

2,8541% 0,0945%

06 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
1.457,69

1,0624%
32,0742%

1.457,69
100%

32,0742% 1,0624%

07 PINTURA
114,40

0,0834%
2,5172%

114,40
100%

2,5172% 0,0834%

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
271,76

0,1981%
5,9797%

271,76
100%

5,9797% 0,1981%

3 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
16.213,28

11,8168%
15,0465%

9.727,97
60%

9,0279% 7,0901%

6.485,31
40%

6,0186% 4,7267%

02 MOVIMENTO DE TERRA
4.448,42

3,2422%
4,1283%

2.224,21
50%

2,0641% 1,6211%

2.224,21
50%

2,0641% 1,6211%
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3 03 ESTRUTURAS
27.050,10

19,715%
25,1035%

8.115,03
30%

7,531% 5,9145%

18.935,07
70%

17,5724% 13,8005%

04 PAREDES E PAINÉIS
4.029,84

2,9371%
3,7398%

805,97
20%

0,748% 0,5874%

3.223,87
80%

2,9919% 2,3497%

05 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

37.134,94

27,0652%
34,4625%

37.134,94
100%

34,4625% 27,0652%

06 PINTURA
15.725,40

11,4612%
14,5937%

15.725,40
100%

14,5937% 11,4612%

07 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
3.152,52

2,2977%
2,9257%

945,76
30%

0,8777% 0,6893%

2.206,76
70%

2,048% 1,6084%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

51.270,14

37,3674%
37,3674%

51.270,14
85.935,56

62,6326%
100%

137.205,70


