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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento: 768501 - MANUTENGAO CIVIL NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Abril/2018

Plan. Objeto da Planilha
1  CANTEIRO DE OBRAS

2 BANHEIROS
3 MURO EXTERNOS

LEGENDA
Célula - % Etapa Célula - Periodo
p1 P1 - Percentual sobre o total do orgamento p1 P2 P1 - Percentual sobre o total da planilha
) P2 - Percentual sobre o total do orgamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha P3 e ) N
P2 Vi P3 - Percentual previsto para a execugéo
V1 - Valor previsto para a execugao
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% Etapa Periodo: 1 Periodo: 2

Plan. |Etapa |Descri¢do das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias

100% 18,1526%

1 | 01 [INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 18,1%52? 1006 «+esreeersserees
(]
24.906,46 24.906,46
2,6439% 0,0876%
0,0876%| 4000 wrereererrereens
2 | 01 |SERVICOS PRELIMINARES 26450% 100%
120,16 120,16
7,2537% 0,2403%
0’2403% -----------------
02 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 725379% 100%
329,66 329,66
33,7892% 1,1192%
A 1’1192% -----------------
03 |ESQUADRIAS METALICAS 337892% 100%
1.535,63 1.535,63
12,8881% 0,4269%
0,4269%| 1000 wrereererreeeens
04 |VIDROS 12'8881% 100%
585,73 585,73
2,8541% 0,0945%
0’0945% -----------------
05 [PISOS INTERNOS E EXTERNOS 285410% 100%
129,71 129,71
32,0742% 1,0624%
06 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 1,0624% 1006 ++eereeersseeees
32,0742%
1.457,69 1.457,69
2,5172% 0,0834%
0,0834%| 4000 wrereererrernens
07 |PINTURA 251729 100%
114,40 114,40
5,9797% 0,1981%
0,1981%
08 [SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 5 9707% 1000 -+wseeesssssseens
A 0]
271,76 271,76
9,0279% 7,0901%| 6,0186% 4,7267%
3 | 01 [SERVICOS PRELIMINARES 11,8168% 60% rerrsrererrens 80% weerererseeerens
15,0465%
16.213,28 9.727,97 6.485,31
2,0641% 1,6211%| 2,0641% 1,6211%
02 |MOVIMENTO DE TERRA 3,2422% 5096 -+

4,1283%
4.448,42 2.224,21 2.224,21
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. % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2
Plan. |Etapa | Descrigdo das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias
7,531% 5,9145%( 17,5724% 13,8005%
3 03 |ESTRUTURAS 19,715% B0 +rrerrerrransaens 700 wreersersnrsanens
25,1035%
27.050,10 8.115,03 18.935,07
0,748% 0,5874%| 2,9919% 2,3497%
04 |PAREDES E PAINEIS 2,9371% 200 =+erresanerssnns 800 »++rressrrrssnns
3,7398%
4.029,84 805,97 3.223,87
34,4625% 27,0652%
o5 |REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 27,0652% BT P p—
EXTERNAS 34,4625%
37.134,94 37.134,94
14,5937% 11,4612%
11’4612% -----------------
06 |PINTURA 14'5037% 100%
15.725,40 15.725,40
0,8777% 0,6893% 2,048% 1,6084%
07 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS ;S%;gf’ L — 1L —
, (]
3.152,52 945,76 2.206,76
% Simples 37,3674% 62,6326%
% Acumulado 37,3674% 100%
Total Simples 51.270,14 85.935,56
Total Acumulado 51.270,14 137.205,70




