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735101 - DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEFM WALLACE CASTELLO DUTRA

Plan. Objeto da Planilha
1 DEMOLIÇÃO DA QUADRA

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2
30 dias 60 dias

1 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
35.895,85

56,7169%
56,7169%

21.537,51
60%

34,0301% 34,0301%

14.358,34
40%

22,6868% 22,6868%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
16.489,12

26,0535%
26,0535%

16.489,12
100%

26,0535% 26,0535%

03 MOVIMENTO DE TERRA
2.896,82

4,5771%
4,5771%

1.158,73
40%

1,8308% 1,8308%

1.738,09
60%

2,7463% 2,7463%

04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
8.007,74

12,6526%
12,6526%

8.007,74
100%

12,6526% 12,6526%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

39.185,36

61,9144%
61,9144%

39.185,36
24.104,17

38,0856%
100%

63.289,53


