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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 735101 - DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEFM WALLACE CASTELLO DUTRA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Dezembro/2017

Plan. Objeto da Planilha
1  DEMOLIGAO DA QUADRA

LEGENDA
Célula - % Etapa Célula - Periodo
P1 P1 - Percentual sobre o total do orgamento P1 P2 P1 - Percentual sobre o total da planilha
) P2 - Percentual sobre o total do orcamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha P3  ccemee- . x
P2 Vi P3 - Percentual previsto para a execucéo
V1 - Valor previsto para a execugao




20/03/2018 - Pagina: 2/2

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 735101 - DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEFM WALLACE CASTELLO DUTRA

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Dezembro/2017
. % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2
Plan. |Etapa | Descrigdo das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias
34,0301% 34,0301% | 22,6868% 22,6868%
56,7169%
1 01 |[SERVIGOS PRELIMINARES 267160% LY R 11—
35.895,85 21.537,51 14.358,34
26,0535% 26,0535%
* 26,0535%| 0006 ernererrernns
02 [INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 26.0535% 100%
16.489,12 16.489,12
1,8308% 1,8308%| 2,7463% 2,7463%
03 |MOVIMENTO DE TERRA 22;;122 A0 -weneresnersneens 60U =srerrnerenerns
2.896,82 ' 1.158,73 1.738,09
12,6526% 12,6526%
12’6526% -----------------
04 [SERVIGOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 12.6526% 100%
8.007,74 8.007,74
% Simples 61,9144% 38,0856%
% Acumulado 61,9144% 100%
Total Simples 39.185,36 24.104,17
Total Acumulado 39.185,36 63.289,53




