
ORÇAMENTO: DATA BASE: nov/21

Plan. Objeto da Planilha

1 CANTEIRO DE OBRAS	

2 REFORMA BLOCO ESCOLAR	

3 AMPLIAÇÃO	

4 REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA	

5 CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO	

6 CONSTRUÇÃO CASTELO D'ÁGUA	

7 ÁREA EXTERNA	

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	

9 CABEAMENTO ESTRUTURADO	

10 INSTALAÇÕES DO SPDA	

11 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	

MÊS % SIMPLES (xVTO)
% ACUMULADO 

(xVTO)

MÊS 01 1,15% 1,15%

MÊS 02 1,40% 2,55%

MÊS 03 1,69% 4,24%

MÊS 04 2,00% 6,24%

MÊS 05 2,34% 8,58%

MÊS 06 2,70% 11,28%

MÊS 07 3,07% 14,35%

MÊS 08 3,44% 17,79%

MÊS 09 3,80% 21,59%

MÊS 10 4,14% 25,73%

MÊS 11 4,45% 30,18%

MÊS 12 4,71% 34,89%

MÊS 13 4,92% 39,81%

MÊS 14 5,06% 44,87%

MÊS 15 5,13% 50,00%

MÊS 16 5,13% 55,13%

MÊS 17 5,06% 60,19%

MÊS 18 4,92% 65,11%

MÊS 19 4,71% 69,82%

MÊS 20 4,45% 74,27%

MÊS 21 4,14% 78,41%

MÊS 22 3,80% 82,21%

MÊS 23 3,44% 85,65%

MÊS 24 3,07% 88,72%

MÊS 25 2,70% 91,42%

MÊS 26 2,34% 93,76%

MÊS 27 2,00% 95,76%

MÊS 28 1,69% 97,45%

MÊS 29 1,40% 98,85%

MÊS 30 1,15% 100,00%

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1118401 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEF JUDITH LEÃO CASTELLO RIBEIRO 
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ORÇAMENTO: DATA BASE: nov/21

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1118401 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEF JUDITH LEÃO CASTELLO RIBEIRO 

7.321.755,63R$           Valor Total do Orçamento de Referência: 
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ASSINATURAS (4)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 04/02/2022 17:04:48 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 04/02/2022 17:06:19 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
COORDENADOR DO CONSÓRCIO

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 07/02/2022 06:56:01 -03:00

ERICO DA SILVA GUERRA
ENG. COORDENADOR GERAL MASTER

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 04/02/2022 17:23:39 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/02/2022 09:02:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANDRÉIA SEGLIA (TÉCNICA EDIFICAÇÕES - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-J5MSHL

20
22

-J
5M

S
H

L 
- 

E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

09
/0

2/
20

22
 0

9:
02

   
 P

Á
G

IN
A

 3
 / 

3


		2022-02-09T09:02:23-0300




