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2,80% x VTO 2,80% x VTO

3,72% x VTO 6,52% x VTO

4,78% x VTO 11,30% x VTO

5,88% x VTO 17,18% x VTO

6,94% x VTO 24,12% x VTO

7,87% x VTO 31,99% x VTO

8,55% x VTO 40,54% x VTO

8,91% x VTO 49,45% x VTO

8,55% x VTO 58,00% x VTO

7,88% x VTO 65,88% x VTO

6,94% x VTO 72,82% x VTO

5,88% x VTO 78,70% x VTO

4,78% x VTO 83,48% x VTO

3,72% x VTO 87,20% x VTO

2,80% x VTO 90,00% x VTO

2,50% x VTO 92,50% x VTO

2,50% x VTO 95,00% x VTO

5,00% x VTO 100,00% x VTO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

% ACUMULADO

Objeto da Planilha

INTERVENÇÕES NA ÁREA EXTERNA (URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO) E 

CANTEIRO DE OBRAS

REFORMA DA QUADRA COBERTA E VESTIÁRIO

CONSTRUÇÃO DE NOVO CASTELO D'ÁGUA 

REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES

MÊS % SIMPLES

AMPLIAÇÃO PRÉDIO ESCOLAR - 6 SALAS

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1273401 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM CÂNDIDO PORTINARI

ADEQUAÇÃO COZINHA - OBRAS CIVIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CASTELO D'ÁGUA

4.384.993,66R$                      

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: 

MÊS 01

MÊS 04

MÊS 05

MÊS 02

MÊS 03

MÊS 18

MÊS 06

MÊS 07

MÊS 08

MÊS 09

MÊS 10

MÊS 16

MÊS 17

INSTALAÇÕES DE SPDA CASTELO D'ÁGUA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA AMPLIAÇÃO BLOCO ESCOLAR

INSTALAÇÕES DE SPDA DA AMPLIAÇÃO BLOCO ESCOLAR

LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 

INSTALAÇÕES DE SPDA DO BLOCO DE SALA DE AULA EXISTENTE

MÊS 11

MÊS 12

MÊS 13

MÊS 14

MÊS 15
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Objeto da Planilha

INTERVENÇÕES NA ÁREA EXTERNA (URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO) E 

CANTEIRO DE OBRAS

REFORMA DA QUADRA COBERTA E VESTIÁRIO

CONSTRUÇÃO DE NOVO CASTELO D'ÁGUA 

REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES

AMPLIAÇÃO PRÉDIO ESCOLAR - 6 SALAS

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1273401 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM CÂNDIDO PORTINARI

ADEQUAÇÃO COZINHA - OBRAS CIVIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CASTELO D'ÁGUA

INSTALAÇÕES DE SPDA CASTELO D'ÁGUA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA AMPLIAÇÃO BLOCO ESCOLAR

INSTALAÇÕES DE SPDA DA AMPLIAÇÃO BLOCO ESCOLAR

LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 

INSTALAÇÕES DE SPDA DO BLOCO DE SALA DE AULA EXISTENTE

CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

Guido Manoel Scardua Tavares

Engº Civil - CREA-ES 010624/D

CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

Vitor Damasceno Sales

Engº Eletricista - CREA-MG 165022/D
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ASSINATURAS (5)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 25/01/2023 15:53:00 -03:00

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 25/01/2023 11:01:02 -03:00

ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01

SESE - SEDU - GOVES
assinado em 25/01/2023 14:36:54 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL/CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 26/01/2023 08:22:21 -03:00

VITOR DAMASCENO SALES
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 25/01/2023 14:36:37 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/01/2023 08:22:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-BX3GWB
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