GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagao - SEDU
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Cronograma de Desembolso

Data Base: Novembro/2022

Objeto da Planilha

INTERVENCOES NA AREA EXTERNA (URBANIZAGAO, PAVIMENTAGAO E PAISAGISMO) E

CANTEIRO DE OBRAS
CONSTRUGAO DE NOVO CASTELO D'AGUA

REFORMA DOS PREDIOS EXISTENTES

REFORMA DA QUADRA COBERTA E VESTIARIO
AMPLIACAO PREDIO ESCOLAR - 6 SALAS

ADEQUAGCAO COZINHA - OBRAS CIVIS

INSTALACOES ELETRICAS CASTELO D'AGUA

INSTALAGOES DE SPDA CASTELO D'AGUA

INSTALAGOES ELETRICAS DA AMPLIAGAO BLOCO ESCOLAR
INSTALAGOES DE SPDA DA AMPLIAGAO BLOCO ESCOLAR
LOCAGCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
INSTALAGOES DE SPDA DO BLOCO DE SALA DE AULA EXISTENTE
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MES % SIMPLES % ACUMULADO
MES 01 2,80% x VTO 2,80% x VTO
MES 02 3,72% x VTO 6,52% x VTO
MES 03 4,78% x VTO 11,30% x VTO
MES 04 5,88% x VTO 17,18% x VTO
MES 05 6,94% x VTO 24,12% x VTO
MES 06 7,87% x VTO 31,99% x VTO
MES 07 8,55% x VTO 40,54% x VTO
MES 08 8,91% x VTO 49,45% x VTO
MES 09 8,55% x VTO 58,00% x VTO
MES 10 7,88% x VTO 65,88% x VTO
MES 11 6,94% x VTO 72,82% x VTO
MES 12 5,88% x VTO 78,70% x VTO
MES 13 4,78% x VTO 83,48% x VTO
MES 14 3,72% x VTO 87,20% x VTO
MES 15 2,80% x VTO 90,00% x VTO
MES 16 2,50% x VTO 92,50% x VTO
MES 17 2,50% x VTO 95,00% x VTO
MES 18 5,00% x VTO 100,00% x VTO

Valor Total do Orcamento de Referéncia: RS 4.384.993,66

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitagao
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Guido Manoel Scardua Tavares
Eng? Civil - CREA-ES 010624/D
CONSORCIO CONTROLTEC/SETEC

Vitor Damasceno Sales
Eng? Eletricista - CREA-MG 165022/D
CONSORCIO CONTROLTEC/SETEC
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ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, 8 2°, por:

WILSON RODRIGUES GONCALVES GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 25/01/2023 15:53:00 -03:00 assinado em 25/01/2023 11:01:02 -03:00
ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01 ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL/CONTROLTEC
SESE - SEDU - GOVES GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 25/01/2023 14:36:54 -03:00 assinado em 26/01/2023 08:22:21 -03:00

VITOR DAMASCENO SALES
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 25/01/2023 14:36:37 -03:00

INFORMAQ()ES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/01/2023 08:22:22 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-BX3GWB
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