
ORÇAMENTO: DATA BASE: mai/21

Plan. Objeto da Planilha

1 CANTEIRO DE OBRAS

2 ÁREA EXTERNA

MÊS % SIMPLES (xVTO)
% ACUMULADO 

(xVTO)

MÊS 01 7,90% 7,90%

MÊS 02 24,40% 32,30%

MÊS 03 35,40% 67,70%

MÊS 04 24,40% 92,10%

MÊS 05 7,90% 100,00%

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

365.524,51R$              

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1094101 - CONSTRUÇÃO DE MURO E LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE A SEDU 

( PONTA DA FRUTA)

Valor Total do Orçamento de Referência: 

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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ASSINATURAS (5)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO
ENG. CIVIL

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 08/09/2021 10:29:20 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 08/09/2021 10:16:04 -03:00

ERICO DA SILVA GUERRA
ENG. COORDENADOR GERAL MASTER

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 08/09/2021 10:29:07 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
COORDENADOR DO CONSÓRCIO

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 08/09/2021 10:22:35 -03:00

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENG. CIVIL

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 08/09/2021 10:05:20 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/09/2021 10:29:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO (ENG. CIVIL - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2021-BKGD5B
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