
BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNCIPAL DE XXX

Inc. Valor Total

% 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 390 dias Serviços

PREVISTO 2,90 38.331,63 38.331,63

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 1,70 22.483,81 22.483,81

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 10,41 137.623,42 137.623,42

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 15,86 209.675,96 209.675,96

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 1,78 4.715,22 4.715,22 4.715,22 4.715,22 4.715,22 23.576,08

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 0,57 7.537,72 7.537,72

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 0,16 2.112,71 2.112,71

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 0,16 2.153,62 2.153,62

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 1,11 14.678,66 14.678,66

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 1,46 19.330,20 19.330,20

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 2,37 31.312,48 31.312,48

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 0,60 7.952,82 7.952,82

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 0,70 9.291,10 9.291,10

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 9,40 31.069,29 31.069,29 31.069,29 31.069,29 124.277,16

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 5,21 68.846,98 68.846,98

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 1,11 7.319,07 7.319,07 14.638,14

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 3,46 45.750,57 45.750,57

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 6,84 22.610,02 22.610,02 22.610,02 22.610,02 90.440,08

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 9,68 38.380,97 38.380,97 51.174,63 127.936,58

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 1,17 15.423,19 15.423,19

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 7,43 98.232,77 98.232,77

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 1,30 17.181,38 17.181,38

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 0,07 882,66 882,66

LICITAÇÃO

90 DIAS

INFRA - ESTRUTURA

SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SUPER ESTRUTURA

PLACAS E PAINÉIS

ALVENARIA 

ESTRUTRAL RAMPAS

ESQUADRIAS DE 

MADEIRA

TELHADOS

GRADES E PORTÕES

ESQUADRIA METÁLICA

PLATIBANDA 

VERGA E 

CONTRAVERGA 

ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO

VIDRO PARA 

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES 

TELEFÔNICAS

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIA

PISO EINTERNO E 

EXTERNOS

TETOS E FORROS

COBERTURA

RUFOS E CALHAS

REVESTIMENTO DE 

PAREDES

RODAPÉS, PEITORIS E 

SOLEIRAS

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICA

16

14

23

21

19

17

15

22

20

18

02
MOVIMENTAÇÃO DE 

TERRA

13

11

09

07

05

12

10

08

06

04

01

03

Item Serviços

MUNICÍPIO

PERÍODO Prazo em dias   (FÍSICO)

OBJETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA CMEI 

XXX

PRAZO DA OBRA PREVISTO:

390 DIAS

PRAZO DA OBRA ATUALIZADO:
(preencher se aplicável ou deixar 

em branco)
BAIRRO XXX

PERÍODO DE REFERÊNCIA DO BOLETIM

01/07/2018 a 30/08/2018

DATA

05/10/2018

NOME DO MUNICÍPIO

LOCAL
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BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNCIPAL DE XXX

Inc. Valor Total

% 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 390 dias Serviços
Item Serviços

MUNICÍPIO

PERÍODO Prazo em dias   (FÍSICO)

OBJETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA CMEI 

XXX

PRAZO DA OBRA PREVISTO:

390 DIAS

PRAZO DA OBRA ATUALIZADO:
(preencher se aplicável ou deixar 

em branco)
BAIRRO XXX

PERÍODO DE REFERÊNCIA DO BOLETIM

01/07/2018 a 30/08/2018

DATA

05/10/2018

NOME DO MUNICÍPIO

LOCAL

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 0,25 3.294,02 3.294,02

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 0,49 6.460,18 6.460,18

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 2,67 8.825,04 8.825,04 8.825,04 8.825,04 35.300,15

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 4,56 15.087,34 15.087,34 15.087,34 15.087,34 60.349,37

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 6,58 8.706,22 8.706,22 8.706,22 8.706,22 8.706,22 8.706,22 8.706,22 8.706,22 8.706,22 8.706,22 87.062,19

EXECUTADO 0,00

PREVISTO 100,00 207.145,07 223.097,39 138.860,05 120.656,78 135.593,58 105.481,72 97.786,27 112.863,43 49.799,98 130.851,37 1.322.135,64

EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVISTO 207.145,07 430.242,47 569.102,51 689.759,29 825.352,87 930.834,59 1.028.620,86 1.141.484,29 1.191.284,27 1.322.135,64

EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOME DO MUNICÍPIO - ES, 05 de outubro de 2018.

LICITAÇÃO

90 DIAS

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

INSTALAÇÕES SPDA

INSTALAÇÕES 

TELEFÔNICAS

VALOR POR PERÍODO

VALOR ACUMULADO

INSTALAÇÕES  

COMBATE INCÊNDIO

PINTURA 

ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL

27

23

25

28

26

24

NOME DO PREFEITO

ENG CIVIL - CREA-ES Nº/D PREFEITO MUNICIPAL

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
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