
Data Base: Setembro/2019 

Plan.

1

50,00%  x VTO 50,00%  x VTO

50,00%  x VTO 100,00%  x VTO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação – SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE

Objeto da Planilha

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ORÇAMENTO: 913201 – DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEM 

PROF. JOSÉ VEIGA DA SILVA

56.678,94R$                           

% SIMPLES % ACUMULADO

DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA

Valor Total do Orçamento de Referência: 

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

MÊS

MÊS 01

MÊS 02
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CAPTURADO POR
MARCOS VINICIOS AZEVEDO BATISTA'
TÉCNICO CIVIL
SEDU - GERFE
DATA DA CAPTURA 14/11/2019 14:38:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA  - UTC-3)
VALOR LEGAL ORIGINAL
NATUREZA DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO
THIAGO MUCIACCIA
ENGENHEIRO CIVIL JR
SEDU - GERFE
Assinado em 14/11/2019 13:41:28
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

FELIPE DE BRITO AURÉLIO
ENG. COORD. ELÉTRICO SR
SEDU - GERFE
Assinado em 14/11/2019 14:08:43
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

MOISÉS BRITO SOBRINHO
ENGENHEIRO COORD. CIVIL SR
SEDU - GERFE
Assinado em 14/11/2019 14:38:48
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
ARQUITETO COORD. SR
SEDU - GERFE
Assinado em 14/11/2019 13:37:56
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

EDSON DE OLIVEIRA PIRES
ENGENHEIRO COORD. GERAL MASTER
SEDU - GERFE
Assinado em 14/11/2019 14:08:07
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2019-F1P2JT

Consulta via leitor de QR Code.
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