GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdo - SESE/GERFE

Cronograma de Desembolso

Orcamento: 927601 - REFORMA NA EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA
Data Base: Novembro/2019

Plan. Objeto da Planilha

1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
2 REFORMA
MES % SIMPLES % ACUMULADO

MES 01 6,40% x VTO 6,40% x VTO

MES 02 16,70% x VTO 23,10% x VTO

MES 03 26,90% x VTO 50,00% x VTO

MES 04 26,90% x VTO 76,90% x VTO

MES 05 16,70% x VTO 93,60% x VTO

MES 06 6,40% x VTO 100,00% x VTO

Valor Total do Orgamento de Referéncia: R$ 477.881,34

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitagao

CRISTIANE SILVA MONTEIRO
Engenheira Civil
CREA ES-7424/D
EPC Engenharia, Projeto e Consultoria S/A.
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CAPTURADO POR

CRISTIANE SILVA MONTEIRO
ENGENHEIRO CIVIL PL

SEDU - GERFE

DATA DA CAPTURA | 28/01/2020 17:49:20 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)
VALOR LEGAL ORIGINAL

NATUREZA DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM 0 DOCUMENTO

CRISTIANE SILVA MONTEIRO
ENGENHEIRO CIVIL PL

SEDU - GERFE

Assinado em 28/01/2020 17:49:20

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

FELIPE DE BRITO AURELIO

ENG. COORD. ELETRICO SR

SEDU - GERFE

Assinado em 28/01/2020 17:11:04

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

WILSON RODRIGUES GONGALVES
ARQUITETO COORD. SR

SEDU - GERFE

Assinado em 28/01/2020 17:40:53

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

EDSON DE OLIVEIRA PIRES
ENGENHEIRO COORD. GERAL MASTER
SEDU - GERFE

Assinado em 28/01/2020 17:24:17

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-Q79R5H

Consulta via leitor de QR Code.
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