
Data Base: Novembro/2019

Plan.

1

2

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

16,70% x VTOMÊS 02

MÊS 01 6,40% x VTO 6,40% x VTO

Objeto da Planilha

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

REFORMA

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 927601 - REFORMA NA EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA

100,00% x VTO

50,00% x VTO

26,90% x VTO 76,90% x VTO

16,70% x VTO 93,60% x VTO

6,40% x VTO

23,10% x VTO

26,90% x VTOMÊS 03

CRISTIANE SILVA MONTEIRO

Engenheira Civil

CREA ES-7424/D

EPC Engenharia, Projeto e Consultoria S/A.

MÊS % SIMPLES % ACUMULADO

Valor Total do Orçamento de Referência: R$ 477.881,34

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

MÊS 04

MÊS 05

MÊS 06
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CAPTURADO POR
CRISTIANE SILVA MONTEIRO
ENGENHEIRO CIVIL PL
SEDU - GERFE
DATA DA CAPTURA 28/01/2020 17:49:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA  - UTC-3)
VALOR LEGAL ORIGINAL
NATUREZA DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO
CRISTIANE SILVA MONTEIRO
ENGENHEIRO CIVIL PL
SEDU - GERFE
Assinado em 28/01/2020 17:49:20
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

FELIPE DE BRITO AURÉLIO
ENG. COORD. ELÉTRICO SR
SEDU - GERFE
Assinado em 28/01/2020 17:11:04
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
ARQUITETO COORD. SR
SEDU - GERFE
Assinado em 28/01/2020 17:40:53
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

EDSON DE OLIVEIRA PIRES
ENGENHEIRO COORD. GERAL MASTER
SEDU - GERFE
Assinado em 28/01/2020 17:24:17
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-Q79R5H

Consulta via leitor de QR Code.
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