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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Setembro/2018

795401 - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA

Plan. Objeto da Planilha
1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2 SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DE POLICARBONATO
3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO EDIFÍCIO PRINCIPAL
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2
30 dias 60 dias

1 01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
42.530,84

22,5777%
100%

38.277,76
90%
90% 20,3199%

4.253,08
10%
10% 2,2578%

2 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.946,73

1,0334%
1,8741%

1.946,73
100%

1,8741% 1,0334%

02 MOVIMENTO DE TERRA
452,97

0,2405%
0,4361%

452,97
100%

0,4361% 0,2405%

03 COBERTURA
96.572,10

51,2657%
92,9701%

77.257,68
80%

74,3761% 41,0125%

19.314,42
20%

18,594% 10,2531%

04 PAREDES E PAINÉIS
4.902,52

2,6025%
4,7197%

980,50
20%

0,9439% 0,5205%

3.922,02
80%

3,7757% 2,082%

3 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.754,08

0,9312%
4,5632%

877,04
50%

2,2816% 0,4656%

877,04
50%

2,2816% 0,4656%

02 MOVIMENTO DE TERRA
673,79

0,3577%
1,7528%

673,79
100%

1,7528% 0,3577%

03 PAREDES E PAINÉIS
14.823,13

7,8689%
38,562%

8.893,88
60%

23,1372% 4,7213%

5.929,25
40%

15,4248% 3,1476%

04 TETOS E FORROS
3.526,82

1,8722%
9,1749%

2.821,46
80%

7,34% 1,4978%

705,36
20%

1,835% 0,3744%

05 PINTURA
14.692,08

7,7993%
38,2211%

2.938,42
20%

7,6442% 1,5599%

11.753,66
80%

30,5769% 6,2395%

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
2.969,83

1,5765%
7,7259%

2.969,83
100%

7,7259% 1,5765%
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2
30 dias 60 dias

4 01 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

819,60

0,4351%
23,2121%

819,60
100%

23,2121% 0,4351%

02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.085,31

0,5761%
30,7374%

1.085,31
100%

30,7374% 0,5761%

03 APARELHOS ELÉTRICOS
1.626,00

0,8632%
46,0505%

130,08
8%

3,684% 0,0691%

1.495,92
92%

42,3664% 0,7941%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

135.250,31

71,7981%
71,7981%

135.250,31
53.125,49

28,2019%
100%

188.375,80


