30/10/2018 - Pagina: 1/3

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento: 795401 - REFORMA CIVIL E ELETRICA DA EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Setembro/2018

Plan. Objeto da Planilha
1 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
2 SUBSTITUICAO DA COBERTURA DE POLICARBONATO
3 SERVIGOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO PRINCIPAL
4 INSTALAGOES ELETRICAS

LEGENDA
Célula - % Etapa Célula - Periodo

P1 - Percentual sobre o total do orgamento P1 - Percentual sobre o total da planilha

P1 ) Pl P2 P2 - Percentual sobre o total do orcamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha =3 S

P2 V1

P3 - Percentual previsto para a execugao
V1 - Valor previsto para a execugao
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 795401 - REFORMA CIVIL E ELETRICA DA EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Setembro/2018
. % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2
Plan. |Etapa |Descri¢do das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias
90% 20,3199% 10% 2,2578%
1 | 01 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 22'513322 0Yp +veveversrreren L)L R—
42.530,84 38.277,76 4.253,08
1,8741% 1,0334%
1,0334%| 10004 eeeeeerererens
2 | 01 [SERVICOS PRELIMINARES Toogiy|  100%
1.946,73 1.946,73
0,4361% 0,2405%
0’2405% lllllllllllllllll
02 |MOVIMENTO DE TERRA Oasoroe|  100%
452,97 452,97
74,3761% 41,0125%| 18,594% 10,2531%
51’2657% llllllllllllllllllllllllllllllllll
03 |COBERTURA o 0010t 80% 20%
96.572,10 77.257,68 19.314,42
0,9439% 0,5205%| 3,7757%  2,082%
) 2,6025%
04 |PAREDES E PAINEIS st 20% 80%
4.902,52 3.922,02
2,2816% 0,4656%| 2,2816% 0,4656%
0’9312% llllllllllllllllllllllllllllllllll
3 | 01 [SERVICOS PRELIMINARES 2 oes00t 50% 50%
1.754,08 877,04 877,04
1,7528% 0,3577%
0’3577% lllllllllllllllll
02 |MOVIMENTO DE TERRA Y ooaun|  100%
673,79 673,79
23,1372% 4,7213%| 154248% 3,1476%
: T.8689%|  L00p ceevereernneen| 400 eeereerssernerens
03 |PAREDES E PAINEIS 26 00006 60% 40%
14.823,13 8.893,88 5.929,25
7,34% 14978%| 1,835% 0,3744%
04 |TETOS E FORROS ;g;iggjg 80% 20%
3.526,82 ' 2.821,46
7,6442% 1,5599% | 30,5769%
7’7993% llllllllllllllllllllllllllllllllll
05 |PINTURA IS 20% 80%
14.692,08 2.938,42 11.753,66
7,7250% 1,5765%
06 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS %%gggﬁ; LT R —
2.969,83 : 2.969,83
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Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 795401 - REFORMA CIVIL E ELETRICA DA EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Setembro/2018

Pl Et D icdo das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2
an. Etapa|Descrigao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias
3 23,2121% 0,4351%
4 | o1 |INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGOES 0,4351% 2000 -rersessseeeren
ELETRICAS 23,2121%
819,60 819,60
30,7374% 0,5761%
02 |INSTALACOES ELETRICAS 33'%%22 LT R —
1.085,31 ' 1.085,31
3,684% 0,0691%| 42,3664% 0,7941%
03 |APARELHOS ELETRICOS 42'328?22 80 wereerrrerrarns 920 wreerrerrareeees
1.626,00 ' 130,08 1.495,92
% Simples 71,7981% 28,2019%
% Acumulado 71,7981% 100%
Total Simples 135.250,31 53.125,49
Total Acumulado 135.250,31 188.375,80




