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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento: 772901 - REFORMA CIVIL E DAS INSTALACOES ELETRICAS NA EEEFM FAZENDA EMILIO SCHROEDER
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Junho/2018

Plan. Objeto da Planilha
1 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

2 REFORMA CIVIL - COBERTURA
3 REFORMA CIVIL - BANHEIROS
4 REFORMA CIVIL - REFEITORIO
5 REFORMA CIVIL - SALAS DE AULA E CIRCULACOES
6  INSTALACOES ELETRICAS
LEGENDA
Célula - % Etapa Célula - Periodo
P1 - Percentual sobre o total do orgamento P1 - Percentual sobre o total da planilha
P1 ) P1 P2 P2 - Percentual sobre o total do orcamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha P3 e P3 - Percentual previsto para a execucéo
P2 V1
V1 - Valor previsto para a execugao
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 772901 - REFORMA CIVIL E DAS INSTALAGOES ELETRICAS NA EEEFM FAZENDA EMILIO SCHROEDER

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Junho/2018

Pl Et D icio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4
an.|Etapa Descricao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
100% 8,9777%
1 | 01 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 8'9133(‘5’ ETL L —
(]
37.450,68 37.450,68
8,9914%  2,221%
2’221% lllllllllllllllll
2 | 01 [SERVICOS PRELIMINARES ooors ~ 100%
9.265,04 9.265,04
1,0142% 0,2505%
02 |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS %ﬁgng’ LT R —
) )
1.045,10 1.045,10
0,8363% 0,2066%
0’2066% lllllllllllllllll
03 |MOVIMENTO DE TERRA s oe0a0|  100%
72,6451%
17,9445%
04 |COBERTURA Tooaaon  100%
74.855,85 74.855,85
11,504% 2,8417%
2’8417% lllllllllllllllll
05 |ESTRUTURAS Looa|  100%
11.854,05 11.854,05
5009% 1,2373%
06 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 1’52%32? 1006 «+esreeerserenees
Rk o
5.161,41 5.161,41
2,2638% 0,537%| 2,6411% 0,6265%| 2,6411% 0,6265%
L79%|  300f ceererereerenens] 350 ereerervereereene| 350 eeresereeserrens
3 | 01 [SERVICOS PRELIMINARES T eaent 30% 35% 35%
7.467,03 2.240,11 2.613,46 2.613,46
0,0159% 0,0038%| 0,0319% 0,0076%| 0,0319% 0,0076%
5 0,0189%
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS e 007970 20% 40% 40%
0,4549% 0,1079%| 0,55307% 0,1259%| 0,5307%
0’3597% lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
03 |MOVIMENTO DE TERRA P 30% 35% 35%
1.500,36 450,11 525,13 525,12
0,2957% 0,0701%| 0,5914% 0,1403%| 0,5914% 0,1403%
0.3507%|  500f cereerervereenen| A0 eeeveeererrerens] 40 wreeeererseeeens
04 |ESTRUTURAS et 20% 40% 40%
1.463,13 292,63 585,25 585,25
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 772901 - REFORMA CIVIL E DAS INSTALAGOES ELETRICAS NA EEEFM FAZENDA EMILIO SCHROEDER
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Junho/2018

Pl Et D icio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4
an.|Etapa Descricao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
1,0334% 0,2451%| 4,6504% 1,1031%| 4,6504% 1,1031%
= 2’4514% ---------------------------------------------------
3 05 |PAREDES E PAINEIS 10.3342% 10% 45% 45%
10.226,03 1.022,60 4.601,71 4.601,72
0,6727% 0,1596%| 3,0273% 0,7181%| 3,0273% 0,7181%
LB958%| 100 weereerrerrenene| QB0 eveererreeeeen| 450 errerseerserarens
06 |[ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.7274% 10% 45% 45%
6.657,00 665,70 2.995,65 2.995,65
4,2588% 1,0102%| 4,2588% 1,0102%
A 2’0205% ----------------------------------
07 |ESQUADRIAS METALICAS 8.5176% 50% 50%
8.428,43 4.214,22 4.214,21
0,3104% 0,0736%| 1,3967% 0,3313%( 1,3967% 0,3313%
0’7363% ---------------------------------------------------
08 |VIDROS 3.1038% 10% 45% 45%
3.071,31 307,13 1.382,09 1.382,09
5,1439% 1,2202%| 6,0012% 1,4235%| 6,0012% 1,4235%
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 4,0673%
09 EXTERNAS 17,1462% 30% 35% 35%
16.966,69 5.090,01 5.938,34 5.938,34
2,452% 0,5816%| 2,8606% 0,6786%| 2,8606% 0,6786%
10 P|SOS |NTERNOS E EXTERNOS é’i?ggzﬁo 30% ................. 35% ................. 35% .................
s 0]
8.087,70 2.426,31 2.830,70 2.830,69
4,4919% 1,0655%( 5,2405% 1,2431%( 5,2405% 1,2431%
® A 3’5517% ---------------------------------------------------
11 |[INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 14.9729% 30% 35% 35%
14.816,12 4.444.84 5.185,64 5.185,64
2,885% 0,6844% 5,77% 1,3687% 577% 1,3687%
: ; B4218%(  50f e 40 weeeerreeeeeene| QY eeereerreraeeens
12 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 14,425% 20% 40% 40%
14.273,96 2.854,79 5.709,58 5.709,59
1,109% 0,2631% 2,218% 0,5261% 2,218% 0,5261%
0,
13 |PINTURA 15;2202 20% 40% 40% -
5.486,94 1.097,39 2.194,78 2.194,77
0,1302% 0,0309%| 0,1519% 0,036% 0,152%  0,036%
0,
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 0?4!%2?(]2 BOYp +rrerreerransaens 350 srerrrerrsansens B50f srererrrransens
429,58 128,87 150,35 150,36
7,2749% 0,5798%
0,5798%| | 000 ereereereeneanes
4 01 |[SERVICOS PRELIMINARES 7.2749% 100%
2.418,73 2.418,73
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento: 772901 - REFORMA CIVIL E DAS INSTALACOES ELETRICAS NA EEEFM FAZENDA EMILIO SCHROEDER
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Junho/2018

% Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4

Plan. |Etapa |Descricdo das Etapas
P ¢ p (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

0,2134% 0,017%

A 0’017% lllllllllllllllll

4 | 02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS o03a0e 100%
70,94 70,94
0,6588% 0,0525%
0,0525%| | 1000 eeeeeereeerens

03 |MOVIMENTO DE TERRA o Saaan. 100%
219,03 210,03
2,2081%  0,176%
0’176% lllllllllllllllll

04 |VIDROS A 100%
734,13 734,13
18,7116% 1,4913%
A 1’4913% lllllllllllllllll

05 |IMPERMEABILIZACAO By 100%
6.221,14 6.221,14
1,7622% 0,1405%
0,1405%| | 1000 eeeeerereererens

06 |TETOS E FORROS e 100%
585,89 585,89
28,5929% 2,2789%
o7 |REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 2,2789% 10006 -

EXTERNAS 28,5929%

9.506,44 9.506,44
7,8849% 0,6284%
0’6284% lllllllllllllllll

08 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS O aaon. 100%
2.621,53 2.621,53
2,2079% 0,1831%
: A 0,1831%| | 1000 eeeeerereeerens

09 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS S avon. 100%
763,98 763,98
21,2906% 1,6969%
1’6969% lllllllllllllllll

10 |PINTURA 2199000 100%
7.078,58 7.078,58
4,3618% 0,3476%
11 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS gggzng ETL L —

, )

1.450,19 1.450,19

4,743%  0,378%

12 |SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS ggzggf 100% -
s ()
1.576,94 1.576,94
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 772901 - REFORMA CIVIL E DAS INSTALAGOES ELETRICAS NA EEEFM FAZENDA EMILIO SCHROEDER

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Junho/2018

Pl Et D icéio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4
an.|Etapa Descricao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

2,8882% 0,5429%| 2,8882% 0,5429%
10858%( L BO0g ] 50 ereeseneessseens

5 01 |SERVICOS PRELIMINARES 5.7764% 50% 50%
4.529,44 2.264,72 2.264,72
0,201% 0,0378% 0,201% 0,0378%
02 |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 82;2?22 500 »serererseansenns 50U +rreerrserserens
315,30 ' 157,65 157,65
0,4057% 0,0763%| 0,4057% 0,0763%
01525%| | B0 ] B0 eeeeseesseneens

03 [MOVIMENTO DE TERRA 0.8113% 50% 50%
636,19 318,10 318,09
0,0496% 0,0093%| 0,0496% 0,0093%
= 0,0187% | 0] 5% seesssesssssses

04 |PAREDES E PAINEIS 0.0993% 50% 50%
77,83 38,92 38,91
7,7508% 1,4569%| 7,7508% 1,4569%
2,9139%

05 [ESQUADRIAS DE MADEIRA 15.5016% 50% 50%
12.155,34 6.077,67 6.077,67
0,0939% 0,0176%| 0,0939% 0,0176%
0,0353%| |l B 5O eeerureeerrens

06 [VIDROS 0.1878% 50% 50%
147,23 73,62 73,61
10,0749% 1,8938%| 10,0749% 1,8938%
3,7876% 1 B0 5% seessessssssses

07 |TETOS E FORROS 20.1498% 50% 50%
15.800,17 7.900,09 7.900,08
0,0569% 0,0107%| 0,0569% 0,0107%
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 0,0214%| [l B0 seereerseneeeed B0 eeeeeereeeseenens

o8 EXTERNAS 0,1139% 50% 50%
89,28 44,64 44,64
13,9963% 2,6309% | 13,9963% 2,6309%
5,2619%

09 [PINTURA 27.9926% 50% 50%
21.949,93 10.974,97 10.974,96
1,7414% 0,3273%| 1,7414% 0,3273%
0.6547% 1 0] 5% seeeseessassses

10 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 3.4829% 50% 50%
2.731,03 1.365,52 1.365,51
12,7412%  2,395%| 12,7412%  2,395%
479% L g0gp | 500 sreeresennerans

11 |SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 25,4824% 50% 50%
19.981,62 9.990,81 9.990,81




03/09/2018 - Pagina: 6/6

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento: 772901 - REFORMA CIVIL E DAS |NSTALAQC)ES ELETRICAS NA EEEFM FAZENDA EMILIO SCHROEDER
Orgdo Cliente: SEDU

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Data Base: Junho/2018

plan. |Et Descricio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4

an. Etapa Descri¢ao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
0,7897% 0,125%| 0,6581% 0,1042%( 0,6581% 0,1042%| 0,5265% 0,0834%
6 | 01 |SERVICOS PRELIMINARES g’géggzﬁ 300 <rreerreerreeens DTS 2506 erersererrens 2006 seersresereens
1.738,58 ' 521,57 434,65 434,65 347,71
N 12,8824% 2,0395%| 6,4412% 1,0198%| 6,4412% 1,0198%| 6,4412% 1,0198%
INFRAESTRUTURA PARA INSTALACOES 5,00989%(  400f e D00 weereerreereeene| D0 seerererereeeine| DU eereererseeens

02 ELETRICAS 32,2061% 40% 20% 20% 20%

21.270,01 8.508,00 4.254,00 4.254,00 4.254,01
17,6444% 2,7935% | 8,8222% 1,3967%| 8,8222% 1,3967%| 8,8222% 1,3967%
03 |INSTALACOES ELETRICAS 249?2122 A0 -weneresnersneens 20U =srerrnerennrnns 20U =srerrnerenernns 20U =srerrnerrsnesns
29.132,43 ' 11.652,97 5.826,49 5.826,49 5.826,48
5,2626% 0,8332%| 5,2626% 0,8332%( 5,2626% 0,8332%| 5,2626% 0,8332%
04 |APARELHOS ELETRICOS zigggggﬁ 250/ eesernsersenans 250/ eesernsersenans 250/ ersernreraenans 250/ ersenseraenans
13.902,46 ' 3.475,62 3.475,62 3.475,62 3.475,60
% Simples 44,5134% 20,6632% 22,0917% 12,7317%
% Acumulado 44,5134% 65,1766% 87,2683% 100%
Total Simples 185.688,33 86.196,71 92.155,89 53.110,45
Total Acumulado 185.688,33 271.885,04 364.040,93 417.151,38




