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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Plan. Objeto da Planilha
1  OBRACIVIL CISTERNA
2 INSTALAGOES ELETRICAS
3 SERVIGOS CIVIS DESTINADOS A ELETRICA

LEGENDA
Célula - % Etapa

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total do orgamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Periodo

P1 P2
5 J

P1 - Percentual sobre o total da planilha
P2 - Percentual sobre o total do orcamento
P3 - Percentual previsto para a execugao
V1 - Valor previsto para a execugao
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Maio/2018

. % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2
Plan. |Etapa | Descri¢do das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias
2,8862% 2,5553%
2’5553% -----------------
1 01 |SERVICOS PRELIMINARES 2.8862% 100%
2.890,56 2.890,56
15,7403% 13,9355%
i 13,9355%| 16004 crerseeeerernenes
02 [INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS 15.7403% 100%
15.763,79 15.763,79
1,1274% 0,9981%| 1,1274% 0,9981%
1’9962% ----------------------------------
03 [MOVIMENTO DE TERRA 2.2547% 50% 50%
2.258,10 1.129,05 1.129,05
5,6354% 4,9892%| 5,6354% 4,9892%
9’9784% ----------------------------------
04 |ESTRUTURAS 11.2707% 50% 50%
11.287,54 5.643,77 5.643,77
0,3713% 0,3287%| 0,3713% 0,3287%
- 0,6575%
05 [PAREDES E PAINEIS - 0.7426% 50% 50%
0,6895%
A 0’6105% -----------------
06 [ESQUADRIAS METALICAS 0.6895% 100%
690,57 690,57
3,0663% 2,7147%| 7,1546% 6,3342%
9’0489% ----------------------------------
07 |COBERTURA 10.2209% 30% 70%
10.236,13 3.070,84 7.165,29
2,7664% 2,4492% 6,455% 5,7148%
i SO IR, VS I 1Y 7SN
08 (IMPERMEABILIZACAO 9,2214% 30% 70%
9.235,17 2.770,55 6.464,62
0,1161% 0,1027%
0,1027%
09 [TETOS E FORROS 0.1161% 100%
116,23 116,23
0,8283% 0,7333%| 1,9326% 1,711%
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 2,4443%|  a00f eeeeeieen] 700 eererrersreeeeens
10 |ExTERNAS 2,7609% 30% 70%
2.765,02 829,51 1.935,51
0,3298% 0,292%| 0,4947% 0,4379%
0,7299%| 4004 cervrenrerreiene| G0 eeeeereseenesres
11 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 0.8244% 40% 60%
825,65 330,26 495,39
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Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Maio/2018
. % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2
Plan. |Etapa | Descrigdo das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias

2,2813% 2,0197%| 2,2813% 2,0197%
4,0395%

1 12 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 4'56260¢ 500 wsereressensnns 500 wseseressensnnns
s 0)

4.569,43 2.284,72 2.284,71

8,7005% 7,7029%| 8,7005% 7,7029%
i 15,4058%

13 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 1,7 20100 500G wsereressesnsans 500G wsereeessesnsans
R )

17.427,00 8.713,50 8.713,50

0,6522% 0,5775%

0’5775% -----------------

14 |PINTURA 0at0t 100%

653,22 653,22

20,6564% 18,2879%

15 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 18,2879% 1000/2 ............... o
20,6564%

20.687,26 20.687,26

0,2553% 0,0283%

0,0283%
2 01 |[SERVICOS PRELIMINARES 0.2553%
32,06
11,3815% 1,2634%| 11,3815% 1,2634%
02 |INFRAESTRUTURA PARA INSTALACOES 2,5269% 509,: _______________ 0 500/2 _______________ 0
ELETRICAS 22,7631%
2.858,40 1.429,20 1.429,20
19,8423% 2,2026%
) - 2’2026% -----------------
03 |INSTALAGOES ELETRICAS 19.8423% 100%
2.491,63 2.491,63
20,3834% 2,2627%
: 2,2627%| | 000 ereereeeeeenes
04 |APARELHOS ELETRICOS 20.3834% 100%
2.559,58 2.559,58
36,756% 4,0802%
4,0802%
05 |SISTEMA DE RECALQUE 36,756%
4.615,52 4.615,52
100% 0,3655%
3 01 [MOVIMENTO DE TERRA 0,3655% 100 =wrerererraraaens
100%
413,44 413,44
% Simples 40,3758% 59,6242%
% Acumulado 40,3758% 100%
Total Simples 45.673,12 67.446,92

Total Acumulado 45.673,12 113.120,04




