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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Maio/2018

779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Plan. Objeto da Planilha
1 OBRA CIVIL CISTERNA
2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3 SERVIÇOS CIVIS DESTINADOS A ELÉTRICA

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2
30 dias 60 dias

1 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.890,56

2,5553%
2,8862%

2.890,56
100%

2,8862% 2,5553%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
15.763,79

13,9355%
15,7403%

15.763,79
100%

15,7403% 13,9355%

03 MOVIMENTO DE TERRA
2.258,10

1,9962%
2,2547%

1.129,05
50%

1,1274% 0,9981%

1.129,05
50%

1,1274% 0,9981%

04 ESTRUTURAS
11.287,54

9,9784%
11,2707%

5.643,77
50%

5,6354% 4,9892%

5.643,77
50%

5,6354% 4,9892%

05 PAREDES E PAINÉIS
743,74

0,6575%
0,7426%

371,87
50%

0,3713% 0,3287%

371,87
50%

0,3713% 0,3287%

06 ESQUADRIAS METÁLICAS
690,57

0,6105%
0,6895%

690,57
100%

0,6895% 0,6105%

07 COBERTURA
10.236,13

9,0489%
10,2209%

3.070,84
30%

3,0663% 2,7147%

7.165,29
70%

7,1546% 6,3342%

08 IMPERMEABILIZAÇÃO
9.235,17

8,164%
9,2214%

2.770,55
30%

2,7664% 2,4492%

6.464,62
70%

6,455% 5,7148%

09 TETOS E FORROS
116,23

0,1027%
0,1161%

116,23
100%

0,1161% 0,1027%

10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

2.765,02

2,4443%
2,7609%

829,51
30%

0,8283% 0,7333%

1.935,51
70%

1,9326% 1,711%

11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
825,65

0,7299%
0,8244%

330,26
40%

0,3298% 0,292%

495,39
60%

0,4947% 0,4379%
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2
30 dias 60 dias

1 12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4.569,43

4,0395%
4,5626%

2.284,72
50%

2,2813% 2,0197%

2.284,71
50%

2,2813% 2,0197%

13 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
17.427,00

15,4058%
17,401%

8.713,50
50%

8,7005% 7,7029%

8.713,50
50%

8,7005% 7,7029%

14 PINTURA
653,22

0,5775%
0,6522%

653,22
100%

0,6522% 0,5775%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
20.687,26

18,2879%
20,6564%

20.687,26
100%

20,6564% 18,2879%

2 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
32,06

0,0283%
0,2553%

32,06
100%

0,2553% 0,0283%

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

2.858,40

2,5269%
22,7631%

1.429,20
50%

11,3815% 1,2634%

1.429,20
50%

11,3815% 1,2634%

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.491,63

2,2026%
19,8423%

2.491,63
100%

19,8423% 2,2026%

04 APARELHOS ELÉTRICOS
2.559,58

2,2627%
20,3834%

2.559,58
100%

20,3834% 2,2627%

05 SISTEMA DE RECALQUE
4.615,52

4,0802%
36,756%

4.615,52
100%

36,756% 4,0802%

3 01 MOVIMENTO DE TERRA
413,44

0,3655%
100%

413,44
100%
100% 0,3655%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

45.673,12

40,3758%
40,3758%

45.673,12
67.446,92

59,6242%
100%

113.120,04


