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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIARIOS DA EEEFM PROFESSORA NEA MONTEIRO COSTA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Fevereiro/2019

Plan. Objeto da Planilha

1

INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

2 QUADRA POLIESPORTIVA
3 VESTIARIOS
4 ACESSIBILIDADE
5 INSTALACOES ELETRICAS E SPDA - VESTIARIO E QUADRA DE ESPORTES
LEGENDA
Célula - % Etapa Célula - Periodo
P1 - Percentual sobre o total do orgamento P1 - Percentual sobre o total da planilha
P1 ) P1 P2 P2 - Percentual sobre o total do orcamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha P3 oo P3 - Percentual previsto para a execugao
P2 V1

V1 - Valor previsto para a execugao
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIARIOS DA EEEFM PROFESSORA NEA MONTEIRO COSTA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Fevereiro/2019

Plan. |Et Descricéio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4 Periodo: 5 Periodo: 6
an.|Etapa Descricao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
49,65% 5,7638% 7,21% 0,837% 7,19% 0,8347% 7,19% 0,8347% 7,19% 0,8347% 7,19% 0,8347%
1 01 INSTALAQAO DO CANTEIRO DE OBRAS 11'623322 49,65% ++rersrrseraesens 7,21% wreeerrenanens 7,19% =+seerrsnanens 7,19% =+seerrsnanens 7,19% =+seerrsnanens 7,19% =+seerrsnanens
77.530,65 38.493,97 5.589,96 5.574,45 5.574,45 5.574,45 5.574,45
9,4678% 6,7009%| 3,9449% 2,7921% 2,3669% 1,6752%
2 01 SERVK;OS PRELIMINARES 1;’%?8%2?; 6090 rerrrrererannans 2590 rerrrrarannnnans 1590 rrreererennananes
74.588,27 ' 44.752,96 18.647,07 11.188,24
1,5634% 1,1065%| 1,0423% 0,7377%
1’8442% ----------------------------------
02 [MOVIMENTO DE TERRA 2.6057% 60% 40%
12.316,57 7.389,94 4.926,63
10,2265%  7,238%| 10,2265%  7,238%
14’4759% ----------------------------------
03 [ESTRUTURAS 20.4531% 50% 50%
96.679,00 48.339,50 48.339,50
0,1383% 0,0979%| 0,2767% 0,1958%( 0,0461% 0,0326%
= 0,3264%
04 |PAREDES E PAINEIS 0.4612% 30% 60%
2.179,84 1.307,90
8,4432% 5,9758%| 8,4432% 5,9758%
11’9516% ----------------------------------
05 [COBERTURA 16.8865% 50% 50%
79.819,96 39.909,98 39.909,98
2,1865% 1,5475%| 2,1865% 1,5475%
A 3’095% ----------------------------------
06 |IMPERMEABILIZACAO 4.373% 50% 50%
20.670,45 10.335,23 10.335,22
0,2069% 0,1464% 0,724% 0,5124%]| 0,1034% 0,0732%
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 07321% | g0 e 700 eeeesseeeeeeern| 100 ereseeessseseeens
o7 EXTERNAS 1,0343% 20% 70% 10%
4.889,18 977,84 3.422,43 488,91
0,3251% 0,2301%| 0,4877% 0,3452%
® A 0’5753% ane ane e
08 [INSTALACOES HIDRO SANITARIAS 0.8128% 40% 60%
3.841,91 1.536,76 2.305,15
3,665% 2,594%( 5,4975% 3,8909%| 5,4975% 3,8909% 3,665%  2,594%
12’9698% --------------------------------------------------------------------
09 |PINTURA 18.3251% 20% 30% 30% 20%
86.620,31 17.324,06 25.986,09 25.986,09 17.324,07
3,8538% 2,7275% 9,6344% 6,8188%| 5,7806% 4,0913%
10 SERVK;OS COMPLEMENTARES EXTERNOS 13’32;;2?; 2000 rerrrrerarnnnans B0 rerrrrerarnnnans 3090 rerrrrerarnnans
91.080,91 ' 18.216,18 45.540,46 27.324,27
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIARIOS DA EEEFM PROFESSORA NEA MONTEIRO COSTA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Fevereiro/2019

plan. |t Descricio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4 Periodo: 5 Periodo: 6
an.|Etapa ) Descrigao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

4,2626%  0,187%
02672%| | 500h e

3 | 01 |SERVIGOS PRELIMINARES 6.0894% 70%
1.784,27 1.248,99
0,7399% 0,0325%
00464% | L 200k e

02 |[MOVIMENTO DE TERRA 1.0571% 70%
309,73 216,81
2,059% 0,0903%
. 02258% | 4008 e

03 |PAREDES E PAINEIS 5.1475% 40%
1.508,29 603,32
4,1816% 0,1835%
04586% | L 4008 e

04 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 10.454% 40%
3.063,14 1.225,26
3,3663% 0,1477%
. 03692% | b 4008 e

05 |ESQUADRIAS METALICAS 8.4158% 40%
2.465,94 986,38
0,8373% 0,0367%
0,0918% | b 4008 e

06 |VIDROS E ESPELHOS 2.0933% 40%
613,36 245,34
10,6693% 0,4681%
. 04681%| | b 10008 e

07 |IMPERMEABILIZAGAO 10.6693% 100%
3.126,22 3.126,22
0,7316% 0,0321%
00802%| | 4008 e

08 |TETOS E FORROS 1.8289% 40%
535,89 214,36
5,9353% 0,2604%
0,651%( |l 400 e,

09 |REVESTIMENTO DE PAREDES 14.8382% 40%
4.347,78 1.739,11
3,0219% 0,1326%
03314%| | 4008 e

10 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS ) a1360 7.5546% 40%

5,3161%

~ ; 0,5831%

11 |INSTALACOES HIDRO SANITARIAS 13/2902% 40%

3.894,20 1.557,68
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIARIOS DA EEEFM PROFESSORA NEA MONTEIRO COSTA
Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Fevereiro/2019

Plan. |Et: Descricdo das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4 Periodo: 5 Periodo: 6
an.|Etapa Descricao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
5,918% 0,2596%
. 06491% | 00k e,
3 | 12 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 147052% 40%
4.335,16 1.734,06
1,3371% 0,0587%
01467% | 00k e
13 |PINTURA 33427% 40%
979,44 391,78
0,0186%
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS eto 0.4238%
0,3441%
4 | 01 [SERVIGOS PRELIMINARES o838 6.5500%
0,1133%
02 |[MOVIMENTO DE TERRA e 2'1505%
0,3799%
03 |ESTRUTURAS 7.2419%
2.537,34
. 0,0171%
04 |PAREDES E PAINEIS Lo 0.3254%
0,0443%
05 |REVESTIMENTO DE PAREDES - 0.8447%
2,6772%
06 [PISOS INTERNOS E EXTERNOS 88000 51.0321%
. ) 0,6735%
07 |INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS raom 06 12'8370%
0,5171%
08 [PINTURA 0.8564%

3.453,38
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento: 840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIARIOS DA EEEFM PROFESSORA NEA MONTEIRO COSTA
Orgdo Cliente: SEDU

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Data Base: Fevereiro/2019

Pl Et D icio das Et % Etapa Periodo: 1 Periodo: 2 Periodo: 3 Periodo: 4 Periodo: 5 Periodo: 6
an.|Etapa Descricao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
0,0169%
4 09 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 0.3216%
112,69
0,4627%
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 8.8205%
3.090,43
0,5507%  0,044% 1,6522% 0,1319%
0/4396%| | g0l 300 e
5 01 |SERVIGCOS PRELIMINARES 5.5075% 10% 30%
2.935,83 293,58 880,75
~ 3,6026% 0,2875%
02 |INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGOES 0,4108% 7006 eeererererrens
ELETRICAS 5,1465%
2.743,42 1.920,39
& - 0,5663%
03 |INSTALAGCOES ELETRICAS 7.0949%
3.782,05
11,4215% 0,9116%
= 0’9596% -----------------
04 |APARELHOS ELETRICOS 12.0226% 95%
6.408,83 6.088,39
28,0914% 2,2422% 35,1142% 2,8027%| 7,0228% 0,5605%
5’6054% ---------------------------------------------------
05 [SPDA 70 2285% 40% 50% 10%
37.436,27 14.974,51 18.718,14 3.743,62
% Simples 5,7638% 17,7996% 23,491% 25,8116% 10,4285% 6,5239%
% Acumulado 5,7638% 23,5633% 47,0544% 72,866% 83,2945% 89,8184%
Total Simples 38.493,97 118.876,42 156.887,49 172.385,96 69.647,83 43.570,59
Total Acumulado 38.493,97 157.370,39 314.257,88 486.643,84 556.291,67 599.862,26
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIARIOS DA EEEFM PROFESSORA NEA MONTEIRO COSTA

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Fevereiro/2019
L % Etapa Periodo: 7 Periodo: 8
Plan. |Etapa |Descri¢do das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 210 dias 240 dias

7,19% 0,8347%|  7,19% 0,8347%

1 | 01 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 11'6(1)3ng’ AT LYRr— T LYR—
(]

77.530,65 5.574,45 5.574,47
11,1682%
2 | 01 |SERVICOS PRELIMINARES s 1579000,
1,8442%
02 |MOVIMENTO DE TERRA steer P
14,4759%
03 |ESTRUTURAS oo 20.asa19t
) 0,3264%
04 |PAREDES E PAINEIS o oo tant
11,9516%
05 |COBERTURA M ateas P
5 3,095%
06 |IMPERMEABILIZAGAO s sy
o7 |REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 0,7321%
EXTERNAS 4559 18 1,0343%
~ ; 0,5753%
08 |INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS seton O o0
12,9698%
09 |PINTURA oot o900t
13,6377%
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS . o Saseo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIARIOS DA EEEFM PROFESSORA NEA MONTEIRO COSTA

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Fevereiro/2019

ol Et b ico das Et % Etapa Periodo: 7 Periodo: 8
an. | Etapa Descrigao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 210 dias 240 dias
1,8268% 0,0801%
0’2672% -----------------
3 01 [SERVIGCOS PRELIMINARES 6.0894% 30%
1.784,27 535,28
0,3171% 0,0139%
0,0464%| 3004 cereeeereeeenens
02 |[MOVIMENTO DE TERRA 1.0571% 30%
309,73 92,92
3,0885% 0,1355%
- 0’2258% -----------------
03 |[PAREDES E PAINEIS 51475% 60%
1.508,29 904,97
6,2724% 0,2752%
0’4586% -----------------
04 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 10.454% 60%
3.063,14 1.837,88
5,0495% 0,2215%
A 0,3692%|  £00f cereeereeernens
05 |ESQUADRIAS METALICAS 8.4158% 60%
2.465,94 1.479,56
1,256% 0,0551%
0’0918% -----------------
06 |[VIDROS E ESPELHOS 2.0933% 60%
613,36 368,02
X 0,4681%
07 |IMPERMEABILIZAGAO 212622 10.6693%
1,0973% 0,0481%
0,0802%|  £00g cereeereeeenens
08 |[TETOS E FORROS 1.8289% 60%
535,89 321,53
8,9029% 0,3906%
0’651% -----------------
09 |REVESTIMENTO DE PAREDES 14,8382% 60%
4.347,78 2.608,67
4,5328% 0,1989%
0’3314% -----------------
10 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 7.5546% 60%
2.213,60 1.328,16
7,9741% 0,3499%
= A 0,5831%
11 |INSTALACOES HIDRO SANITARIAS 13/2902%
3.894,20 2.336,52
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIARIOS DA EEEFM PROFESSORA NEA MONTEIRO COSTA

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Fevereiro/2019

Pl Et b icdio das Et % Etapa Periodo: 7 Periodo: 8
an.|Etapa Descricao das Etapas (T. Orc.IT. Plan.) 210 dias 240 dias
8,8771% 0,3895%
A 0’6491% lllllllllllllllll
3 | 12 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 19 9000t 60%
4.335,16 2.601,10
2,0056%  0,088%
0,1467%|  £00f ceverrereeenenes
13 |PINTURA Syl 60%
979,44 587,66
0,4238% 0,0186%
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS g'gigng’ LT R —
E )
124,19 124,19
6,5509% 0,3441%
0’3441% lllllllllllllllll
4 | 01 |SERVICOS PRELIMINARES Coeaae|  100%
2.298,38 2.298,38
2,1595% 0,1133%
0,1133%| 10004 cerereerecrerens
02 |MOVIMENTO DE TERRA o ieoes  100%
756,62 756,62
7,2419% 0,3799%
0’3799% lllllllllllllllll
03 |ESTRUTURAS ol  100%
2.537,34 2537,34
0,3254% 0,0171%
- 0’0171% lllllllllllllllll
04 |PAREDES E PAINEIS Oaseane|  100%
114,01 114,01
0,8447% 0,0443%
0,0443%| 10004 cerererrereerens
05 |REVESTIMENTO DE PAREDES Ooaays  100%
295,96 295,96
51,0321% 2,6772%
2’6772% lllllllllllllllll
06 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS saomse|  100%
17.880,00 17.880,00
12,8379% 0,6735%
) A 0’6735% lllllllllllllllll
07 |INSTALACOES HIDRO SANITARIAS aavey  100%
4.497,99 4.497,99
9,8564% 0,5171%
08 |PINTURA 0,5171% 100%?.... i
9.8564%
3.453,38 3.453,38
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Cronograma Fisico-Financeiro (Analitico) Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento: 840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIARIOS DA EEEFM PROFESSORA NEA MONTEIRO COSTA

Orgdo Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Orgdo Cliente: SEDU Data Base: Fevereiro/2019

Plan. |Etapa |Descricao das Etapas % Etapa Periodo: 7 Periodo: 8
(T. Orc.IT. Plan.) 210 dias 240 dias
0,3216% 0,0169%
0,0169% ) ’
4 | 09 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 0.0169% 2000 -rersessesersen
E o
112,69 112,69
8,8205% 0,4627%
0,4627% ’ ’
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS etk 10006 -ereeeereeereses
, o
3.090,43 3.090,43
3,3045% 0,2638%
5 | 01 |SERVICOS PRELIMINARES 0,4396% 60‘}2 --------------- )
5.5075%
2.935,83 1.761,50
1,544% 0,1232%
02 |INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGOES 0,4108% 300 oo
ELETRICAS 5.1465%
2.743,42 823,03

7,0949% 0,5663%

. = 0,5663%| 1000 weereererrerrens
03 |INSTALACOES ELETRICAS 7.0949% 100%
3.782,05 3.782,05
0,6011%  0,048%
= 0’9596% -----------------
04 |APARELHOS ELETRICOS 12.0226% 5%
6.408,83 320,44
5,6054%
05 |SPDA 70,2285%
37.436,27
% Simples 8,0865% 2,0951%
% Acumulado 97,9049% 100%
Total Simples 54.006,73 13.992,47
Total Acumulado 653.868,99 667.861,46




