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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Fevereiro/2019

840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIÁRIOS DA EEEFM PROFESSORA NÉA MONTEIRO COSTA

Plan. Objeto da Planilha
1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2 QUADRA POLIESPORTIVA
3 VESTIÁRIOS
4 ACESSIBILIDADE
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA - VESTIÁRIO E QUADRA DE ESPORTES

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

31/05/2019 - Página: 2/9

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Fevereiro/2019

840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIÁRIOS DA EEEFM PROFESSORA NÉA MONTEIRO COSTA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4 Período: 5 Período: 6
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

1 01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
77.530,65

11,6088%
100%

38.493,97
49,65%
49,65% 5,7638%

5.589,96
7,21%
7,21% 0,837%

5.574,45
7,19%
7,19% 0,8347%

5.574,45
7,19%
7,19% 0,8347%

5.574,45
7,19%
7,19% 0,8347%

5.574,45
7,19%
7,19% 0,8347%

2 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
74.588,27

11,1682%
15,7797%

44.752,96
60%

9,4678% 6,7009%

18.647,07
25%

3,9449% 2,7921%

11.188,24
15%

2,3669% 1,6752%

02 MOVIMENTO DE TERRA
12.316,57

1,8442%
2,6057%

7.389,94
60%

1,5634% 1,1065%

4.926,63
40%

1,0423% 0,7377%

03 ESTRUTURAS
96.679,00

14,4759%
20,4531%

48.339,50
50%

10,2265% 7,238%

48.339,50
50%

10,2265% 7,238%

04 PAREDES E PAINÉIS
2.179,84

0,3264%
0,4612%

653,95
30%

0,1383% 0,0979%

1.307,90
60%

0,2767% 0,1958%

217,99
10%

0,0461% 0,0326%

05 COBERTURA
79.819,96

11,9516%
16,8865%

39.909,98
50%

8,4432% 5,9758%

39.909,98
50%

8,4432% 5,9758%

06 IMPERMEABILIZAÇÃO
20.670,45

3,095%
4,373%

10.335,23
50%

2,1865% 1,5475%

10.335,22
50%

2,1865% 1,5475%

07 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

4.889,18

0,7321%
1,0343%

977,84
20%

0,2069% 0,1464%

3.422,43
70%

0,724% 0,5124%

488,91
10%

0,1034% 0,0732%

08 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
3.841,91

0,5753%
0,8128%

1.536,76
40%

0,3251% 0,2301%

2.305,15
60%

0,4877% 0,3452%

09 PINTURA
86.620,31

12,9698%
18,3251%

17.324,06
20%

3,665% 2,594%

25.986,09
30%

5,4975% 3,8909%

25.986,09
30%

5,4975% 3,8909%

17.324,07
20%

3,665% 2,594%

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
91.080,91

13,6377%
19,2688%

18.216,18
20%

3,8538% 2,7275%

45.540,46
50%

9,6344% 6,8188%

27.324,27
30%

5,7806% 4,0913%
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Fevereiro/2019

840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIÁRIOS DA EEEFM PROFESSORA NÉA MONTEIRO COSTA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4 Período: 5 Período: 6
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

3 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.784,27

0,2672%
6,0894%

1.248,99
70%

4,2626% 0,187%

02 MOVIMENTO DE TERRA
309,73

0,0464%
1,0571%

216,81
70%

0,7399% 0,0325%

03 PAREDES E PAINÉIS
1.508,29

0,2258%
5,1475%

603,32
40%

2,059% 0,0903%

04 ESQUADRIAS DE MADEIRA
3.063,14

0,4586%
10,454%

1.225,26
40%

4,1816% 0,1835%

05 ESQUADRIAS METÁLICAS
2.465,94

0,3692%
8,4158%

986,38
40%

3,3663% 0,1477%

06 VIDROS E ESPELHOS
613,36

0,0918%
2,0933%

245,34
40%

0,8373% 0,0367%

07 IMPERMEABILIZAÇÃO
3.126,22

0,4681%
10,6693%

3.126,22
100%

10,6693% 0,4681%

08 TETOS E FORROS
535,89

0,0802%
1,8289%

214,36
40%

0,7316% 0,0321%

09 REVESTIMENTO DE PAREDES
4.347,78

0,651%
14,8382%

1.739,11
40%

5,9353% 0,2604%

10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
2.213,60

0,3314%
7,5546%

885,44
40%

3,0219% 0,1326%

11 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
3.894,20

0,5831%
13,2902%

1.557,68
40%

5,3161% 0,2332%
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Fevereiro/2019

840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIÁRIOS DA EEEFM PROFESSORA NÉA MONTEIRO COSTA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4 Período: 5 Período: 6
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

3 12 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
4.335,16

0,6491%
14,7952%

1.734,06
40%

5,918% 0,2596%

13 PINTURA
979,44

0,1467%
3,3427%

391,78
40%

1,3371% 0,0587%

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
124,19

0,0186%
0,4238%

4 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.298,38

0,3441%
6,5599%

02 MOVIMENTO DE TERRA
756,62

0,1133%
2,1595%

03 ESTRUTURAS
2.537,34

0,3799%
7,2419%

04 PAREDES E PAINÉIS
114,01

0,0171%
0,3254%

05 REVESTIMENTO DE PAREDES
295,96

0,0443%
0,8447%

06 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
17.880,00

2,6772%
51,0321%

07 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
4.497,99

0,6735%
12,8379%

08 PINTURA
3.453,38

0,5171%
9,8564%
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Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Fevereiro/2019

840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIÁRIOS DA EEEFM PROFESSORA NÉA MONTEIRO COSTA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2 Período: 3 Período: 4 Período: 5 Período: 6
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

4 09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
112,69

0,0169%
0,3216%

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
3.090,43

0,4627%
8,8205%

5 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.935,83

0,4396%
5,5075%

293,58
10%

0,5507% 0,044%

880,75
30%

1,6522% 0,1319%

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

2.743,42

0,4108%
5,1465%

1.920,39
70%

3,6026% 0,2875%

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.782,05

0,5663%
7,0949%

04 APARELHOS ELÉTRICOS
6.408,83

0,9596%
12,0226%

6.088,39
95%

11,4215% 0,9116%

05 SPDA
37.436,27

5,6054%
70,2285%

14.974,51
40%

28,0914% 2,2422%

18.718,14
50%

35,1142% 2,8027%

3.743,62
10%

7,0228% 0,5605%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

38.493,97

5,7638%
5,7638%

38.493,97
118.876,42

17,7996%
23,5633%

157.370,39
156.887,49

23,491%
47,0544%

314.257,88
172.385,96

25,8116%
72,866%

486.643,84
69.647,83

10,4285%
83,2945%

556.291,67
43.570,59

6,5239%
89,8184%

599.862,26
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Fevereiro/2019

840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIÁRIOS DA EEEFM PROFESSORA NÉA MONTEIRO COSTA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 7 Período: 8
210 dias 240 dias

1 01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
77.530,65

11,6088%
100%

5.574,45
7,19%
7,19% 0,8347%

5.574,47
7,19%
7,19% 0,8347%

2 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
74.588,27

11,1682%
15,7797%

02 MOVIMENTO DE TERRA
12.316,57

1,8442%
2,6057%

03 ESTRUTURAS
96.679,00

14,4759%
20,4531%

04 PAREDES E PAINÉIS
2.179,84

0,3264%
0,4612%

05 COBERTURA
79.819,96

11,9516%
16,8865%

06 IMPERMEABILIZAÇÃO
20.670,45

3,095%
4,373%

07 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

4.889,18

0,7321%
1,0343%

08 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
3.841,91

0,5753%
0,8128%

09 PINTURA
86.620,31

12,9698%
18,3251%

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
91.080,91

13,6377%
19,2688%
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Orçamento:
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840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIÁRIOS DA EEEFM PROFESSORA NÉA MONTEIRO COSTA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 7 Período: 8
210 dias 240 dias

3 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.784,27

0,2672%
6,0894%

535,28
30%

1,8268% 0,0801%

02 MOVIMENTO DE TERRA
309,73

0,0464%
1,0571%

92,92
30%

0,3171% 0,0139%

03 PAREDES E PAINÉIS
1.508,29

0,2258%
5,1475%

904,97
60%

3,0885% 0,1355%

04 ESQUADRIAS DE MADEIRA
3.063,14

0,4586%
10,454%

1.837,88
60%

6,2724% 0,2752%

05 ESQUADRIAS METÁLICAS
2.465,94

0,3692%
8,4158%

1.479,56
60%

5,0495% 0,2215%

06 VIDROS E ESPELHOS
613,36

0,0918%
2,0933%

368,02
60%

1,256% 0,0551%

07 IMPERMEABILIZAÇÃO
3.126,22

0,4681%
10,6693%

08 TETOS E FORROS
535,89

0,0802%
1,8289%

321,53
60%

1,0973% 0,0481%

09 REVESTIMENTO DE PAREDES
4.347,78

0,651%
14,8382%

2.608,67
60%

8,9029% 0,3906%

10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
2.213,60

0,3314%
7,5546%

1.328,16
60%

4,5328% 0,1989%

11 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
3.894,20

0,5831%
13,2902%

2.336,52
60%

7,9741% 0,3499%
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:
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840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIÁRIOS DA EEEFM PROFESSORA NÉA MONTEIRO COSTA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 7 Período: 8
210 dias 240 dias

3 12 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
4.335,16

0,6491%
14,7952%

2.601,10
60%

8,8771% 0,3895%

13 PINTURA
979,44

0,1467%
3,3427%

587,66
60%

2,0056% 0,088%

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
124,19

0,0186%
0,4238%

124,19
100%

0,4238% 0,0186%

4 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.298,38

0,3441%
6,5599%

2.298,38
100%

6,5599% 0,3441%

02 MOVIMENTO DE TERRA
756,62

0,1133%
2,1595%

756,62
100%

2,1595% 0,1133%

03 ESTRUTURAS
2.537,34

0,3799%
7,2419%

2.537,34
100%

7,2419% 0,3799%

04 PAREDES E PAINÉIS
114,01

0,0171%
0,3254%

114,01
100%

0,3254% 0,0171%

05 REVESTIMENTO DE PAREDES
295,96

0,0443%
0,8447%

295,96
100%

0,8447% 0,0443%

06 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
17.880,00

2,6772%
51,0321%

17.880,00
100%

51,0321% 2,6772%

07 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
4.497,99

0,6735%
12,8379%

4.497,99
100%

12,8379% 0,6735%

08 PINTURA
3.453,38

0,5171%
9,8564%

3.453,38
100%

9,8564% 0,5171%
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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Fevereiro/2019

840401 - REFORMA NA QUADRA E VESTIÁRIOS DA EEEFM PROFESSORA NÉA MONTEIRO COSTA

Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 7 Período: 8
210 dias 240 dias

4 09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
112,69

0,0169%
0,3216%

112,69
100%

0,3216% 0,0169%

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
3.090,43

0,4627%
8,8205%

3.090,43
100%

8,8205% 0,4627%

5 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.935,83

0,4396%
5,5075%

1.761,50
60%

3,3045% 0,2638%

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

2.743,42

0,4108%
5,1465%

823,03
30%

1,544% 0,1232%

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.782,05

0,5663%
7,0949%

3.782,05
100%

7,0949% 0,5663%

04 APARELHOS ELÉTRICOS
6.408,83

0,9596%
12,0226%

320,44
5%

0,6011% 0,048%

05 SPDA
37.436,27

5,6054%
70,2285%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

54.006,73

8,0865%
97,9049%

653.868,99
13.992,47

2,0951%
100%

667.861,46


