
150 dias

Plan.

1

2

3

PERÍODO PRAZO (dias)

MÊS 01 30 8,00% x VTO 8,00% x VTO

MÊS 02 30 24,00% x VTO 32,00% x VTO

MÊS 03 30 36,00% x VTO 68,00% x VTO

MÊS 04 30 24,00% x VTO 92,00% x VTO

MÊS 05 30 8,00% x VTO 100,00% x VTO

TOTAL 150 dias

MAIA MELO ENGENHARIA 

727.198,48R$                          

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa participante da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: 

Kiara Chagas

Engª. Civil - CREA-ES 0049762/D

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

% ACUMULADO

Objeto da Planilha

CANTEIRO DE OBRAS

RECONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA

% SIMPLES

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1632901 - RECONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFº JOÃO ANTUNES DAS DORES

Data Base: Julho/2025

MURO EXISTENTE

PRAZO DE EXECUÇÃO:
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

KIARA CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 02/10/2025 08:15:43 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA 

LTDA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 02/10/2025 10:03:57 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO 

ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 02/10/2025 10:35:25 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 02/10/2025 08:44:26 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/10/2025 10:35:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KIARA CHAGAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MCVG47
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