
Data Base: Dezembro/2019
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2,35%  x VTO 2,35%  x VTO

3,50%  x VTO 5,85%  x VTO

4,90%  x VTO 10,75%  x VTO

6,45%  x VTO 17,20%  x VTO

8,00%  x VTO 25,20%  x VTO

9,32%  x VTO 34,52%  x VTO

10,22%  x VTO 44,73%  x VTO

10,53%  x VTO 55,27%  x VTO

10,22%  x VTO 65,48%  x VTO

9,32%  x VTO 74,80%  x VTO

8,00%  x VTO 82,80%  x VTO

6,45%  x VTO 89,25%  x VTO

4,90%  x VTO 94,15%  x VTO

3,50%  x VTO 97,65%  x VTO

2,35%  x VTO 100,00%  x VTO

CANTEIRO DE OBRAS

PRÉDIO ESCOLAR

REFORMA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS, PROFESSORES E ADMINISTRATIVOS

MÊS 14

MÊS 15

MÊS 11

MÊS 12

MÊS 04

MÊS 05

MÊS 06

DEMOLIÇÃO DO MÓDULO DE PVC

BLOCO ESCOLAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

QUADRA DE ESPORTES E VESTIÁRIO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

ÁREA EXTERNA

MÊS 13

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação – SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE

Objeto da Planilha

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ORÇAMENTO: 900601 - REFORMA DA EEEFM LYRA RIBEIRO SANTOS

1.430.743,24R$                      

% SIMPLES % ACUMULADO

Valor Total do Orçamento de Referência: 

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

MÊS

MÊS 01

MÊS 07

MÊS 08

REFORMA DO VESTIÁRIO

MÊS 02

MÊS 03

MÊS 09

MÊS 10

QUADRA POLIESPORTIVA
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CAPTURADO POR
FABIANNE MIRANDA AGUIAR
ENG CIVIL PL
SEDU - GERFE
DATA DA CAPTURA 03/04/2020 16:46:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA  - UTC-3)
VALOR LEGAL ORIGINAL
NATUREZA DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO
FABIANNE MIRANDA AGUIAR
ENG CIVIL PL
SEDU - GERFE
Assinado em 03/04/2020 16:46:11
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

PEDRO PAULO PASSOS WYATT
ENG CIVIL JR
SEDU - GERFE
Assinado em 03/04/2020 14:42:54
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

HARLLEY DAVIDSON GOMES
ENG CIVIL JR
SEDU - GERFE
Assinado em 03/04/2020 11:32:40
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

FELIPE DE BRITO AURÉLIO
ENG COORD ELETRIC SR
SEDU - GERFE
Assinado em 03/04/2020 13:02:00
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

MOISÉS BRITO SOBRINHO
ENG COORD CIVIL SR
SEDU - GERFE
Assinado em 03/04/2020 16:37:49
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

EDSON DE OLIVEIRA PIRES
ENG COORD GERAL MAST
SEDU - GERFE
Assinado em 03/04/2020 13:12:06
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
ARQUITETO COORD SR
SEDU - GERFE
Assinado em 03/04/2020 13:56:59
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-8H8H94

Consulta via leitor de QR Code.

20
20

-8
H

8H
94

 - 
E-

DO
CS

 - 
DO

CU
M

EN
TO

 O
RI

G
IN

AL
   

 0
3/

04
/2

02
0 

16
:4

6 
   

PÁ
G

IN
A 

2 
/ 2


