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MAIA MELO ENGENHARIA

Data Base: Maio/2025

PRAZO DE EXECUCAO: 450 dias |

Objeto da Planilha

CANTEIRO DE OBRAS

REFORMA DO BLOCO ESCOLAR

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

AREA EXTERNA

PERIODO |PRAZO (dias) % SIMPLES % ACUMULADO
MES 01 30 2,37% x VTO 2,37% x VTO
MES 02 30 3,53% x VTO 5,90% x VTO
MES 03 30 4,94% x VTO 10,84% x VTO
MES 04 30 6,50% x VTO 17,34% x VTO
MES 05 30 8,07% x VTO 25,41% x VTO
MES 06 30 9,40% x VTO 34,81% x VTO
MES 07 30 10,30% x VTO 45,11% x VTO
MES 08 30 10,62% x VTO 55,73% x VTO
MES 09 30 10,30% x VTO 66,03% x VTO
MES 10 30 9,40% x VTO 75,43% x VTO
MES 11 30 8,07% x VTO 83,50% x VTO
MES 12 30 6,50% x VTO 90,00% x VTO
MES 13 30 2,00% x VTO 92,00% x VTO
MES 14 30 3,00% x VTO 95,00% x VTO
MES 15 30 5,00% x VTO 100,00% x VTO
TOTAL 450 dias

Valor Total do Orgamento de Referéncia:

R$

4.148.742,20

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa participante da Licitagao

Kiara Chagas
Eng?. Civil - CREA-ES 0049762/D
MAIA MELO ENGENHARIA

Matheus Dimanski Coutinho
Eng? Eletricista - CREA-ES 052339/D
MAIA MELO ENGENHARIA
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

KIARA CHAGAS MATHEUS DIMANSKI COUTINHO
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA

GERFE - SEDU - GOVES GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 29/08/2025 13:45:42 -03:00 assinado em 29/08/2025 14:47:37 -03:00

WILSON RODRIGUES GONCALVES ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JUNIOR
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNOSTICO - MAIA MELO ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA
ENGENHARIA LTDA

GERFE - SEDU - GOVES GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 29/08/2025 14:38:54 -03:00 assinado em 29/08/2025 14:42:28 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/08/2025 16:09:50 -03:00

INFORMACOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/08/2025 16:09:50 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por KIARA CHAGAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-M1KZV7
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