GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdo - SESE/GERFE -\\\
MAIA MELO ENGENHARIA
Cronograma de Desembolso

Orgamento: 1633701 - AMBIENTE DE RAPIDA IMPLANTACAO

Data Base: Junho/2025

| PRAZO DE EXECUGAO: 120 dias |
Plan. Objeto da Planilha
1 AMBIENTE DE RAPIDA IMPLANTAGAO
. y4
PERIODO r;zg ? % SIMPLES % ACUMULADO
1as
MES 01 30 25,00% x VTO 25,00% x VTO
MES 02 30 25,00% x VTO 50,00% x VTO
MES 03 30 25,00% x VTO 75,00% x VTO
MES 04 30 25,00% x VTO 100,00% x VTO
TOTAL 120 dias
Valor Total do Orgamento de Referéncia: RS 7.773.673,59

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa participante da Licitagdo

Jakeline Medani Freisleben Barbosa
Eng?2. Civil - CREA-ES 019533/D
MAIA MELO ENGENHARIA

Paginalde1l
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA WILSON RODRIGUES GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNOSTICO - MAIA MELO
GERFE - SEDU - GOVES ENGENHARIA
assinado em 05/09/2025 09:37:20 -03:00 GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 05/09/2025 10:32:18 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JUNIOR MARCELO AMORIM GONCALVES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA GERENTE QCE-03
LTDA GERFE - SEDU - GOVES
GERFE - SEDU - GOVES assinado em 05/09/2025 14:05:57 -03:00

assinado em 05/09/2025 10:18:30 -03:00

INFORMAGOES DO DOCUMENTO i i

Documento capturado em 05/09/2025 14:05:57 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU -
GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FO0QQJ
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