
360 dias

Plan.

1

2

3

PERÍODO
PRAZO

(dias)

MÊS 01 30 2,92% x VTO 2,92% x VTO

MÊS 02 30 4,79% x VTO 7,70% x VTO

MÊS 03 30 7,11% x VTO 14,81% x VTO

MÊS 04 30 9,57% x VTO 24,39% x VTO

MÊS 05 30 11,68% x VTO 36,07% x VTO

MÊS 06 30 12,89% x VTO 48,96% x VTO

MÊS 07 30 12,89% x VTO 61,85% x VTO

MÊS 08 30 11,68% x VTO 73,53% x VTO

MÊS 09 30 9,57% x VTO 83,11% x VTO

MÊS 10 30 7,11% x VTO 90,21% x VTO

MÊS 11 30 4,79% x VTO 95,00% x VTO

MÊS 12 30 5,00% x VTO 100,00% x VTO

TOTAL 360 dias

2.907.493,92R$    

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa participante da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: 

MAIA MELO ENGENHARIA

Jakeline Medani Freisleben Barbosa

Engª. Civil - CREA-ES 019533/D

MAIA MELO ENGENHARIA 

Bethina Aguiar Do Rosário 

Engª Eletricista –  CREA:ES - 052595/D

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

% ACUMULADO

Objeto da Planilha

CANTEIRO DE OBRAS

MURO DE ARRIMO

% SIMPLES

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1575501 - REFORMA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE 

Data Base: Janeiro/2025

ADEQUAÇÕES CIVIS BLOCO DE APOIO

PRAZO DE EXECUÇÃO:
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 07/05/2025 17:05:12 -03:00

BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO
ENGENHEIRA ELETRICISTA JR - MAIA MELO ENGENHARIA

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 07/05/2025 17:11:27 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO 

ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 08/05/2025 08:45:01 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA 

LTDA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 08/05/2025 09:46:35 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 08/05/2025 11:51:03 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/05/2025 11:51:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - 
GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WBDM5S
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