
120 dias

Plan.

1

2

PERÍODO
PRAZO

(dias)

MÊS 01 30 10,00% x VTO 10,00% x VTO

MÊS 02 30 40,00% x VTO 50,00% x VTO

MÊS 03 30 40,00% x VTO 90,00% x VTO

MÊS 04 30 10,00% x VTO 100,00% x VTO

TOTAL 120 dias

MAIA MELO ENGENHARIA

Engª Civil - CREA-ES 019533/D

801.807,29R$           

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa participante da Licitação

PRAZO DE EXECUÇÃO:

Jakeline Medani Freisleben Barbosa

Valor Total do Orçamento de Referência: 

TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA EEEM MÁRIO GURGEL 2

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

% ACUMULADO

Objeto da Planilha

% SIMPLES

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E RETIRADA DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Data Base: Junho/2025

TERRENO DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DA EEEFM MARCÍLIO DIAS
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 19/08/2025 17:31:05 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA 

LTDA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 20/08/2025 08:36:19 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO 

ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 20/08/2025 09:22:46 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 20/08/2025 09:49:26 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 20/08/2025 09:49:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - 
GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-T4X0C2
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