GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagdo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagéo — SESE/GERFE e pc
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ORGCAMENTO: 908001 — REFORMA, AMPLIAGAO E INSTAL. DE USINA FOTOVOLTAICA - CEEMTI
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MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS
Data Base: Setembro/2019

Objeto da Planilha

INTERVENCOES CIVIS - COZINHA E DEPENDENCIAS

INTERVENCOES CIVIS - BLOCO 01 EXCETO COZINHA, SERVICOS E FACHADA
INTERVENCOES ELETRICAS - EDIFICACAO PRINCIPAL

INTERVENCOES CIVIS - BLOCO 02 EXCETO FACHADA

INTERVENCOES ELETRICAS - AREA EXTERNA

INTERVENCOES CIVIS - FACHADA, AREA EXTERNA, CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAGAO LOCAL
INTERVENCOES ELETRICAS - CAMPO DE FUTEBOL

INTERVENCOES CIVIS - CASTELO D'AGUA

INTERVENCOES ELETRICAS - CASTELO D'AGUA

INTERVENCOES CIVIS - VESTIARIO QUADRA

INTERVENCOES ELETRICAS - VESTIARIOS

INTERVENCOES CIVIS - SALAS PROVISORIAS E RECUPERACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA
INTERVENCOES ELETRICAS - QUADRA DE ESPORTES

USINA SOLAR FOTOVOLTAICA

INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO

CABEAMENTO ESTRUTURADO

INTERVENCOES ELETRICAS - SALAS PROVISORIAS

MES % SIMPLES % ACUMULADO
MES 01 1,10% x VTO 1,10% x VTO
MES 02 1,40% x VTO 2,50% x VTO
MES 03 1,70% x VTO 4,20% xVTO
MES 04 2,00% x VTO 6,20% x VTO
MES 05 2,30% x VTO 8,50% x VTO
MES 06 2,70% x VTO 11,20% x VTO
MES 07 3,10% x VTO 14,30% x VTO
MES 08 3,40% xVTO 17,70% x VTO
MES 09 3,80% x VTO 21,50% x VTO
MES 10 4,10% xVTO 25,60% xVTO
MES 11 4,40% xVTO 30,00% x VTO
MES 12 4,70% x\VTO 34,70% xVTO
MES 13 4,90% x VTO 39,60% x VTO
MES 14 5,10% x VTO 44,70% xVTO
MES 15 5,30% x VTO 50,00% x VTO
MES 16 5,30% x VTO 55,30% x VTO
MES 17 5,10% x VTO 60,40% x VTO
MES 18 4,90% x\VTO 65,30% x VTO
MES 19 4,70% x VTO 70,00% x VTO
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MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS
Data Base: Setembro/2019

Objeto da Planilha

INTERVENGCOES CIVIS - COZINHA E DEPENDENCIAS

INTERVENGOES CIVIS - BLOCO 01 EXCETO COZINHA, SERVICOS E FACHADA
INTERVENCOES ELETRICAS - EDIFICACAO PRINCIPAL

INTERVENGOES CIVIS - BLOCO 02 EXCETO FACHADA

INTERVENCOES ELETRICAS - AREA EXTERNA

INTERVENGOES CIVIS - FACHADA, AREA EXTERNA, CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAGAO LOCAL
INTERVENCOES ELETRICAS - CAMPO DE FUTEBOL

INTERVENGCOES CIVIS - CASTELO D'AGUA

INTERVENCOES ELETRICAS - CASTELO D'AGUA

INTERVENGOES CIVIS - VESTIARIO QUADRA

INTERVENCOES ELETRICAS - VESTIARIOS

INTERVENGCOES CIVIS - SALAS PROVISORIAS E RECUPERACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA
INTERVENCOES ELETRICAS - QUADRA DE ESPORTES

USINA SOLAR FOTOVOLTAICA

INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO

CABEAMENTO ESTRUTURADO

INTERVENCOES ELETRICAS - SALAS PROVISORIAS

MES % SIMPLES % ACUMULADO
MES 20 4,40% x VTO 74,40% x VTO
MES 21 4,10% x\VTO 78,50% x VTO
MES 22 3,80% x VTO 82,30% x VTO
MES 23 3,40% xVTO 85,70% x VTO
MES 24 3,10% x VTO 88,80% x VTO
MES 25 2,70% x VTO 91,50% x VTO
MES 26 2,30% x VTO 93,80% x VTO
MES 27 2,00% xVTO 95,80% x VTO
MES 28 1,70% x VTO 97,50% x VTO
MES 29 1,40% x VTO 98,90% x VTO
MES 30 1,10% x VTO 100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da LicitagGo

Valor Total do Orcamento de Referéncia: RS 9.544.442,78
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