GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagdo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagao — SESE/GERFE e pc
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ORCAMENTO: 878501 - REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA EEEFM SAO DOMINGOS
Data Base: outubro/2020

Plan. Objeto da Planilha
1 CANTEIRO DE OBRAS

2 REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

3 INSTALAGOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA

4 INSTALAGOES DO SPDA

MES % SIMPLES % ACUMULADO

MES 01 4,60% xVTO 4,60% x VTO
MES 02 9,60% x VTO 14,20% x VTO
MES 03 15,70% x VTO 29,90% x VTO
MES 04 20,10% x VTO 50,00% x VTO
MES 05 20,10% x VTO 70,10% x VTO
MES 06 15,70% x VTO 85,80% x VTO
MES 07 9,60% x VTO 95,40% x VTO
MES 08 4,60% xVTO 100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitagéio

Valor Total do Orcamento de Referéncia: RS 1.500.924,85
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ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO MOISES BRITO SOBRINHO

ENG CIVIL PL ENG COORD CIVIL SR
SEDU - GERFE SEDU - GERFE

assinado em 07/01/2021 17:13:46 -03:00 assinado em 08/01/2021 13:28:00 -03:00

EDSON DE OLIVEIRA PIRES WILSON RODRIGUES GONGALVES
ENG COORD GERAL MAST ARQUITETO COORD SR

SEDU - GERFE SEDU - GERFE

assinado em 08/01/2021 16:51:07 -03:00 assinado em 08/01/2021 10:14:53 -03:00

FELIPE DE BRITO AURELIO
ENG COORD ELETRIC SR

SEDU - GERFE
assinado em 08/01/2021 08:23:12 -03:00

INFORMAGOES DO DOCUMENTO . ]

Documento capturado em 08/01/2021 16:51:07 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENG CIVIL PL - SEDU - GERFE)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2021-7P2B9J
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